

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU
uzavřená podle § 2586 a násl. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 12185_S01
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 15el

I.
Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 465

Zastoupený: [REDAKCE], ředitelem inženýrsko-projektových činností

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Osoba pověřená provozovatelem ke kontrole PD: [REDAKCE], specialista VZT

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

1.2 ZHOTOVITEL:

Ing. Vlastimil Brabec

Vilová ulička 554/13, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše

Zástupce ve věcech technických: Ing. Vlastimil Brabec

Bankovní spojení: [REDAKCE], č. ú.: [REDAKCE]

IČ: 13473212

DIČ: [REDAKCE]

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna času plnění.

II.
Předmět smlouvy – nemění se

2.1 Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele projekt stavby v rozsahu potřebném pro vydání SP na akci:

SCV004 Klášterec n. O., ÚV Hradiště – úpravy zapojení výroben – výměna rozvaděče MVE Pelton

Specifikace projektové dokumentace: projektová dokumentace, jejímž předmětem je výměna rozvaděče vysokého napětí 6,3kV pro MVE Pelton na ÚV Hradiště. Jedná se zejména o rozvaděč vysokého napětí s přívodním a vývodovým polem, s polem měření, vývody pro kompenzaci, vývody pro ochranu generátoru a kompenzační rozvaděč.

Projektové dokumentace budou vypracovány jako dokumentace k provádění stavby (dále jen DPS), v rozsahu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a bude obsahovat krom obvyklých náležitostí zejména níže uvedené:

- Součástí všech paré bude informativní výpis pozemků z internetu
- Sestavení nákladů stavby (stavební a technologie), výkaz výměr, soupis prací
- Schémata navazující na dosavadní provoz a úpravy
- Organizace výstavby vč. ploch pro zařízení staveniště, skládek a mezideponií
- Projednání s provozovatelem a dotčenými vlastníky z hlediska reálnosti technického řešení.
- Znalosti o podzemních vedeních a dotčených pozemcích (popř. vedlejších), které budou, nebo by mohly být stavbou dotčeny

Rozsah dokumentace bude přiměřeně upraven po dohodě se zástupcem pro věci technické podle konkrétních podmínek stavby. Předmět plnění musí splňovat veškeré požadavky na projektové činnosti potřebné k sestavení žádosti k povolení stavby dané citovanými předpisy a touto smlouvou.

2.2 Plněno bude podle objednávky na projektovou činnost č.: Objednávka bude zaslána po podpisu SoD.

- 2.3 Projektová dokumentace (dále jen PD) bude vypracována v pěti tištěných originálních vyhotoveních (paré 0 – 4). Položkový rozpočet, soupis prací a výkaz výměr, bude vypracován ve pěti vyhotoveních a uložen ve všech paré. Současně bude objednateli předána kompletní PD v elektronické podobě na dvou CD/DVD. V dokumentaci bude dodržena koncepce a rozsah podle předaných podkladů s přihlédnutím k požadavkům provozních pracovníků objednatele.
- 2.4 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla cenu sjednanou v článku IV. této smlouvy.

III.

Čas a místo plnění – mění se

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo specifikované v článku II. této SoD

3.2 Zajištění IČ a PČ pro územní řízení

3.3 Zajištění IČ a PČ stavební řízení
(v podrobnostech DPS)

Vyk. fáze	PČ Termín	Vyk. fáze	IČ Termín
■		■	
■	■	■	

3.4 Místem plnění, t.j. místem předání řádně dokončeného díla objednateli je sídlo objednatele dle čl. 1.1 této SoD. Dílo lze předat i prostřednictvím zástupce pro věci technické.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

01-06-2023

V Teplicích dne

V Ústí nad Labem dne.....

3
[Redacted Signature]

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
[Redacted], ředitel
inženýrsko-projektových činností
Objednatel

[Redacted Signature]

Ing. Vlastimil Brábec
Zhotovitel