

## **DODATEK č. 1** **ke smlouvě o dílo č. 2023/001165 ze dne 8.3.2023**

uzavřený dle § 2586 a dalších  
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### **I. Smluvní strany**

**A. Objednatel:** Statutární město Plzeň, Náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň  
Městský obvod Plzeň 2 - Slovany se sídlem Koterovská 83, 307 53 Plzeň  
zastoupené: Evou Trůkovou  
místostarostkou MO Plzeň 2 – Slovany  
IČ: 00075370, DIČ CZ00075370  
Bankovní spojení: KB Plzeň město, č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxx

**B. Zhotovitel:** INTERIERY KOUPELEN s.r.o.  
Sídlo: Částkova 20, 326 00 Plzeň  
IČ: 263 18 644  
DIČ: CZ26318644  
Bankovní spojení: ČSOB Plzeň, č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Statutární zástupce: Roman Němeček, jednatel společnosti

### **II. Účel dodatku**

Účelem tohoto Dodatku je:

- A) Prodloužení termínu předání díla bez vad a nedodělků do 15.8.2023.
- B) Změna ceny díla z 2 249 554,- Kč bez DPH na 2 290 274,- Kč bez DPH

### **III. Předmět dodatku**

Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 mění:

**A) čl. III. Smlouvy o dílo - Doba plnění, odstavec B.**

původní text:

*Předání díla bez vad a nedodělků objednateli: 30.6.2023*

se nahrazuje novým textem:

Předání díla bez vad a nedodělků objednateli: do **15.8.2023**

**B) čl. IV. Cena díla, odstavec A.**

původní text:

*Cena díla bez DPH činí 2 249 554,- Kč, slovy:  
dvamilionydvěstěčtyřicetdevětšestpadesátčtyřikorunyčeské.  
Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti.*

*Cena za provedení díla takto stanovená pevnou částkou na základě nabídky objednatele se považuje za úplnou, konečnou a nepřekročitelnou.*

se nahrazuje novým textem:

Cena díla bez DPH činí **2 290 274,- Kč**, slovy:

dvamilionydvěstědevadesátisícdvěstěsedmdesátčtyřikorunyčeské.

Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti.

Cena za provedení díla takto stanovená pevnou částkou na základě nabídky objednatele se považuje za úplnou, konečnou a nepřekročitelnou.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2023/001165 ze dne 8.3.2023 zůstávají v platnosti.

#### **IV. Závěrečná ujednání**

- A) Tento Dodatek č.1 se uzavírá na základě usnesení RMO Plzeň 2 – Slovany č. 73/2023 ze dne 16.5.2023.
- B) Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž jeden obdrží dodavatel a dva objednatel.
- C) Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.1 dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru smluv statutární město Plzeň.
- D) Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejněním v registru smluv.
- E) Součástí Dodatku č.1 je soupis méně a více prací jako příloha č.1.

V Plzni dne 31.5.2023

V Plzni dne 29.5.2023

.....  
Eva Trůková  
místostarostka MO Plzeň 2 - Slovany

.....  
Roman Němeček  
jednatel INTERIERY KOUPELEN s.r.o.

za objednatele

za zhotovitele