

Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS

Název projektu: „Aid for Trade – Vyhodnocování zahraničních investic a zlepšení investičního prostředí“

Realizátor a partnerské instituce: SmartPlan s.r.o. – Ministerstvo zahraničního obchodu a ekonomických vztahů Bosny a Hercegoviny

Rozvojový záměr projektu: Přenos znalostí a dovedností představitelům veřejné správy v oblasti mechanismů hodnocení PZI dle evropských standardů povede ke zlepšení tržního hospodářství, zvýšení hospodářského růstu, rozvoji soukromého sektoru, zlepšení situace na trhu práce (kvalifikované obory), posílení socio-ekonomické situace obyvatel a snížení migrace obyvatel. Harmonizace s hodnotami a normami EU přispěje k regionální stabilitě, vylepšení pozice Bosny a Hercegoviny jakožto kandidátské země EU.

Cíle projektu: Transfer českého know-how a znalostí – předání informací pro nastavení správného mechanismu posuzování a schvalování zahraničních investic v Bosně a Hercegovině na celostátní úrovni

VÝSTUPY PROJEKTU	AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU	Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám	Termín fakturace
Výstup 1 – Identifikace potřeb bosenského partnera Časový rámec pro dosažení výstupu: do 31/06/23	Aktivita 1.1. Společné porady	72.000, -Kč	30.10.2023
	Aktivita 1.2. Telekonference		30.10.2023
	Aktivita 1.3. Úvodní cesta do BaH		30.10.2023
Výstup 1.2 Výstup 2 – Vyhodnocení stávající situace v BaH (příležitosti a hrozby) Časový rámec pro dosažení výstupu: Do 31/08/23	Aktivita 2.1. Místní šetření + doporučení mezinárodních organizací	70.000, -Kč	30.10.2023
	Aktivita 2.2. Telekonference se zainteresovanými skupinami		30.10.2023
Výstup 3 – Vytvoření metodiky / nástroje pro hodnocení PZI dle českého best-practise (v souladu s normami EU)	Aktivita 3.1. Zapojení odborníků z ČR a BaH	140.000, -Kč	30.10.2023
	Aktivita 3.2. Zpracování poznatků z výstupů 1 a 2		30.10.2023

Časový rámec pro dosažení výstupu: Do 31/09/23	Aktivita 3.3. Zpracování a popis metodiky dle nařízení EU 2019/452, její inkorporace a praktická realizace		30.10.2023
Výstup 4 – Presentace českého best-practise a jeho aplikace do bosenského prostředí	Aktivita 4.1. Pracovní cesta zástupců BaH do ČR – příprava, organizační zajištění	372.500, -Kč	30.10.2023
Časový rámec pro dosažení výstupu: Do 30/09/23	Aktivita 4.2. Pracovní cesta zástupců BaH do ČR – realizace		30.10.2023
Výstup 5 – Závěrečná zpráva	Aktivita 5.1. Ukončení projektu, zpracování výstupů, tvorba závěrečné zprávy, evaluace	40.000, -Kč	30.10.2023
Časový rámec pro dosažení výstupu: Do 30/10/23	Aktivita 5.2. Odevzdání závěrečné zprávy, vyúčtování		30.10.2023
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT:		694.500,-Kč	