

DODATEK Č. I KE SMLouvĚ O DíLO REG. Č. SML/040/2023

na provedení stavby:

Polopodzemní kontejnery na tříděný odpad, Ostrov, lokalita u Kláštera

(dále jen „Stavba“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

MĚSTO OSTROV
Se sídlem: Jáchymovská I, 363 01 Ostrov
Zastoupen: Mgr. Davidem Hanakovičem, starostou
IČO: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Bc. Pavel Čekan, místostarosta
- b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí OMIS
Bc. Petra Niederhafnerová, referent OMIS
- c) technický dozor objednatele (dále jen „TDO“): David Koryta, ČKAIT: 0301397
(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Hippmann s.r.o.
Se sídlem: Mořičovská 1431, 363 01 Ostrov
Kontaktní adresa: Mořičovská 1431, 363 01 Ostrov
Zastoupen: Markem Hippmannem
IČO: 02291754
DIČ: CZ02291754
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 29194
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Marek Hippmann
- b) ve věcech technických: Marek Hippmann
(dále jen „zhotovitel“)

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany uzavřely dne 09. 03. 2023 Smlouvu o dílo reg. č. SML/040/2023 na provedení stavby "Polopodzemní kontejnery na tříděný odpad, Ostrov, lokalita u Kláštera" (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. I ke smlouvě o dílo. Předmětem Dodatku č. I jsou dodatečné stavební práce specifikované Změnovým listem č. I.

V. CENA DÍLA

Původní znění odst. 5. I tohoto článku smlouvy o dílo ve znění:

Cena za provedení díla dle této Smlouvy v souladu s Nabídkou zhotovitele je konečná, nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	629.942,34 Kč
DPH 21 %	132.287,89 Kč
Celkem včetně DPH	762.230,23 Kč

Slovy: Sedm set šedesát dva tisíc dvě stě třicet korun českých dvacet tři haléřů (dále jen „cena díla“)

se zrušuje a nahrazuje novým zněním:

Cena za provedení díla dle této Smlouvy v souladu s Nabídkou zhotovitele je konečná, nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	716.855,98 Kč
DPH 21 %	150.539,75 Kč
Celkem včetně DPH	867.395,73 Kč

Slovy: Osm set šedesát sedm tisíc tři sta devadesát šest korun českých sedmnáct haléřů (dále jen „cena díla“)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a činnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

Tento dodatek byl schválen Radou města Ostrov usnesením č. 541/2023 ze dne 30.05.2023.

v Ostrově dne
Za objednatele:

V Ostrově dne
Za zhotovitele:

Elektronický podpis - 5.6.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr David Hanakovič
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 10.1.2026 15:22:01-000 +01:00

.....
Mgr. David Hanakovič
Starosta města

Marek
Hippmann

Digitálně podepsal
Marek Hippmann
Datum: 2023.06.01
04:56:22 +02'00'

.....
Marek Hippmann
jednatel