

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 07.06.2022

uzavřená mezi smluvními stranami podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### Článek I. Dodatku

#### 1. Obec Písečná

Se sídlem: Písečná 262, 739 91 Písečná  
Zastoupen: Bc. David Čmiel, starosta obce  
Právní forma: 801 – Obec  
IČO: 70632430

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Bc. David Čmiel, tel. č.: [REDACTED]

Další pověřené osoby ve věcech technických a realizace stavby – technický dozor investora, koordinátor BOZP a autorský dozor budou uvedeny ve stavebním deníku

(dále jen „objednatel“)

#### 2. VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o.

Se sídlem: Gorkého 28, 702 00 Ostrava  
Zastoupena: Radkem Sasynem, jednatelem  
IČO: 46577319  
DIČ: CZ46577319  
Bankovní spojení: Raiffeisen bank  
Číslo účtu: 9911199111/5500  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3349

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Stavbyvedoucí: Ing. Čestmír Krkoška tel. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

v souladu s ustanovením článku XIX. odst. 1 shora uvedené smlouvy o dílo uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jehož předmětem je odklad nabytí účinnosti smlouvy (prodloužení lhůty, než nabude smlouva účinnosti), a to v souvislosti s nepodstatnými změnami závazku ze smlouvy o dílo dle §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

### Článek II. Dodatku

Objednatel a zhotovitel tímto mění Smlouvu o dílo následovně:

#### Původní znění:

#### Článek XIX. – Závěrečná ujednání

- Smlouva nabývá účinnosti pouze za předpokladu, že objednateli bude poskytnut příslib dotace z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027/Národního programu Životní prostředí nebo bude objednateli doručen Právní akt/Rozhodnutí/Smlouva o poskytnutí dotace a bude vydáno stavební povolení. O doručení příslibu/Právního aktu/Rozhodnutí/Smlouvy o poskytnutí dotace a vydání stavebního povolení bude objednatel zhotovitele informovat bez zbytečného odkladu. Nebude-li nejpozději do 12 měsíců od podpisu smlouvy objednateli doručen příslib/Právní akt/Rozhodnutí/Smlouva o poskytnutí dotace a vydáno stavební povolení nebo nerozhodne-li objednatel jinak, pak tato smlouva pozbývá platnosti.



Spolufinancováno  
EVROPSKOU UNÍ

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

**Nové znění:**

**Článek XIX. – Závěrečná ujednání**

4. Smlouva nabývá účinnosti pouze za předpokladu, že objednateli bude poskytnut příslib dotace z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027/Národního programu Životní prostředí nebo bude objednateli doručen Právní akt/Rozhodnutí/Smlouva o poskytnutí dotace a bude vydáno stavební povolení. O doručení příslibu/Právního aktu/Rozhodnutí/Smlouvy o poskytnutí dotace a vydání stavebního povolení bude objednatel zhotovitele informovat bez zbytečného odkladu. Nebude-li nejpozději do 31.12.2023 objednateli doručen příslib/Právní akt/Rozhodnutí/Smlouva o poskytnutí dotace a vydáno stavební povolení nebo nerozhodne-li objednatel jinak, pak tato smlouva pozbývá platnosti.

**Článek III. Dodatku**

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 7.6.2022 schválilo Zastupitelstvo obce Písečná usnesením č. 6/10 ze dne 15.5.2023

V Písečné dne

V Ostravě dne



za objednatele  
**Bc. David Čmiel**  
starosta



za zhotovitele  
**Radek Sasyn**  
jednatel