

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO




uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), v návaznosti na čl. II. odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 9. 9. 2022

(dále jen „dodatek č. 2“)

Ev.č. objednatele : 62-2-8396/2022






Č.j. zhotovitele :

### Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever  
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever  
IČO: 70884099  
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH  
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno  
Číslo účtu: 10039881/0710  
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem  
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Telefon:   
DS: ybiaiuv  
(dále „objednatel“, „příkazník“ nebo také „investor“)

a

### HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

zápis v OR : Krajský soud v Ostravě, sp. zn. B 340  
sídlo: 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek  
IČO: 45193584  
DIČ: CZ45193584  
Bankovní spojení:   
Zastoupená:   
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Telefon/fax:   
Dat. schránka: pyeegm8  
(dále jen „zhotovitel“)

## I. Předmět dodatku č. 2

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 9. 2022 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-8396/2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 3. 2023 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem ke skutečnosti, že dosud nejsou dodány veškerá stanoviska dotčených orgánů, mění se v návaznosti na čl. II. odst. 4 smlouvy čl. II. odst. 1 smlouvy – Termín plnění – konkrétně „Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení“ následovně:  
„1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději  
a) Projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu - do 10.12.2022  
b) Inženýrská činnost pro vydání územního souhlasu / rozhodnutí do 15.4.2023  
c) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro venkovní úpravy do 30.4.2023

d) *Inženýrská činnost pro vydání stavebního – do 30. 9. 2023.*“

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku č. 2.

Frydek-Místek

Brno

