

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 20231018, ze dne 20. 02. 2023

1. Objednatel:

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
IČO:	49455168
DIČ:	CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel společnosti
Zastoupen ve věcech TDI:	Ing. Patrik Osička
Telefon:	
E-mail:	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

(dále také jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Název obchodní firmy:	STAVOČ spol. s r.o.
Sídlo:	Horní Bojanovice 1, 693 01 Horní Bojanovice
IČO:	47902213
DIČ:	CZ47902213
Zastoupen ve věcech smluvních:	Luděk Michna, jednatel společnosti
Zastoupen ve věcech technických:	Bronislav Novotný, stavební technik
Telefon:	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“)

Název akce:

„Zaječí, ul. Dolní – oprava vodovodu“

uzavřeli dle z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo č. 20231018, ze dne 20. 02. 2023, v tomto znění:

I.

Dohodou smluvních stran a z důvodu provedených změn, vznikly méněpráce na straně objednatele, z toho důvodu se mění článek IV. Cena díla, odstavec 4.3, s tím, že cena celkem se snižuje o celkovou částku ve výši 757 117,- Kč bez DPH.
Položkový rozpočet tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1

Článek IV. Cena díla, odstavec 4.3 nově zní:

Cena celkem: 2 595 977,- Kč bez DPH

Rekapitulace ceny:

Cena díla dle SOD -	3 353 094,- Kč bez DPH
Cena za méněpráce -	757 117,- Kč bez DPH
Cena celkem -	2 595 977,- Kč bez DPH
Cena celkem -	3 141 133,- Kč s DPH

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti upravené v ustanovení v § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o DPH“).

II.

2.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 20231018 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel.

2.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 20231018 zůstávají v platnosti.

V Břeclavi, dne: 31. 05. 2023

Milan Vojta, MBA, M.A.
ředitel společnosti

za objednatele

Luděk Michna
jednatel společnosti

za zhotovitele