

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 06EU-005819

Číslo smlouvy Poskytovatele: xxxxxxxx

Evidenční číslo (ISPPROFIN/ISPROFOND): xxxxxxxx

uzavřené dne 3.10.2022

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR	tel:
se sídlem	65993390
IČO:	CZ65993390
DIČ:	Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
bankovní spojení:	xxxxxxx
zastoupena:	xxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxxxx
e-mail:	xxxxxxx
tel:	xxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:	xxxxxxx
e-mail:	xxxxxxx
tel:	xxxxxxx

a

Poskytovatel:	
TUBES spol. s.r.o.	Nad Zátěším 345/12, 142 OO Praha 4
se sídlem IČO:	25062255
DIČ:	CZ25062255
zastoupen:	xxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxxxx
e-mail:	xxxxxxx
tel:	xxxxxxx

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb – I/27 Kaznějov — Třemošná, přeložka; OTP při zpracování podrobného GTP, kterým dochází k posunutí termínu plnění. Během provádění podrobného geotechnického průzkumu (POGTP) informoval zhotovitel POGTP objednatel, že z důvodu zneprístupnění terénu při realizaci průzkumných prací došlo ke zpoždění dokončení tohoto průzkumu. Smluvní strany se proto dohodly na následující úpravě smluvních termínů, kde zakázka na OTP bude rovněž prodloužena.
2. Na základě výše uvedeného se mění Čl. III. Doba plnění, odst. 1 Smlouvy takto: Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31.08.2023 ode dne účinnosti této Smlouvy.

1

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 výtiscích, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Datum:31.5.2023

Datum: 30.5.2023