



DODATEK Č. 1
4/23/0089
KE SMLouvĚ O DíLO Č. 4/23/0033

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

mezi smluvními stranami

Článek I.
Účastníci dodatku

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
náměstí Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec
IČO: 00262978, DIČ CZ 00262978
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních Mgr. Lukášem Hýbnerem, vedoucím odboru
správy veřejného majetku

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: S.A.W. CONSTULTING s.r.o.
Božtěšická 216/34
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 28718836, DIČ: CZ 28718836
Zastoupená Jaroslavem Zavadilem, DiS., jednatelem společnosti
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad
Labem, odd. C, vložka 28569

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.
Předmět dodatku

1. Účastníci dodatku č. 1 podepsali dne 2. 2. 2023 Smlouvu o dílo č. 4/23/0033.
Předmětem plnění smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v rámci akce „**Rekonstrukce mostu LB-086 ul. Londýnská**“ dle normy ČSN 73 6221.

2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vypracován z důvodu prodloužení termínu plnění realizace předmětného projektu.

Po podrobnější prohlídce mostu a použití znalostí typických závad mostů z předjatých prefabrikátů I-73, a na základ objednávatelem objednaného diagnostického průzkumu hlavních nosníků, byly sondami ověřeny kanálky předpínací výztuže a průzkum potvrdil nedostatečnou ochranu proti korozi této výztuže.

Vlivem závěrů průzkumu je nutné rozsah stavby resp. projektové dokumentace dopracovat a vyprojektovat jiné stavebně-technické řešení, což má dopad na termín plnění díla.

Článek III. Změny smlouvy

1. Dodatkem č. 1 dochází ke změně znění čl. V, odst. 1 Smlouvy, který nově zní takto:

Dokončení a předání díla, tj. odevzdání projektové dokumentace - čistopisu ve stupni DSP/PDPS, kompletace - 8x autorizované paré + CD ROM do 31. 8. 2023.

Článek IV. Ostatní

1. Ostatní články, odstavce, resp. vlastní ujednání (text) Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních v českém jazyce.
2. Strany si přečetly tento Dodatek, rozumí jeho obsahu a souhlasí s tím, že tento Dodatek vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu tohoto Dodatku.
3. Poskytovatel souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku zajistí objednatel.

V Liberci dne: 30.5.2023

V Liberci dne:

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]

Mgr. Lukáš Hýbner
vedoucí odboru správy veřejného majetku
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Jaroslav Zavadil, DiS
jednatel
S.A.W. CONSULTING s.r.o.

[Redacted stamp]

[Redacted stamp]