

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o zajištění inženýrské činnosti vedené u objednatele pod č. 1651/ORM/2021 ze dne 18. 10. 2021 uzavřené podle § 1746 odst. 2. a při analogickém použití § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a týkající se akce:

### „Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Statutární město Jihlava**  
Sídlo: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem  
IČO: 00286010  
DIČ: CZ00286010  
(dále též jako „objednatel“)

Poskytovatel: **život památkám o.p.s.**  
Sídlo: Široká 376, 588 32 Brtnice  
Zastoupený: Lukášem Kružíkem, ředitelem společnosti  
IČO: 020 44 200  
DIČ: CZ02044200  
Zápis v obch. rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 634  
(dále též jako „poskytovatel“)

(samostatně jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“)

#### II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 10. 2021 smlouvu o zajištění inženýrské činnosti vedené u objednatele pod č. 1651/ORM/2021, jejímž předmětem je výkon technického dozoru v rámci akce „Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu prodloužení lhůty realizace vlastní stavby o 70 kalendářních dnů.

#### III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách smlouvy uvedených v tomto ustanovení.
2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. I. odst. 1. smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

*„1. Poskytovatel se zavazuje, že pro objednatele zabezpečí za podmínek dohodnutých v této smlouvě **inženýrskou činnost – výkon technického dozoru investora** (dále též jako „TDI“, „technický dozor investora“, „práce“ či „činnosti“) dle své nabídky ze dne 20. 9. 2021 podané do výběrového, doplněné nabídkou ze dne 27. 3. 2023, a to vše při*

realizaci, převzetí a kolaudaci stavby ve smyslu § 152 odst. 4 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, na akci:

**„Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava“**

(dále též jako „stavba“)

Stavba bude realizována dle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava“ vypracované subjektem Ateliér Štěpán s.r.o., IČO: 28284704, se sídlem Vranov č.p. 278, 664 32 Vranov, (dále též jako „projektová dokumentace“).

- Smluvní strany v souvislosti s prodloužením realizace vlastní stavby upravují čl. II. odst. 3. tak, že větu „Předpokládaná doba plnění stavby: 600 kalendářních dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli“ ruší a nahrazují ji následujícím zněním: „Předpokládaná doba plnění stavby: 670 kalendářních dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli“.
- S ohledem na prodloužení lhůty realizace stavby o 70 kalendářních dnů, se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje níže uvedeným zněním:  
„Za práce a výkony inženýrské činnosti podle čl. I. této smlouvy se sjednává celková cena prací dle nabídky poskytovatele ze dne 20. 9. 2021 a doplněna nabídkou poskytovatele ze dne 27. 3. 2023. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu plnění činnosti poskytovatele dle této smlouvy.“

**Cena dle uzavřené smlouvy:**

**447.000,- Kč bez DPH**

**Dodatek č. 1 smlouvy:**

**52.150,- Kč bez DPH**

**Celková cena za činnosti vč. dodatku č. 1**

**499.150,- Kč bez DPH**

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

#### **IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a dva pro poskytovatele.
- Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy a všech jejích budoucích dodatků. Uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.
- Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

V Brtnici dne **- 5. 06. 2023**



za poskytovatele

Lukáš Kružík, ředitel organizace

Život památkám o.p.s. V Jihlavě dne **- 5. 06. 2023**

Široká 376, 588 02 Brtnice

IČ: 020 44 200

DIČ: CZ 02044200

-2-



za objednatele

Mgr. Petr Ryška, primátor

