



Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
Tel.: +420 257 271 111
IČO: 00023884

Obchodní firma: **Bohemik s.r.o.**
IČO: 24265021
DIČ: CZ24265021
Sídlem: Pražská 636, 263 01 Dobříš
Zastoupena: Janem Dmitrijevem a Pavlem Rejskem, jedateli
Bankovní spojení: Moneta Money Bank
Číslo účtu: 229549771/0600
Sp. zn.: C 198858 vedená u Městského soudu v Praze
Datová schránka: cj8jye8

Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních:

dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně jedné

a

Název: **Nemocnice Na Homolce**
IČO: 00023884
DIČ: CZ00023884
Se sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5
Zastoupena: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem nemocnice
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 17734051/0710
Datová schránka: jb4gp8f

Kontaktní osoba ve věcech technických smluvních:

dále jen jako „**Objednatel**“ na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen „**dodatek**“)

Preambule

Smluvní strany mezi sebou dne 29. 11. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) v rámci výsledku zadávacího řízení na uzavření smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „Přestavba a rozšíření lůžkových kapacit na oddělení chirurgie – DOKONČENÍ DÍLA“ uveřejněného dne 19. 10. 2022 na profilu zadavatele v elektronickém systému Tender aréna pod ID VZ0150944, systémové číslo zakázky P22V0022961, interní číslo zakázky 339/VZ/2022-OVZ. Smluvní strany se dohodly na základě požadavků objednatel na změně smlouvy, a to vzhledem k nutnosti provedení prací nezbytných pro řádné dokončení, náprav nedostatků po předcházejícím zhotoviteli, náprav chyb v projektové dokumentaci a dodatečných požadavků ze strany objednatel. Podkladem pro změnu smlouvy jsou Změnové listy, které jsou přílohou tohoto dodatku a stávající se součástí smlouvy. V souvislosti se zamýšlenými změnami předmětu plnění smlouvy bude také v souladu s ustanovením 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, změněna cena za dílo, a to dle tohoto dodatku.

Čl. 1 Změny smlouvy

1. Na základě objednatelům požadovaných změn se smluvní strany dohodly na změně smlouvy na základě příloh tohoto dodatku:

| Změnové listy: | Částka: |
|---|------------------------------|
| - ZL 01.1 Elektrotechnika – silnoproud | 308 641,90 Kč bez DPH |
| - ZL 01.2 Elektrotechnika – slaboproud | 57 783,10 Kč bez DPH |
| - ZL 02 Hliníkové dveře | 334 498,00 Kč bez DPH |
| - ZL 03 Interiérové vybavení | 22 224,62 Kč bez DPH |
| - ZL 04 Obklad stěn patientských pokojů | 304 927,00 Kč bez DPH |
| - ZL 05 Povlakové podlahy | 144 217,93 Kč bez DPH |
| - ZL 06 Záměna parapetů | -57 595,91 Kč bez DPH |
| - ZL 07 Zdravotně technické instalace | -8 663,80 Kč bez DPH |
| - ZL 08 Konstrukce suché výstavby | 293 636,66 Kč bez DPH |
| - ZL 09 Nátěry, malby a tapety | -177 121,48 Kč bez DPH |
| - ZL 10 Měněpráce u zámečnických konstrukcí | -147 985,20 Kč bez DPH |
| - ZL 11 Medicinální plyny | 130 765,00 Kč bez DPH |
| - ZL 12 Chlazení | -62 180,00 Kč bez DPH |
| - ZL 13 Preliminář | -356 304,30 Kč bez DPH |
| - <u>ZL 14 Měření a regulace</u> | <u>137 402,00 Kč bez DPH</u> |
| ZMĚNOVÉ LISTY CELKEM | 824 245,52 Kč bez DPH |

2. Obsah Čl. 4. odst. (1) se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně a včas provedené dílo ve výši **16 758 414,93 Kč** včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „cena za dílo“).“*

3. Obsah Čl. 4. odst. (2) se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Cena za dílo je pak členěna takto:

Cena bez DPH 13 849 929,69 Kč

DPH 21 % 2 908 485,24 Kč

Cena s DPH 16 758 414,93 Kč

4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn a uplatní se v plném rozsahu.

Čl. 2 Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek v registru smluv uveřejní Objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis tohoto dodatku. V případě, že je dodatek vyhotoven v elektronické podobě, jedná se o jedno vyhotovení s elektronickými podpisy obou smluvních



stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, porozuměly jeho obsahu a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Zhotovitel:

Objednatel:

Jan Dmitrijev a Pavel Rejsek
jednatelé
Bohemik s.r.o.

.....
MUDr. Petr Polouček, MBA
ředitel nemocnice
Nemocnice Na Homolce

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Chirurgie 5NP-rozšíření lůžkových kapacit-objekt B - ZMĚNOVÉ LISTY

Místo: Praha-Na Homolce,Roentgenova 37/2

Datum:

Zadavatel: Nemocnice Na Homolce

Projektant:

JIKA CZ

Uchazeč: Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtů | 824 245,52 | 997 337,08 |
| 1 | Elektrotechnika | 366 425,00 | 443 374,25 |
| 1.1 | Silnoproud | 308 641,90 | 373 456,70 |
| 1.2 | Slaboproud | 57 783,10 | 69 917,55 |
| OST | Ostatní | 457 820,52 | 553 962,83 |
| 2 | Hliníkové dveře | 334 498,00 | 404 742,58 |
| 3 | Interiérové vybavení | 22 224,62 | 26 891,79 |
| 4 | Obklad stěn patientských pokojů | 304 927,00 | 368 961,67 |
| 5 | Povlakové podlahy | 144 217,93 | 174 503,70 |
| 6 | Záměna parapetů | -57 595,91 | -69 691,05 |
| 7 | ZTI | -8 663,80 | -10 483,20 |
| 8 | Konstrukce suché výstavby | 293 636,66 | 355 300,36 |
| 9 | Nátěry, malby a tapety | -177 121,48 | -214 316,99 |
| 10 | Méněpráce u zámečnických konstrukcí | -147 985,20 | -179 062,09 |
| 11 | Medicínální plyny | 130 765,00 | 158 225,65 |
| 12 | Chlazení | -162 180,00 | -196 237,80 |
| 13 | Preliminář | -356 304,30 | -431 128,20 |
| 14 | MaR | 137 402,00 | 166 256,42 |
| Celkové náklady za stavbu | | 824 245,52 | 997 337,08 |

| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem |
|---|-----|--------|----------------------------------|-----------------|--------|---------------|-------------|
| Elektromontáže | | | ROZPOCET DPS - SILNOPROUD | | | | |
| <i>SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE</i> | | | | | | | |
| Úprava stávajícího rozvaděče v elektrorozvodně | ks | 1,00 | | | | | |
| výroba nové vložky, osazení výzbroje, ranžír vodičů | | | | | | | |
| Úprava stávajícího rozvaděče VZT vypínání EPS | ks | 4,00 | | | | | |
| Úprava stávajícího rozvaděče vypínání EPS | ks | 2,00 | | | | | |
| A1-LED 38,9W-DALI | ks | 8,00 | | | | | |
| B- LED 38W-DALI | ks | 11,00 | | | | | |
| B1- LED 38W-DALI | ks | -6,00 | | | | | |
| C2-LED 20,5W-DALI | ks | 1,00 | | | | | |
| D1-LED 17,4W-DALI | ks | -6,00 | | | | | |
| L-LED nástěnné 600mm, 7,5W/4000 | ks | -1,00 | | | | | |
| LED svítidla pro tech.místnosti | ks | 2,00 | | | | | |
| LED pásek délka dle potřeby | ks | 3,00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| R05.1-03-vyrovnaní potenciálu | ks | 1,00 | | | | | |
| Zásuvka se svorkou pro vyrovnání potencionálu | ks | 4,00 | | | | | |
| EVP-připojovací krabice- zem | ks | 2,00 | | | | | |
| Svorka zemnicí ZSA 16 včetně pásku | ks | 14,00 | | | | | |
| Zasuvka 230V/16A IP20, signalizace provozního stavu včetně krycího rámečku, krabice, barevné rozlišení dle použití v systému MDO,DO | ks | 5,00 | | | | | |
| DTTO s přepět'ovou ochranou | ks | -4,00 | | | | | |
| Ovladač 230V/10A + krabice řaz.1....7 | ks | 19,00 | | | | | |
| demontáž a montáž již namontovaných prvků | kpl | 1,00 | | | | | |
| <i>kabely (1-CXKH-R)</i> | | | | | | | |
| <i>SILOVÉ KABELY OHĚŇ NEŠÍŘÍCÍ</i> | | | | | | | |
| BEZHALOGENNÍ B2ca,S1,d0 | | | | | | | |
| 3x1.5 mm2 pevně | m | 250,00 | | | | | |
| 3x2.5 mm2 pevně | m | 400,00 | | | | | |
| 5x1.5 mm2 pevně | m | 200,00 | | | | | |
| 5x16 | m | 15,00 | | | | | |
| KABELY CXKH-V, OHNĚODOLNÝ 3X2,5 + příchytky | m | 100,00 | | | | | |
| <i>VODIC PRO POSPOJOVANI</i> | | | | | | | |
| 1-CH-R (BEZHALOGENNÍ) | | | | | | | |
| 6- Zlutozeleny pevně | m | 100,00 | | | | | |
| 16- Zlutozelen pevně | m | 35,00 | | | | | |
| 25- Zlutozeleny pevně | m | 200,00 | | | | | |
| Sroubove tyce, natlókaci ocelove hmozdinky, závěsy, šrouby, matky, spojovací materiál | bal | 1,00 | | | | | |
| <i>UKONCENI VODICU V ROZVADECICH</i> | | | | | | | |
| Do 2,5 mm2 | ks | 50,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|-------|--|--|--|--|-------------------|
| <i>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK</i> | | | | | | | |
| <i>DLE CSN 331500</i> | | | | | | | |
| 742210501 - Provedení zkoušky TIČR (SLN + SLB) | soub | 2,00 | | | | | |
| dokumentace DSPS | hod | 25,00 | | | | | |
| Elektromontáže celkem | | | | | | | 308 641,90 |

CHIRURGIE NNH

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

| Poř. | Popis | MJ | množství | jednotková cena | Cena celkem |
|--|--|-----|----------|-----------------|---------------------|
| Celkem cena za příslušnou profesi | | | | | 57 783,10 Kč |
| 1 | Rozvod STA | | | | |
| 5 | kabel KOAX 75 Ohm (rozvod od stávajícího rozvaděče k zásuvkám), spec. pláště B2ca,s1,d1 | m | 500,0 | | |
| 6 | Ohebná trubka pod omítku, nízká mech. odonost, pr. 20mm | m | 15,0 | | |
| 7 | Příchytky pro samostatnou trasu STA (v délce cca 2m) | ks | 50,0 | | |
| 2 | Strukturovaná kabeláž SK (kabeláž a příslušenství pro systémy sestra - pacient a CCTV jsou vyčísleny samostatně); standardem SK je systém Panduit | | | | |
| 1 | datová zásuvka 1xRJ45 - Panduit modul Mini-com STP cat.6A, vč. kompletu rámečku na strop do podhledu (pro Wifi). Zařízení AP bude použito stávající. | ks | - 2,0 | | |
| 2 | datová zásuvka 1xRJ45 - Panduit modul Mini-com STP cat.6A, vč. kompletu rámečku pro instalaci na omítku | ks | - 8,0 | | |
| 3 | dvojnásobná datová zásuvka 2xRJ45 - 2x Panduit modul Mini-com STP cat.6A, komplet rámečku pro instalaci na omítku | ks | - 7,0 | | |
| 4 | trojnásobná datová zásuvka 3xRJ45 - 3x Panduit modul Mini-com STP cat.6A, komplet rámečku pro instalaci na omítku | ks | - 8,0 | | |
| 6 | volný vývod ukončený konektorem RJ45 pro intercom a cctv | ks | 9,0 | | |
| ZL1.1 | Panduit modul Mini-com STP cat.6A pro zásuvku Reflex | ks | 60,0 | | |
| ZL1.2 | Panduit modul Mini-com STP cat.6A pro zásuvku rampy | ks | 30,0 | | |
| ZL1.3 | Kryt datové zásuvky 1758-214 1724-0-1663 Reflex SI | ks | 30,0 | | |
| ZL1.4 | Nosná maska 1xRJ45 1866 EB 1866 EB-0-0174 | ks | 28,0 | | |
| ZL1.5 | Nosná maska 2xRJ45 1866 EB 1867 EB-0-0182 | ks | 16,0 | | |
| 10 | kompletní patch panel 1U vybavený 24 porty Mini-com STP cat.6A, stíněné provedení | ks | 1,0 | | |
| ZL1.6 | kompletní patch panel 1U vybavený 24 porty Solarix cat.6 | ks | 1,0 | | |
| 11 | vyvazovací panel 1U | ks | 2,0 | | |
| 12 | aktivní prvky - switch 48 portů, ref. model Fortinet FortiSwitch 448E-FPOE | ks | - 2,0 | | |
| 13 | 10G SFP+ SFP+ 0.65m DAC Cable | ks | - 2,0 | | |
| 14 | Kabel STP 4x2x0,5 cat.6a LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 | m | ##### | | |
| 21 | měření na kabelech FTP z obou stran | ks | 70,0 | | |
| 22 | vypracování měřících protokolů | ks | 70,0 | | |
| ZL1.7 | Montážní krabice pod omítku | ks | 16,0 | | |
| 24 | stavební přípomocce - sekání rýh pro chráničky, prostupy | hod | 10,0 | | |
| 25 | značení portů z obou stran | ks | 70,0 | | |
| ZL1.8 | montáž zařízení, tras a kabeláže - VCP | kpl | 1,0 | | |

CHIRURGIE NNH

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

| Poř. | Popis | MJ | množství | jednotková cena | Cena celkem |
|--|---|-----|----------|-----------------|-------------|
| 3 Elektrická požární signalizace | | | | | |
| 1 | Rozvaděčová skříň EPS (samostatný požární úsek) s požární odolností EI30 pro uložení ústředny Esser FlexES Control FX10 a zdroje 24V. Vnitřní rozměry v.900 x š.500 x hl.200 mm, např. Celsion FWE 6.2-30/200 | ks | - 1,0 | | |
| 11 | Paralelní LED signalizace pro čidlo v podhledu | ks | - 3,0 | | |
| 13 | Esserbus Koppler 4x in / 2x OUT | ks | 1,0 | | |
| 14 | Kryt pro Esserbus koppler, instalace na povrch | ks | 1,0 | | |
| 15 | Přidržený magnet 24V / 50kg s protikusem | ks | - 4,0 | | |
| | reléový modul pro odpojení domácího rozhlasu při požáru | ks | 1,0 | | |
| | reléový modul pro odpojení Feinkoilu a vzduchotechniky | ks | 4,0 | | |
| | Sdělovací kabel EPS s požární odolností pro trasu P30-R, 2x2x0,8, spec. B2ca,s1,d1 pro propojení VZT | m | 350,0 | | |
| 22 | Kabelová příchytka vč. mont. sady, pro trasu s funkční integritou při požáru P30-R | ks | 500,0 | | |
| 27 | Stavební přípomoce - rýhy, prostupy | hod | 4,0 | | |
| 28 | Programování do 50 prvků, implementace do stávající sítě ústředny, nastavení ústředny | kpl | 1,0 | | |
| 32 | Doprava na staveniště | kpl | 1,0 | | |
| 4 Evakuační rozhlas | | | | | |
| 6 | kabel s požární odolností 2x1,5 pro ERO, spec. B2ca,s1,d1, pro trasu P30-R | m | 150,0 | | |
| 8 | příchytka kabelu 2x1,5 vč. příslušenství, dvojitá (pro 2ks kabelu), pro trasu s funkční integritou při požáru min. P30R | ks | 250,0 | | |
| 5 Dorozumivací IP zařízení sestra - pacient | | | | | |
| 22 | Táhlo a tlačítko nouzového volání | ks | 5,0 | | |
| 29 | Kabel STP 4x2x0,5 cat.6a LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 | m | 50,0 | | |
| 31 | Instalační krabice pod omítku | ks | 5,0 | | |
| 32 | Ohebná trubka pod omítku, nízká mech. odolnost, pr. 20mm | m | 30,0 | | |
| 33 | Stavební přípomoce - rýhy, prostupy | hod | 4,0 | | |
| 34 | VCP - montáž zařízení, tras a kabeláže (mimo společné trasy SK) | kpl | 1,0 | | |
| 6 Systém kontroly vstupu (ACCESS) - rozšíření HUB Pro | | | | | |
| 1 | Posun stávajícího příslušenství ACCESS (karetní čtečka s intercomem) vč. kabeláže se vstupními automatickými dveřmi do cca 10m | kpl | - 1,0 | | |
| 3 | Síťovatelný kontrolér pro 2 čtečky, kompatibilní s CGC SBI. ref. výrobek HUB Pro | ks | 1,0 | | |
| 4 | Snímač karet (čtečka) kompatibilní s CGC SBI, formát HID Seos IP kódované pro NNH, čtecí vzdálenost do 5cm | ks | 2,0 | | |
| 5 | Instalační krabice pod omítku | ks | 2,0 | | |
| 6 | zálohovaný zdroj 12V pro centrální napájení zámků, 5A, ve skříni s akumulátorem 12V/38Ah | ks | 1,0 | | |
| | UDS1100 – převodník 485/TCPIP | ks | 1,0 | | |
| | spínaný zdroj 13,8V/5A | ks | 1,0 | | |
| 8 | Dveřní elektromechanický reverzní zámek pro použití v únikové cestě | ks | - 2,0 | | |

CHIRURGIE NNH

SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

| Poř. | Popis | MJ | množství | jednotková cena | Cena celkem |
|-----------|--|-----|----------|-----------------|--------------------|
| 9 | Klika/klika nerez | kpl | - 2,0 | | |
| 10 | Kabel pro připojení zámku dveří | kpl | - 2,0 | | |
| 11 | Pancéřová průchodka pro vnější montáž, délka 260mm, bílé koncovky | ks | - 2,0 | | |
| 12 | kabel UTP cat.5e, 4 pár, drát, B2ca,s1,d1 | m | - 50,0 | | |
| 13 | napájecí kabel 2x1,5, B2ca,s1,d1 | m | - 50,0 | | |
| 14 | kabel 4x1, B2ca,s1,d1 | m | - 50,0 | | |
| | Kabel STP 4x2x0,5 cat.6a LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 | m | 500,0 | | |
| 15 | Ohebná trubka pod omítku, nízká mech. odonost, pr. 20mm | m | 10,0 | | |
| 16 | Drobný montážní materiál a500 Kč (hmoždinky, šroubky, vázací pásy, lepicí pásy, nastřelovací hřeby atd.) | kpl | 1,0 | | |
| 17 | Stavební přípomocce - rýhy, prostupy | hod | 4,0 | | |
| 18 | Kompletní montáž zařízení, tras a kabeláže access (mimo společné trasy SK) | kpl | 1,0 | | |
| 19 | Instalace a zapojení el. zámků | kpl | - 2,0 | | |
| 20 | Výchozí el. revize a funkční zkouška | kpl | 1,0 | | |
| 21 | Implementace do stávajícího systému, nastavení parametrů adresových bodů a přístupových práv | kpl | 1,0 | | |
| | SBI Lite LIC-EKV licence okruhu EKV | ks | 1,0 | | |
| | SBI aplikace licence | ks | 2,0 | | |
| | SBI zavedení a konfigurace EKV | ks | 2,0 | | |
| | SBI nastavení přístupových práv pro senzory a aplikačních práv | ks | 2,0 | | |
| | SBI zakreslení symbolů EKV do mapy | ks | 1,0 | | |
| | SBI závěrečné testy | ks | 1,0 | | |
| | montáž a režie | ks | 1,0 | | |
| 10 | Ostatní | | | | 4 550,00 Kč |
| 2 | Protipožární ucpávky na trasách SLP mezi požárními úseky | kpl | 7,0 | | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chirurgie 5NP-rozšíření lůžkových kapacit-objekt B

Objekt:

PRAHA-HOMOLKA - ZL02 - Dveře

Místo: Praha-Na Homolce,Roentgenova 37/2

Datum:

Zadavatel: Nemocnice Na Homolce

Projektant: JIKA CZ

Uchazeč: Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

| | | | | | | | |
|--------|-----|-----------|---|-----|---------|-------|------------|
| D | 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | 334 498,00 |
| 96 | K | 766001 | D+M dveře vnitřní dřevěné DTD povrch HPL vč. zárubně a kování s PO 30 min. 2 kř. 1450/1970mm | ks | -1,000 | | |
| | VV | | "schema D01" 1 | | | 1,000 | |
| 97 | K | 766002 | dtto,avšak 1200/1970mm | ks | -1,000 | | |
| | VV | | "schema D03" 1 | | | 1,000 | |
| 98 | K | 766003 | dtto,avšak 1450/1970mm bez PO | ks | -1,000 | | |
| | VV | | "schema D02" 1 | | | 1,000 | |
| ZL2.1 | K | | Dveře Al 14500/1970 mm s PO 30 min, dvoukřídle | ks | 1,000 | | |
| | VV | | "D01" | | | 1,000 | |
| ZL2.2 | K | | Dveře Al 14500/1970 mm bez PO, dvoukřídle | ks | 1,000 | | |
| | VV | | "D02" | | | 1,000 | |
| ZL2.3 | K | | Dveře Al 1200/1970 mm s PO 30 min, jednokřídle | ks | 1,000 | | |
| | VV | | "D03" | | | | |
| ZL2.4 | K | | Elektromagnetické lišty k zavíračům | kpl | 1,000 | | |
| 100 | K | 766005 | D+M dveře vnitřní dřevěné DTD povrch HPL vč. zárubně a kování bez PO, 900/1970mm | ks | -4,000 | | |
| | VV | | "schema D05" 2+2 | | | 4,000 | |
| 101 | K | 766006 | D+M dveře vnitřní dřevěné DTD povrch HPL vč. zárubně a kování bez PO, 900/1970mm vč. vent. mřížky 425/225mm | ks | -1,000 | | |
| | VV | | "schema D06" 1 | | | 1,000 | |
| ZL2.5 | K | 766006 | D+M dveře vnitřní bezfalcové dřevěné DTD povrch HPL vč. skrytých závěsů Tectus 340, bez zárubně, bez PO, 800/1970mm | ks | 5,000 | | |
| ZL2.5 | K | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka | ks | -15,000 | | |
| ZL2.5 | K | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | ks | -4,000 | | |
| ZL2.7 | M | 55331487 | <i>zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění u tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm</i> | ks | -1,000 | | |
| ZL2.6 | M | 55331561 | <i>zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm</i> | ks | -1,000 | | |
| ZL2.7 | M | 55331562 | <i>zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm</i> | ks | -1,000 | | |
| ZL2.8 | M | 55331563 | <i>zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm</i> | ks | -1,000 | | |
| ZL2.9 | M | 55331593 | <i>zárubeň jednokřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm</i> | ks | -2,000 | | |
| ZL2.10 | M | 55331594 | <i>zárubeň jednokřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm</i> | ks | -6,000 | | |
| ZL2.11 | M | 55331595 | <i>zárubeň jednokřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm</i> | ks | -2,000 | | |
| ZL2.12 | M | 55331597 | <i>zárubeň jednokřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm</i> | ks | -5,000 | | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chirurgie 5NP-rozšíření lůžkových kapacit-objekt B

Objekt:

PRAHA-HOMOLKA - ZL03 - VCP a MNP v interiérovém vybavení

Místo: Praha-Na Homolce,Roentgenova 37/2

Datum:

Zadavatel: Nemocnice Na Homolce

Projektant: JIKA CZ

Uchazeč: Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

| D | | 797 | Interier | | | | |
|-------|----|--------|--|----|--------|-------|--|
| 10 | K | 797006 | Vestavěná šatní skříň z lamino desek tl.18mm 96,5/40/240cm | ks | -2,000 | | |
| | VV | | "schema VN 06" 2 | | | 2,000 | |
| 11 | K | 797007 | dtto,avšak 74/40/240cm | ks | -1,000 | | |
| | VV | | "schema VN 07" 1 | | | 1,000 | |
| 12 | K | 797008 | dtto,avšak 65/40/240cm | ks | -2,000 | | |
| | VV | | "schema VN08" 2 | | | 2,000 | |
| 14 | K | 797009 | dtto,avšak 50/40/240cm | ks | -3,000 | | |
| | VV | | "schema VN09" 3 | | | 3,000 | |
| 15 | K | 797010 | dtto,avšak 40/40/240cm | ks | -2,000 | | |
| | VV | | "schema VN10" 2 | | | 2,000 | |
| ZL3.1 | K | | Vestavná skříň z laminátu - 2 moduly, š. 2 x 600 mm, hl. 500 mm, v. 2,4 m + nástavec 0,6 m | ks | 2,000 | | |
| ZL3.2 | K | | Vestavná skříň z laminátu - 3 moduly, š. 3 x 580 mm, hl. 500 mm, v. 2,4 m | ks | 1,000 | | |
| ZL3.3 | K | | Vestavná skříň z laminátu - 4 moduly, š. 4 x 450 mm, hl. 500 mm, v. 2,4 m | ks | 1,000 | | |
| ZL3.4 | K | | Nová sestava VN.01, VN.02 a VN.12 | ks | 1,000 | | |
| 17 | K | 797012 | Poličky z laminované dtd desky 700/700mm | ks | -5,000 | | |
| | VV | | "schema VN 12" 6 | | | 6,000 | |
| 18 | K | 797013 | dtto,avšak 400/400mm | ks | -4,000 | | |
| | VV | | "schema VN 13" 6 | | | 6,000 | |
| 19 | K | 797014 | dtto,avšak 650/420mm | ks | -2,000 | | |
| | VV | | "schema VN 14" 2 | | | 2,000 | |
| 21 | K | 797016 | D+M zrcadlo sklo bez rámu 800/1800mm nástěnné | ks | -1,000 | | |
| | VV | | "schema VN 14" 2 | | | 2,000 | |
| 25 | K | 797020 | Jídelní stůl s lamino deskou 700/800mm | ks | -1,000 | | |
| | VV | | "schema VO 02" 1 | | | 1,000 | |
| 31 | K | 797026 | Věšák nástěnný 3 háčky | ks | -1,000 | | |
| | VV | | "schema VN 24" 1 | | | | |
| 32 | K | 797027 | Věšák nástěnný 5 háčků | ks | -4,000 | | |
| | VV | | "schema VN 25" 4 | | | | |
| 36 | K | 797031 | Zástěna mobilní | ks | -1,000 | | |
| | VV | | "schema VO 04" 2 | | | | |
| 47 | K | 797042 | Stolek kulatý | ks | -1,000 | | |
| | VV | | "schema VO 15" 2 | | | 2,000 | |
| ZL3.5 | K | | Šatní skříň 40/40/210 cm (lékařské pokoje) | ks | 6,000 | | |
| ZL3.6 | K | | Skříňka na kabelky 120/40/120 cm (sesterna) | ks | 1,000 | | |
| ZL3.7 | K | | Nástavec na stůl 140 x 31,5 cm (sesterna) | ks | 2,000 | | |
| ZL3.8 | K | | Skříň na úklidové potřeby policová vestavěná z lamin. desek tl.18mm 160/42/240cm (Chodba) | ks | 1,000 | | |
| ZL3.9 | K | | Skříň na úklidové potřeby policová vestavěná z lamin. desek tl.18mm 110/42/240cm (Chodba) | ks | 1,000 | | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chirurgie 5NP-rozšíření lůžkových kapacit-objekt B

Objekt:

PRAHA-HOMOLKA - ZL04 - Obklad stěn patientských pokojů a keramický obklad

Místo: Praha-Na Homolce,Roentgenova 37/2

Datum:

Zadavatel: Nemocnice Na Homolce

Projektant: JIKA CZ

Uchazeč: Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

304 927,00

| D | | 781 | Dokončovací práce - obklady | | | | |
|-------|---|---------------|--|----|----------|--|--|
| 138 | K | 781001 | D+M skleněný obklad za linkou výška 500mm | m2 | -4,775 | | |
| 139 | K | 781002 | D+M hygienický obklad z vysokotlakého laminátu HPL s potiskem | m2 | -135,320 | | |
| ZL4.1 | K | 781002 | D+M hygienického obkladu z kompaktního laminátu Fundermax 12 mm, barva Silvretta | m2 | 68,000 | | |
| ZL4.2 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu (šatna ženy) | m2 | 20,760 | | |
| ZL4.3 | K | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem (šatna ženy) | m2 | 7,860 | | |
| ZL4.4 | M | | obklad keramický hladký - Rako Vein | m2 | 8,640 | | |
| ZL4.5 | K | 781491111Mont | Montáž profilů ukončovacích - nerezové | m | 32,300 | | |
| ZL4.6 | M | | lišta rohová nerezová | m | 34,000 | | |
| 143 | K | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % | 1,770 | | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chirurgie 5NP-rozšíření lůžkových kapacit-objekt B

Objekt:

PRAHA-HOMOLKA - ZL05 - Povlakové podlahy

Místo: Praha-Na Homolce, Roentgenova 37/2

Datum:

Zadavatel: Nemocnice Na Homolce

Projektant: JIKA CZ

Uchazeč: Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

144 217,93

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

| | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------|---|----|---------|--|--|
| ZL5.1 | K | 632683113 | Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm | bm | 124,450 | | |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | |
| 65 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | | 0,244 | | |

D PSV Práce a dodávky PSV

D 776 Podlahy povlakové

| | | | | | | | |
|--------|----|------------|---|----|----------|--|--|
| ZL5.2 | K | 776111111 | Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah | m2 | 321,552 | | |
| 128 | K | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 vč. soklíků | m2 | -20,504 | | |
| | VV | | "skladba V01-V03" (141,48+33,97+135,51)*1,1 | | -342,056 | | |
| | VV | | "skladba V01-V03" (143,59+41,75+106,98)*1,1 | | 321,552 | | |
| | VV | | Součet | | -20,504 | | |
| 129 | K | 776141111 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | -20,504 | | |
| ZL5.3 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 157,949 | | |
| | VV | | 143,59*1,1 | | 157,949 | | |
| ZL5.4 | M | | Tarkett iQ Granit | m2 | 173,744 | | |
| | VV | | 157,494*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 173,744 | | |
| ZL5.5 | K | 776222111 | Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) | m2 | 45,925 | | |
| | VV | | 41,75*1,1 | | 45,925 | | |
| ZL5.6 | M | | Tarkett iQ Granit Safe T. | m2 | 50,518 | | |
| | VV | | 45,925*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 50,518 | | |
| ZL5.7 | K | 776251121 | Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 117,678 | | |
| | VV | | 106,98*1,1 | | 117,678 | | |
| ZL5.8 | M | | Tarkett iQ Granit SD | m2 | 129,446 | | |
| | VV | | 117,678*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 129,446 | | |
| 132 | K | 776232111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem | m2 | -37,367 | | |
| | VV | | 33,97*1,1 | | 37,367 | | |
| 133 | M | 28411050 | dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů | m2 | -41,104 | | |
| | VV | | 37,367*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 41,104 | | |
| 134 | K | 776251121 | Lepení antistaticky vodivých pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem | m2 | -304,689 | | |
| | VV | | 141,48*1,1+135,51*1,1 | | 304,689 | | |
| 135 | M | 28411069 | linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1 | m2 | -335,158 | | |
| | VV | | 304,689*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 335,158 | | |
| ZL5.9 | | 77642131 R | Montáž přechodových lišt - sprcha, rozvodna, lékařské pokoje | m | 13,075 | | |
| | VV | | 1,7+0,9*2+1,375+0,8*4+0,9*2+0,8+2,4 | | 13,075 | | |
| ZL5.10 | M | | přechodová lišta | m | 10,753 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| VV | | | 9,775*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 10,753 | | |
| ZL5.11 | M | | <i>schodová lišta</i> | m | 0,990 | | |
| ZL5.12 | M | | <i>dilatační nerezová lišta</i> | m | 2,640 | | |
| ZL5.13 | | 771591117 | Podlahy spárování akrylem - spárování styku soklík stěna | m | 372,000 | | |
| ZL5.14 | | | Úprava rohů a nároží dle požadavků investora | ks | 47,000 | | |
| ZL5.15 | | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | % | 0,200 | | |
| ZL5.16 | | | Revize elektrostaticky vodivých povlakových podlah | ks | 5,000 | | |
| D 777 | | | Podlahy lité | | | | |
| ZL5.17 | K | 777131113 | Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad | m2 | 321,552 | | |
| D VRN | | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | |
| ZL5.18 | | | Koordinační činnost zhotovitele | kpl | 1,000 | | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chirurgie 5NP-rozšíření lůžkových kapacit-objekt B

Objekt:

PRAHA-HOMOLKA - ZL06 - Záměna parapetních desek

Místo: Praha-Na Homolce,Roentgenova 37/2

Datum:

Zadavatel: Nemocnice Na Homolce

Projektant: JIKA CZ

Uchazeč: Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-57 595,91

| D | | 781 | Dokončovací práce - obklady | | | | |
|-------|----|-----------|--|-----|--------|--|--|
| 113 | K | 766018 | D+M vnitřní parapetní deska z dubové cinkované spárovky tl. 38mm "schema TR 01-TR 07" | m2 | -5,605 | | |
| | VV | | 0,2*2,15+0,2*3,225+0,2*2,825+0,2*2,425*3+0,2*2,625*3+0,2*2,525+0,2*2,15 | | 5,605 | | |
| | VV | | nová výměra | | 63,600 | | |
| | VV | | součet | | 69,205 | | |
| ZL6.1 | K | 766694116 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm | m | 17,500 | | |
| | VV | | 2,3+2,3+2,1+2,4+2,3+2,1+2+2 | | 17,500 | | |
| ZL6.2 | M | 61140079 | parapet plastový vnitřní – š 250mm, barva bílá | m | 19,250 | | |
| | VV | | (2,3+2,3+2,1+2,4+2,3+2,1+2+2)*1,1 | | 19,250 | | |
| ZL6.3 | M | 61140076 | koncovka k parapetu š 250 mm, barva bílá | ks | 16,000 | | |
| | VV | | 8x2 | | 16,000 | | |
| D | | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | |
| | | | Koordináční činnost zhotovitele | kpl | 1,000 | | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chirurgie 5NP-rozšíření lůžkových kapacit-objekt B

Objekt:

PRAHA-HOMOLKA - ZL07 - MNP a VCP v části ZTI

Místo: Praha-Na Homolce,Roentgenova 37/2

Datum:

Zadavatel: Nemocnice Na Homolce

Projektant: JIKA CZ

Uchazeč: Bohemik s.r.o.

Zpracovatel: Ing.Pavel Michálek

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-8 663,80

| D | | 725 | Zdravotnicka - zařizovací předměty | | | | |
|-------|---|------------|---|--------|---------|--|--|
| ZL7.1 | K | | D+M drátěného programu - drátěná polička Nimco dvoupatrová | ks | 8,000 | | |
| ZL7.2 | K | | D+M drátěného programu - drátěná polička Nimco rohová | ks | 8,000 | | |
| 67 | K | 725241112 | Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm | soubor | 1,000 | | |
| 69 | K | 725244103 | Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm | soubor | 1,000 | | |
| 70 | K | 725291511 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml | soubor | -10,000 | | |
| 71 | K | 725291531 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků | soubor | -10,000 | | |
| 72 | K | 725291621 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů | soubor | -9,000 | | |
| 73 | K | 725291642 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy | soubor | -1,000 | | |
| 74 | K | 725291703 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm | soubor | -16,000 | | |
| 75 | K | 725291722 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez madlo krakorcové sklopné dl 834 mm | soubor | -1,000 | | |
| ZL7.3 | K | 725291641 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové | soubor | 6,000 | | |
| 85 | K | 725821312 | Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm | soubor | 2,000 | | |
| ZL7.4 | K | 725821325 | Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm | soubor | 1,000 | | |
| 86 | K | 725822611 | Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti | soubor | 5,000 | | |
| ZL7.5 | K | 725822613R | Výpust' k baterii | soubor | 10,000 | | |
| 91 | K | 725980124 | Dvířka 40/40 | kus | -3,000 | | |
| 93 | K | X725245193 | Sprchový závěs s kroužky a rohovou tyčí | soubor | -1,000 | | |
| 94 | K | X725291311 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý | soubor | -8,000 | | |
| 95 | K | X725291312 | Krystalové zrcadlo do obkladu | kus | -1,000 | | |
| 99 | K | X725980125 | Kartáčová souprava WC - na stěnu | kus | -9,000 | | |
| ZL7.6 | | 725291511R | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů - plastové a kovové | kus | 49,000 | | |
| | | | OMEGA trojháček otočný | kus | 1,000 | | |
| ZL7.7 | | | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů - D+M dorazů na nerezové stoličky | kus | 5,000 | | |

| D | | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | |
|---|--|-----|---------------------------------|-----|-------|--|--|
| | | | Koordinační činnost zhotovitele | kpl | 1,000 | | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chirurgie 5NP-rozšíření lůžkových kapacit-objekt B

Objekt:

PRAHA-HOMOLKA - ZL08 - Vícepráce u konstrukcí suché výstavby

Místo: Praha-Na Homolce, Roentgenova 37/2

Datum:

Zadavatel: Nemocnice Na Homolce

Projektant: JIKA CZ

Uchazeč: Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

293 636,66

D PSV Práce a dodávky PSV

D 714 Akustická a protiotřesová opatření

| | | | | | | | |
|-------|----|--------------|---|----|----------|---------|--|
| 69 | K | 714121011 | Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt | m2 | 27,330 | | |
| | VV | | 187,37-160,04 | | | 27,330 | |
| 70 | M | ECP.35394467 | panel akustický Gedina E T24, bílá 500, 600x600x15mm | m2 | -168,042 | | |
| | VV | | 160,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | | 20,024 | |
| ZL8.1 | M | ECP.35394467 | panel akustický Ecophon Hygiene CLINIC E, bílá 500, 600x600x15mm | m2 | 155,106 | | |
| | VV | | 147,72*1,05 | | | 155,106 | |
| ZL8.2 | M | ECP.35394467 | panel akustický Ecophon Hygiene Performance plus A, bílá 500, 600x600x20mm | m2 | 41,633 | | |
| | VV | | 39,65*1,05 | | | 41,633 | |
| 71 | K | 714121013 | Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na skrytý rošt | m2 | 11,800 | | |
| | VV | | 87,29-75,49 | | | 11,800 | |
| 72 | M | 59036035 | panel akustický skrytý nosný rastr bílá tl 20mm Ecophon Focus Lp | m2 | 12,390 | | |
| | VV | | 11,8*1,05 | | | 12,390 | |
| 73 | K | 998714203 | Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 24 m | % | 1,100 | | |

D 763 Konstrukce suché výstavby

| | | | | | | | |
|--------|---|------------|--|-----|--------|--|--|
| ZL8.3 | K | 763172322 | Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny | kus | 2,000 | | |
| ZL8.4 | M | | SDK dvířka 300x300 mm | kus | 1,000 | | |
| ZL8.5 | M | | SDK dvířka 400x400 mm | kus | 1,000 | | |
| ZL8.6 | K | 763111911 | Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK příčce tl. do 100 mm s vyztužením profily | kus | 1,000 | | |
| ZL8.7 | K | 763111912 | Zhotovení otvoru vel. přes 0,1 m2 do 0,25 m2 v SDK příčce tl. do 100 mm s vyztužením profily | kus | 1,000 | | |
| ZL8.8 | K | 763131911R | Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu | kus | 48,000 | | |
| ZL8.9 | K | 763131912 | Zhotovení otvoru vel. přes 0,1 do 0,25 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily | kus | 22,000 | | |
| ZL8.10 | K | 763001 | Dodávka a montáž SDK kufru 200x200mm - 1x RBI 12,5mm impregnované - rampa č.m. B524a, B524b, B524c, B524f (náhrada za lamino) | m | 29,000 | | |
| ZL8.11 | K | 763002 | Dodávka a montáž SDK podhledu samonosného D131 - rastr zesílené profily UA 73mm, opláštění 1x RB 12,5mm, vztmelení, vybroušení - předsíně v pokojích (náhrada za lamino) | m2 | 18,000 | | |
| ZL8.12 | K | 763003 | Dodávka a montáž SDK pásků šíře 100mm pro montáž lamina | m | 30,000 | | |
| ZL8.13 | K | 763005 | Úprava špalet - Al hrany, vztmelení, vybroušení - 2x vstup pro Al dveřní portály chodba č.m. B524 | m | 12,000 | | |
| ZL8.14 | K | 763006 | Změna velikosti otvorů pro dveře, úprava špalet - změna velikosti dveří - 2x vstup pro Al dveřní portály chodba č.m. B524 | hod | 5,000 | | |
| ZL8.15 | K | 763007 | Demontáž a opětovná montáž SDK stěny u stoupacích rozvodů v instalační šachtě - chodba č.m. B524 | hod | 6,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| ZL8.16 | K | 763010 | Dodávka a montáž SDK podhledu D112 - rastr CD a UD, opláštění 1x RB 12,5mm, vytmelení, vybroušení - předsíně v lékařských pokojích č.m. B524h, B524h1, B524g | m2 | 20,000 | | |
| ZL8.17 | K | 763012 | Dotmelování otvorů pro vstupy elektro, VZT, sanity do SDK příček nad podhledem | hod | 10,000 | | |
| ZL8.18 | K | 763014 | Dodávka a montáž revizních dvířek do SDK samonosných podhledů 800x1000x12,5mm - předsíně v pokojích | ks | 3,000 | | |
| ZL8.19 | K | 763015 | Dodávka a montáž SDK požárního obkladu - opláštění 2x RF 12,5mm, vytmelení, vybroušení | m2 | 3,000 | | |
| ZL8.20 | K | 763016 | Dodávka a montáž požárních revizních dvířek s PO 45 min. - 500x700mm | ks | 1,000 | | |
| ZL8.21 | K | 763017 | Dodávka a montáž požárních revizních dvířek s PO 45 min. - 500x1200mm | ks | 1,000 | | |
| ZL8.22 | | 763431801 | Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu | m2 | 19,000 | | |
| 95 | K | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m | % | 1,132 | | |

D 22M Montáže technologických zařízení

| | | | | | | | |
|--------|---|-----------|--|-----|-------|--|--|
| ZL8.23 | K | 220731003 | Montáž konzoly pro televize na konstrukci výšky do 3 m nosnosti do 10 kg | kus | 7,000 | | |
| ZL8.24 | K | 220731011 | Montáž konzoly pro televize na konstrukci výšky přes 3 m nosnosti do 15 kg | kus | 1,000 | | |

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

| | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|-----|-------|--|--|
| | | | Koordinační činnost zhotovitele | kpl | 1,000 | | |
|--|--|--|---------------------------------|-----|-------|--|--|

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chirurgie 5NP-rozšíření lůžkových kapacit-objekt B

Objekt:

PRAHA-HOMOLKA - ZL09 - VCP u nátěrů, maleb a tapet

Místo: Praha-Na Homolce,Roentgenova 37/2

Datum:

Zadavatel: Nemocnice Na Homolce

Projektant: JIKA CZ

Uchazeč: Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-177 121,48

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Nátěry

| | | | | | | | |
|-------|----|------------|---|----|--|----------|--|
| 144 | K | 783826615 | Antibakteriální transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m2 | | -161,588 | |
| | VV | | 413,238 "odečet původní výměry" | | | -413,238 | |
| | VV | | 251,65 "přípočet skutečné výměry" | | | 251,650 | |
| | VV | | součet | | | -161,588 | |
| ZL9.1 | K | 783000121 | Zakrývání konstrukcí vč. pozdějšího odkrytí - olepením páskou nebo fólií | m | | 125,300 | |
| ZL9.2 | K | 783301401 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru - ometení | m2 | | 33,831 | |
| | VV | | 4,8*0,27*11+5,1*0,27*5+4,7*0,27*7+4,6*0,27*2+4,9*0,27 | | | 33,831 | |
| ZL9.3 | K | 783301311 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru - odmaštění | m2 | | 33,831 | |
| ZL9.4 | K | 7833141101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | | 33,831 | |
| ZL9.5 | K | 7833015101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí syntetický standardní | m2 | | 33,831 | |
| ZL9.6 | K | 7833017101 | Krycí nátěr zámečnických konstrukcí syntetický standardní | m2 | | 33,831 | |
| ZL9.7 | K | 783923171 | Penetrační nátěr betonových podlah - akrylátový | m2 | | 12,270 | |
| ZL9.8 | K | 783927161 | Krycí nátěr betonových podlah dvojnásobný - akrylátový | m2 | | 12,270 | |

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

| | | | | | | | |
|--------|----|-----------|---|----|--|------------|--|
| 146 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | | -1 092,780 | |
| | VV | | 1 790,26 "odečet původní výměry" | | | -1790,260 | |
| | VV | | 697,48 "přípočet skutečné výměry" | | | 697,480 | |
| | VV | | součet | | | -1092,780 | |
| 147 | K | 784211111 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | | -1 344,430 | |
| | VV | | 1,15*4*3 "odečet původní výměry" | | | -1790,260 | |
| | VV | | 445,83 "přípočet skutečné výměry" | | | 445,830 | |
| | VV | | součet | | | -1344,430 | |
| ZL9.9 | K | 784111011 | Příprava podkladu obroušením - omítky v místnostech výšky do 3,8 m | m2 | | 13,800 | |
| | VV | | 1,15*4*3 "plocha nad medirampami" | | | 13,800 | |
| ZL9.10 | K | 784111001 | Oprášní podkladu výšky do 3,8 m | m2 | | 13,800 | |
| | VV | | 1,15*4*3 "plocha nad medirampami" | | | 13,800 | |
| ZL9.11 | K | 784161401 | Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tl. do 3 mm vyhlazením v místnostech do výšky 3,8 m | m2 | | 13,800 | |
| | VV | | 1,15*4*3 "plocha nad medirampami" | | | 13,800 | |
| ZL9.12 | K | 784181111 | Penetrace podkladu v místnostech do výšky 3,8 m | m2 | | 13,800 | |
| | VV | | 1,15*4*3 "plocha nad medirampami" | | | 13,800 | |
| ZL9.13 | K | 784171001 | Olepení vnitřních ploch vč. pozdějšího odlepení páskou v místnostech výšky do 3,8 m | m | | 116,000 | |
| ZL9.14 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch vč. pozdějšího odkrytí podlah | m2 | | 321,552 | |
| ZL9.15 | K | 784171112 | Zakrytí nemalovaných ploch vč. pozdějšího odkrytí - konstrukcí (medirampy) | m2 | | 19,000 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-----|---------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 148 | K | 78451102 1 | Lepení vinylových hladkých tapet na stěny výšky do 3,00 m | m2 | -92,940 | | |
| | VV | | "ozn. M2" 23,63+23,91+23,1+22,3 | | | | |
| 149 | M | 62468003 | <i>tapeta vinylová hladká</i> | m2 | -97,587 | | |
| | VV | | 92,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 157,500 | | |
| ZL9.16 | K | 78451102 1 | Lepení vinylových hladkých tapet určených do zdravotnictví do výšky 3 m | m2 | 30,000 | | |
| ZL9.17 | M | 62468003 | <i>tapeta vinylová hladká, omyvatelná, určená do zdravotnictví</i> | m2 | 31,500 | | |
| | VV | | 30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 31,500 | | |
| D VRN | | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | |
| | | | Koordinační činnost zhotovitele | kpl | 1,000 | | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chirurgie 5NP-rozšíření lůžkových kapacit-objekt B

Objekt:

PRAHA-HOMOLKA - ZL10 - Méněpráce u zámečnických konstrukcí

Místo: Praha-Na Homolce,Roentgenova 37/2

Datum:

Zadavatel: Nemocnice Na Homolce

Projektant: JIKA CZ

Uchazeč: Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-147 985,20

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

| | | | | | | | |
|--------|----|------------|--|----|----------|--------|--|
| 118 | K | 76700 2 | D+M ochranný sloupek protinázový průměr 80mm výška 900mm | ks | -5,000 | | |
| 120 | K | 76700 4 | D+M okenní větrací pojistka hliníková | ks | -9,000 | | |
| | VV | | "schema Os 06" 9 | | | 33,831 | |
| ZL10.1 | K | | D+M okenní větrací pojistka ocelová | ks | 6,000 | | |
| 122 | K | 76700 6 | D+M ocelová pomocná konstrukce z jakl. a válc. profilů u obkladů stěn a podhledů v pokojích vč. nátěru | kg | -250,000 | | |
| 123 | K | 76700 7 | D+M revizní dvířka 2 kř. plechová vč. nátěru do zdiva 2300/2000mm s požární výplní (protipožární dveře) | ks | -1,000 | | |

ZL11 - VCP MEDICINÁLNÍ PLYNY

| Název | Množství | Měrná jednotka | Jednotková cena | Celková cena |
|---|----------|----------------|-----------------|-------------------|
| lůžková rampa pro 2 lůžka - doplnění RSP O2 (1ks na celou rampu) | 5,00 | kus | | |
| lampička na medilištu | 10,00 | kus | | |
| držák kabelů na medilištu | 20,00 | kus | | |
| police 400x400 m s uchycením na medilištu rampy | -5,00 | kus | | |
| celkem Kč bez DPH | | | | 130 765,00 |

ZL 12 - Méněpráce CHLAZENÍ**Dodávka:** MJ Množství JC Cena celkem

Plastové potrubí s kyslíkovou bariérou, parametry obdobné jako již použité potrubí v objektu, do průměru 63 mm včetně (vč. 10 % na prořez)

m -83

Plastové potrubí s kyslíkovou bariérou, parametry obdobné jako již použité potrubí v objektu, průměr 63 až 90 mm (vč. 10 % na prořez)

m -75

Cena za dodávku chlazení bez DPH**Tepelné izolace rozvodů chladu**

- izolační trubice z pěnového kaučuku do průměru 64/13 včetně

m -83

- izolační trubice z pěnového kaučuku o průměru 76/13 a 89/13

m -75

Cena za tepelné izolace rozvodů chladu bez DPH**Montáže zařízení:**

Montáž zařízení kpl -0,5

Cena celkem za chlazení bez DPH**-162 180 Kč**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chirurgie 5NP-rozšíření lůžkových kapacit-objekt B

Objekt:

PRAHA-HOMOLKA - ZL13 - Preliminář

Místo: Praha-Na Homolce,Roentgenova 37/2

Datum:

Zadavatel: Nemocnice Na Homolce

Projektant: JIKA CZ

Uchazeč: Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-356 304,30

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|-------|--|--|
| 1 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 7,800 | | |
| 2 | K | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | ks | 1,000 | | |
| 3 | M | | <i>Nástavec Hutterer-Lechner HL38P se svěrnou přírubou pro PVC krytiny</i> | kus | 5,000 | | |

D 763 Konstrukce suché výstavby

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--|--|
| 4 | K | 763135101 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci | m2 | 2,000 | | |
| 5 | K | 763135811 | Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném | m2 | 2,000 | | |
| 6 | K | 763181811 | Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka | kus | 5,000 | | |
| 7 | K | 763111925 | Zhotovení otvoru vel. přes 1 do 2 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily | kus | 5,000 | | |
| 8 | K | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka | kus | 5,000 | | |
| 9 | M | 61140079 | <i>dvourámová zárubeň bezpolodrážková KooperativaHS 125 E 2T 800 1970 P</i> | kus | 5,000 | | |

D 766 Konstrukce truhlářské

| | | | | | | | |
|----|----|-----------|--|----|--------|--|--|
| 10 | K | 766013 | D+M dveře vnitřní dřevěné plně hladké vč. kování a zárubně s vent. mřížkou 425/225mm dveře 700/1970mm bez PO | ks | 2,000 | | |
| | VV | | "chyba ve VV" 1 | | 1,000 | | |
| | VV | | "obráceně osazené zárubně po předchozím zhotoviteli" 1 součet | | 1,000 | | |
| | | | | | 2,000 | | |
| | K | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka | ks | -2,000 | | |
| | M | 55331594 | <i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm</i> | ks | -2,000 | | |

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

| | | | | | | | |
|----|---|--------|---|-----|-------|--|--|
| 10 | K | 766013 | Oprava poškozené tapety po přesunu medirampy (špatně provedené přívody pro medirampu po předchozím zhotoviteli) | kpl | 1,000 | | |
|----|---|--------|---|-----|-------|--|--|

D EL Odstranění závad - oprava stávající elektroinstalace (sil

| | | | | | | | |
|----|---|--|-------------------------------------|-----|---------|--|--|
| 11 | K | | Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 20,000 | | |
| 12 | K | | Oprava stávající elektroinstalace | hod | 32,000 | | |
| 13 | K | | zednické přípomoce | hod | 10,000 | | |
| 14 | K | | 3x1.5 mm2 pevně | m | 120,000 | | |
| 15 | K | | 3x2.5 mm2 pevně | m | 200,000 | | |
| 16 | K | | Zásuvka 230V/16A IP20 | ks | 2,000 | | |
| 17 | K | | krabice IL12 IP44 | ks | 10,000 | | |
| 18 | K | | lišta vkladací 30x25 | m | 10,000 | | |
| 19 | K | | drobný instalační materiál | kpl | 1,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

| | | | | | | | |
|----|---|-------|--|-----|--------|--|--|
| 20 | K | HZS01 | Pomocný stavební dělník - úklid střechy, staveniště po RF, vč. složitého přesunu materiálu | hod | 57,000 | | |
|----|---|-------|--|-----|--------|--|--|

D MAT Materiál odkoupený a zabudovaný po předchozím zhotoviteli

| | | | | | | | |
|----|---|------|----------------------------------|-----|---------|--|--|
| 21 | K | 3281 | Obklad | bal | 185,000 | | |
| 22 | K | 3282 | Betonový potěr 25 kg | bal | 35,000 | | |
| 23 | K | 3283 | Jádrová omítka 25 kg | bal | 9,000 | | |
| 24 | K | 3284 | Lepidlo optima 25 kg | bal | 11,000 | | |
| 25 | K | 3285 | Hasit 160 30 kg | bal | 5,000 | | |
| 26 | K | 3286 | SDK desky 12,5 mm | ks | 59,000 | | |
| 27 | K | 3287 | SDK profili a spojovací materiál | kpl | 1,000 | | |
| 28 | K | 3288 | Izolace minerální 60 mm | bal | 11,000 | | |
| 29 | K | 3289 | Zárubně 800 L | ks | 1,000 | | |
| 30 | K | 3290 | požární dvířka | ks | 2,000 | | |
| 31 | K | 3291 | předstěna WC | kpl | 1,000 | | |
| 32 | K | 3292 | Knauf uniflot 25 kg | bal | 1,000 | | |

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|--------|--------|--|--|
| 154 | K | 013002000 | Projektové práce-dokumentace skutečného provedení | soubor | -1,000 | | |
|-----|---|-----------|---|--------|--------|--|--|

D VRN5 Finanční náklady

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|--------|--------|--|--|
| 160 | K | P52002000 | Preliminář - finanční rezerva, položku je možno čerpat na základě prokázaných potřeb zjištěných při provádění, zejména v souvislosti s návazností na práce nedokončené předchozím zhotovitelem | soubor | -1,000 | | |
|-----|---|-----------|--|--------|--------|--|--|

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: Chirurgie 5NP-rozšíření lůžkových kapacit-objekt B
PRAHA-HOMOLKA - ZL14 - Měření a regulace

Místo: Praha-Na Homolce,Roentgenova 37/2

Datum:

Zadavatel: Nemocnice Na Homolce

Projektant: JIKA CZ

Uchazeč: Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

137 402,00

D Práce a dodávky PSV

| | | | | | |
|---|---|--|------|--------|--|
| 0 | K | Dovyzbrojení stávajícího rozvaděče požárních klapek R.PK | kpl | -1,000 | |
| 1 | K | Rozvaděč PK vč. výzbroje a | ks | 1,000 | |
| 2 | K | RS | ks | 1,000 | |
| 3 | K | SW | soub | 1,000 | |
| 4 | K | Doplnění Reliance | soub | 1,000 | |
| 5 | K | Montáže, zapojení rozvaděče | soub | 1,000 | |
| 6 | K | Doprava | soub | 1,000 | |