

## Dodatek č. 1

ke smlouvě č. S22/032F, o výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby  
„**Brain 4 Industry - Inovační centrum**“ (dále jen „**Smlouva**“), uzavřené dne 25. 2. 2022 mezi

---

**Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,**

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8,  
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,  
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy České republiky.

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.,** autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby (AO č. 0004242),

se sídlem: Na Žertvách 2230/44, 180 00 Praha 8,  
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v živnostenském rejstříku.

IČO: 15076687

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)



## 1. Změna doby plnění

Dle odst. 3.2. Smlouvy je Smlouva ukončena po uplynutí 16 měsíců ode dne jejího uzavření, tj. ke dni 25. 6. 2023. Vzhledem k prodloužení doby realizace stavby se doba plnění Smlouvy prodlužuje do 31. 8. 2023.

## 2. Změna platebních podmínek

2.1. V souvislosti s prodloužením doby plnění je Poskytovatel oprávněn nad rámec celkové ceny dle Smlouvy vyúčtovat jednorázově 59.375,- Kč, a to po řádném dokončení milníku stavby M7.

2.2. Dále je Poskytovatel oprávněn vyúčtovat poskytnuté plnění v rámci měsíce srpna 2023, a to s hodinovou sazbou ve výši 800,- Kč. Podkladem pro fakturaci je písemná zpráva, kterou Poskytovatel předloží ke kontrole a odsouhlasení Objednateli nejpozději do 5. září 2023. Ve zprávě Poskytovatel popíše vykonanou činnost v průběhu měsíce a vykáže časový rozsah poskytnutého plnění v celých čtvrthodinách.

3. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku těchto změn nevzniká žádné ze smluvních stran újma.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

V Praze dne 5. 6. 2023

V Praze dne 6. 6. 2023

---

RNDr. Michael Prouza, Ph.D.,  
ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.

---

Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.