



**MĚSTO LITOMĚŘICE**  
Odbor územního rozvoje

Město Litoměřice

## **DODATEK Č. 1**

### **KE SMLouvĚ O DÍLO**

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  
„Litoměřice, Marie Pomocné - oprava havarijního stavu povrchu komunikace“

#### **Město Litoměřice**

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Mgr. Petrem Panašem, místostarostou města

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

#### **Ing. Kamil Žilka**

se sídlem: Velká Dominikánská 103/25, 412 01 Litoměřice

IČO: 12791369

DIČ: CZ000000000

Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Bankovní spojení: 

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

### **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 18.4.2023 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice, Marie Pomocné - oprava havarijního stavu povrchu komunikace“ (dále jen „Smlouva“).

## 2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění. Článek č. 2 Předmět smlouvy, odst. 2.4. se mění takto (změna je vyznačena tučně kurzívou):

Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli v termínu do **14.7.2023**.

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně ceny Díla na základě Objednatelem a Zhotovitelem odsouhlaseného Soupisu stavebních víceprací s oceněným výkazem výměr (dále jen „**Výkaz výměr – vícepráce**“), který je přílohou tohoto dodatku. Článek č. 5 Cena díla a platby, odst. 5.1 se mění takto:

Cena Díla je stanovena na základě Výkazu výměr a Výkazu výměr – vícepráce a činí

cena bez DPH	4.730.000,59 Kč
vícepráce 1	67.052,09 Kč
vícepráce 2	93.291,21 Kč
<u>vícepráce 3</u>	<u>39.922,- Kč</u>
Celkem bez DPH	4.930.265,89 Kč
DPH ve výši 21 %	1.035.355,84 Kč
CELKEM	5.965.621,73 Kč

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.


Objednatel

Zhotovitel


V Litoměřicích dne

V Budyňi nad Ohří dne

**6. 06. 2023**



Mgr. Petr Panaš  
místostarosta



Ing. Kamil Žilka

Příloha č. 1

## VÝKAZ VÝMĚR – VÍCEPRÁCE

ev :            **prodloužení chodníku ul. M.Pomocné**  
to :            **ul.M. Pomocné Litoměřice**  
řm:            **29.05.2023**  
racoval :     **Ing. Kamil Žilka**

pol.číslo	popis položky	m.j.	množství	cena/mj.	cena celkem
<b>Bourání</b>					
113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	11,0	106,00	1166,00
979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těžkým	m2	11,0	110,00	1210,00
113107322	Odstranění podkl.z kam.drc.tl přes 100 do 200 mm strojně	m2	26,0	74,40	1934,40
113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	19,5	146,00	2847,00
979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	19,5	44,00	858,00
997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	7,5	52,40	395,10
997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	67,9	21,50	1458,99
997221873	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 170504	t	7,5	60,00	452,40
181951112	Úprava pláně v hor. třídy těžit. I, skupiny 3 se zhutněním stroj.	m2	26,0	25,60	665,60
567133113	Podklad ze směsi stmelené cem. SC C6/6 (KSCII)tl.180mm	m2	6,0	480,00	2880,00
564851011	Podklad ze štěrku ŠD m2 tl 150 mm	m2	26,0	217,00	5642,00
916241113	Osazení obrubníku kam.lež.do lože z betonu prostého	m	19,5	343,00	6688,50
916331112	Osazení zahr.obrubníku bet.do lože z betonu s boční opěrou	m	5,0	188,00	940,00
Specifikace	Obrubník zahradní betonový	m	5,0	109,00	545,00
916991121	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	0,7	3690,00	2518,43
591241111	Kladení dl.z kostek drobných na MC tl.50mm	m2	6,0	787,00	4722,00
591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarev.kom.pro pěší lože z kam.	m2	20,0	724,00	14480,00
Specifikace	Dlažba žulová mozaiková	t	2,5	5860,00	14650,00
935113111	Osazení odvodňovacího žlabu	m	1,5	531,00	796,50
Specifikace	Odvodňovací žlab malý	ks	6,0	80,00	480,00
998225111	Přesun hmot	t	22,0	78,40	1722,18
<b>Celkem</b>					<b>67 052,09 Kč</b>



Název : Oprava komunikace ul. Dlažební  
 Místo : ul.Dlažební Litoměřice  
 Datum: 29.05.2023  
 Vypracoval : Ing. Kamil Žilka

č.	pol.číslo	popis položky	m.j.	množství	cena/mj.	cena celkem
1.	113106183	Rozebrání dlažeb voz. z velkých kostek s ložem z kam.stroj.	m2	37,5	53,90	2021,25
2.	979071111	Očištění dl.kostek velkých s původním spár.kam. Těž.	m2	37,5	31,90	1196,25
3.	113107223	Odstranění podkl.z kam.drc tl.do300mm stroj.pl.přes 200m2	m2	32,0	64,80	2073,60
4.	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně	m2	16,5	106,00	1749,00
5.	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těžným	m2	16,5	110,00	1815,00
6.	113107322	Odstranění podkl.z kam.drc.tl přes 100 do 200 mm strojně	m2	16,5	74,40	1227,60
7.	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	10,5	146,00	1533,00
8.	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	10,5	44,00	462,00
9.	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	18,9	52,40	988,53
10.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorov.dopravy suti ze sypkých mat.	t	169,8	12,40	2105,33
11.	997221873	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 170504	t	18,9	60,00	1131,90
12.	181951112	Úprava pláně v hor. třídy těžit. I, skupiny 3 se zhutněním stroj.	m2	54,0	25,60	1382,40
13.	564871011	Podklad ze štěrkdrti tl.250mm	m2	32,0	340,00	10880,00
14.	567133113	Podklad ze směsi stmelené cem. SC C6/6 (KSCII)tl.180mm	m2	16,5	480,00	7920,00
15.	564851011	Podklad ze štěrkdrtě ŠD m2 tl 150 mm	m2	16,5	217,00	3580,50
16.	916111113	Osazení obrub z velkých kostek do lože z bet.prostého	m	10,5	207,00	2173,50
17.	916241113	Osazení obrubníku kam.lež.do lože z betonu prostého	m	10,5	343,00	3601,50
18.	916991121	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	0,4	3690,00	1356,08
19.	591241111	Kladení dlažby z kostek na MC tl.50mm	m2	54,0	787,00	42498,00
20.	998225111	Přesun hmot pro poz.kom s krytem živičným	t	45,9	78,40	3595,78
<b>Celkem</b>						<b>93 291,21 Kč</b>

Název : Odstranění zemního valu  
 Místo : ul.M. Pomocné Litoměřice  
 Datum: 30.05.2023  
 Vypracoval : Ing. Kamil Žilka

č.	pol.číslo	popis položky	m.j.	množství	cena/mj.	cena celkem
<b>Zemní práce</b>						
1.	122452204	Odkop. a prokop.nezapaž. tř.těž. II, strojně do 500m3	m3	50,5	146,00	7373,00
2.	167151101	Nakládání výkopku	m3	50,5	164,00	8282,00
3.	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku	m3	50,5	328,00	16564,00
4.	171201231	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	85,9	60,00	5151,00
5.	181111111	Plošná úpr.terénu do 500 m2 nerovnosti přes 50 do 100 mm	m2	80,0	31,90	2552,00
<b>Zemní práce celkem</b>						<b>39 922,00 Kč</b>