

## DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze 03.04.2023


Který uzavřeli uvedeného dne v souladu s ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

k provedení stavby:

### Vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci Zelenkovy vily



#### I. Smluvní strany

1.1

Objednatel: **Město Kutná Hora**  
Se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora 284 01  
IČ: 002 36 195  
DIČ: CZ 002 36 195  
Zastoupený:  – starosta města

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **HERNGROUP CZ s.r.o.**  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 93629  
Se sídlem: Ptácká 299, Mladá Boleslav 293 01  
IČ: 270 64 018  
DIČ: CZ 270 64 018  
Zastoupený:  – jednatel, Jan Hendrych – jednatel  
Bankovní spojení:   
ID datové schránky: upa97a2

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

#### II. Předmět dodatku

2.1. Předmětem dodatku č. ke smlouvě o dílo č. jsou požadované změny investora a úprava smluvní ceny:

- Rozklad požadovaných činností a dokumentů – viz příloha č.1

### III. Úprava smluvní ceny

Celková cena stavby se mění takto:

Původní cena dle SOD: 530.000,- Kč bez DPH

Celková cena po připočtu požadovaných prací 685.000,- Kč bez DPH

**Celkové navýšení ceny o 155.000,- Kč bez DPH (187.550,- Kč včetně 21% DPH)**

### IV. Ostatní ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti dle SoD ze dne 03.04.2023.
- 4.2. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, ze kterých si jedno ponechá objednavatel a jedno zhotovitel.
- 4.3. Obsah přílohy č.1 byl schválen Usnesením RM R/584/23 dne 31.5.2023
- 4.4. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění.

Přílohy:

č. 1. Rozklad požadovaných činností a dokumentů

V Mladé Boleslavi dne 05.06.2023

Za objednatele:

Zhotovitel:

.....  
  
starosta města Kutná Hora

.....  
  
jednatel

