

číslo registrační (zhotovitel):

číslo registrační (objednatel): D700/22100/00234/22/00

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi níže uvedenými smluvními stranami na akci:

Rekultivace území Kotliny, varianta č. 2 – terénní úpravy

I. Smluvní strany

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ s.p. DIAMO, o.z. DARKOV SML.č. D700/22100/00234/22/02 DNE: 6.6.23 Podpis: [redacted]

Objednatel: **DIAMO**, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Týká se: **DIAMO**, státní podnik, odštěpný závod DARKOV
se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: [redacted] ředitelem o. z. DARKOV, na základě
Generálního pověření ze dne 10. 1. 2023

Osoba oprávněná k jednání ve věci i předmětu této smlouvy:

[redacted]

Osoba oprávněná k věcnému jednání:

[redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod DARKOV
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
nebo elektronicky: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **EUROGAS a.s.**

se sídlem Sirotní 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Zapsaná: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2593

IČO: 61859974 **DIČ:** CZ61859974, plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupená: [redacted] předsedou představenstva

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[redacted] oblastní ředitel

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 11. 2022 smlouvu o dílo číslo objednatele D700/22100/00234/22/00 na „Rekultivace území Kotliny, varianta č. 2 – terénní úpravy“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 4. 2023 (dále jen „**smlouva**“).
2. Na základě požadavku ze dne 28. 3. 2023 zhotovitel uplatnil inflační doložku navýšení ceny neprovedených prací, a to ve smyslu čl. III. bodu 8 smlouvy.
3. Po vzájemném projednání se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**dodatek**“), který zohledňuje průměrnou roční míru inflace zveřejněnou Českým statistickým úřadem za rok 2022 ve výši [REDAKCE]. Tyto skutečnosti jsou uvedeny v akt. položkovému rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 k tomuto dodatku ke Smlouvě.

III. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany dále sjednávají na základě výše uvedeného zdůvodnění a přílohy tohoto dodatku následující změny smlouvy.
2. Cena díla dle smlouvy a předchozího dodatku v původní výši 3 108 771,80 Kč bez DPH se navyšuje na základě tohoto dodatku o 92 811,27 Kč bez DPH a činí celkem částku ve výši **3 201 583,07 Kč bez DPH**.
3. Dále se tímto dodatkem sjednává změna v čl. VII. Závěrečná ustanovení, odstavec č. 8 se nahrazuje novým zněním:
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Ustanovení věty předchozí neplatí, je-li tato Smlouva podepsána smluvními stranami elektronicky, tzn. opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy osob oprávněných zastupovat smluvní stranu dle úvodních ustanovení této smlouvy, kdy je tato smlouva vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.

IV. Ostatní ujednání

1. Veškerá ostatní ujednání obsažená ve smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

Přílohy:



Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (indexace ceny o inflační vlivy)



V Karviné dne:

V Ostravě dne:

Za DIAMO, státní podnik

Za EUROGAS a.s.

 Digitálně
podepsal 
Datum:
2023.05.31
10:21:23 +02'00'

 Digitálně
podepsal 
Datum:
2023.05.31
14:41:22 +02'00'

ředitel odštěpného závodu DARKOV
na základě Gen. pověření ze dne 10. 1. 2023

předseda představenstva

Položkový rozpočet (indexace ceny o inflační vlivy)
Navýšení rozpočtu o inflaci u neprovedených a nevyfakturovaných položek
Rekultivace území Kotliny varianta II - terénní úpravy

Příloha č. 1

