

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

Akce: „Změna účelu užívání vybraných místností“, v Domově Magnolie Ostrava – Vítkovice, p.o.

I. Smluvní strany

Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, p.o.
Sirotků 474/56, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zastoupen ředitelkou
Mgr. Andreou Gibejovou

IKTINOS, s.r.o.
Kounicova 1064/3, Ostrava, 702 00
zastoupen jednatelem
Ing. Tomáš Křikala

IČO: 70631859
DIČ: CZ70631859 (neplátce DPH)
Peněžní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

IČO: 099 16 318
DIČ: CZ 09916318
Peněžní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

II.

Smluvní strany uzavřely dne 17.10.2022 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro realizaci akce „Změna účelu užívání vybraných místností“ v Domově Magnolie Ostrava – Vítkovice, p.o. Z důvodu doplnění projektové dokumentace o projekční úpravy EPS řešených místností s ohledem na nově realizovaný systém EPS, který nebyl při zadání projektu znám. Úprava již realizovaného EPS je nutná pro úplnost projektového řešení a schválení projektu HZSMSK. Tato úprava je nad rámec původního zadání a má vliv na cenu poskytnutých služeb. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, kdy dochází k úpravě ceny za rozšíření díla a prodloužení termínu plnění.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. II. Předmět smlouvy, odst. 4. Obsah projektové dokumentace, bod 4.1. Projektová dokumentace bude řešit bude doplněn o větu:

Doplnění projekční úpravy EPS řešených místností s ohledem na nově realizovaný systém elektro požární signalizace v 04/2023.

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Termín plnění zní následovně:

Termín plnění předmětu díla uvedeného v čl. II. této smlouvy:

- Dodání konečné odsouhlasené verze projektové dokumentace ve 4 paré včetně 1 kopie v elektronické podobě. Projednání PD se všemi dotčenými orgány a organizacemi státní správy.
- Předání se uskuteční do 09/2023 (tento termín je pouze orientační, závisí na rychlosti místně příslušných úřadů a institucí a rovněž se na něj nevztahují níže uvedené penalizace z časového prodloužení).

3. Smluvní strany se dohodly, že čl. VI. Cena díla, odst. 1. zní následovně:
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH 562.500,- Kč
DPH 111.720,- Kč
Cena celkem včetně DPH 680.625,- Kč
DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV.

1. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za objednatele _____

Datum: 06/06/2023
Místo: Ostrava

Za zhotovitele _____

Datum: 06/06/2023
Místo: Ostrava

Mgr. Andrea Gibejová
ředitelka

Ing. Tomáš Křikala
jednatel