

## Platební kalendář

VF		Cena VF z ceny díla uvedené ve smlouvě	Popis podmínek pro vznik nároku na úhradu ceny VF
1	Geodetické zaměření, inženýrsko-geologický průzkum a inventarizace zeleně, průzkum inženýrských sítí	21 %	Protokolární převzetí výstupů všech příslušných milníků
2	DSP a obstarání SP	35 %	Protokolární převzetí výstupů a dokladu o nabytí právní moci SP
3	3. A DPS stavby	30 %	Protokolární převzetí DPS stavby objednatelem
	3. B Aktualizace DPS	5 %	Protokolární převzetí aktualizovaných DPS (poslední z nich) objednatelem
4	Součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele stavby  Konzultace se SFDI; konzultace s oddělením řízení ITI a metropolitní spolupráce Magistrátu města Brna (Centrem pro regionální rozvoj České republiky)	2 %	Uzavření smlouvy mezi objednatelem a vybraným dodavatelem
5	5. A  5. B Výkon AD stavby	3 %	Po uplynutí 7 měsíců od zahájení stavebních prací zhotovitelem stavby
		4 %	Protokolární převzetí dokončené stavby objednatelem