



SMLOUVA O DÍLO

dodatek č. 2

k provedení stavby „MŠ Veltruská – rekonstrukce elektroinstalace pavilon A“

číslo smlouvy objednatele: 2016/OŠEF/0060/DDIL

číslo smlouvy zhotovitele:.....

uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9,

sídlem : Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 18049

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený: [REDACTED] vedoucím OŠEF

(dále jen "objednatel")

a

PRAGIS, a.s.

se sídlem: Budovatelská 286, 190 15 Praha 9

IČ: 41194861, DIČ: CZ41194861 registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: Reiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený: Ing. Zdenkem Donátem, Ph.D., ředitelem firmy

(dále jen "zhotovitel")

Preambule

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 30.6.2016 (dále jen „Smlouva“) na veřejnou zakázku „MŠ Veltruská – rekonstrukce elektroinstalace pavilon A“.

Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny ceny díla, a to z následujících skutečností:

- realizace dodatečných prací na základě požadavku objednatele (viz oceněný soupis prací v příloze).

I. Předmět dodatku

Smluvní strany mění TÍMTO DODATKEM NÁSLEDUJÍCÍ ČLÁNEK SoD:

Čl. IV. Cena díla a platební podmínky

Původní znění:

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	402.170,01 Kč
21 % DPH	84.455,70 Kč
Cena celkem včetně DPH	486.625,71Kč

Plnění nebude v režimu přenesení daňové povinnosti.

Nové znění:

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	443.470,33 Kč
21 % DPH	93.128,77 Kč
Cena celkem včetně DPH	536.599,10 Kč

Plnění nebude v režimu přenesení daňové povinnosti.

Ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Jakákoliv změna tohoto dodatku musí být provedena písemnou formou.
3. Veškeré okolnosti týkající se tohoto dodatku se řídí pouze písemnou dohodou zúčastněných stran, Smlouvou a tímto dodatkem.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Dodatek je uzavřen ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.


V Praze dne 17.8.2016



objednatel

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR ŠKOLSTVÍ A EVROPSKÝCH FONDŮ
Sokolovská 14/324
180 49 Praha 9**

V Praze dne 17.8.2016



Pozice	Název	Mj.	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
	Název MŠ, VELTRUSKA DODATEK č.1						
1	ROZVADEČ R1						
5	Napaječ						
6	zvonkové trafo	ks	1,00	625,00	625,00	78,00	78,00
5	Jističe						
6	C60N 1P 10A B Jistič C60N 1P 10A B	ks	1,00	53,68	53,68	86,25	86,25
21	ROZVADEČ R1 - celkem						
23	ROZVADEČ R2						
29	Jističe						
20	C60N 3P 16A B Jistič C60N 3P 16A B	ks	1,00	211,06	211,06	143,75	143,75
6	C60N 1P 10A B Jistič C60N 1P 10A B	ks	1,00	53,68	53,68	86,25	86,25
5	Napaječ						
6	zvonkové trafo	ks	1,00	625,00	625,00	78,00	78,00
37	ROZVADEČ R2 - celkem						
38							
39	Elektromontáže						
43	KRYT SPINÁČE, TANGO						
46	3558A-A653 B Kryt spínače kolébkového, s popisovým polem; d. Tango; b. bílá	ks	1,00	39,04	39,04	0,00	0,00
47	RAMEČEK, TANGO						
48	3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá	ks	1,00	17,08	17,08	0,00	0,00
53	PŘÍSTROJ OVLÁDAČE (se šroubovými svorkami), pro Tango, Neo, Element, Line,						
54	3558-A87340 Přístroj ovládače zapínacího dvojitého; řazení 1/0+1/0	ks	1,00	109,80	109,80	57,50	57,50
55	ZÁSUVKA NN, TANGO						
56	zásuvka telefoní	ks	1,00	175,34	175,34	95,22	95,22
57	zásuvka datová	ks	1,00	214,72	214,72	95,22	95,22
58	DOUŤNÁVKA PRO SPINÁČE						
60	KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	2,00	4,27	8,54	112,13	224,25
61	KPR 68 krabice univezální	ks	2,00	17,69	35,38	112,13	224,25
62	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC						
64	kabel UTP	m	32,00	14,64	468,48	26,22	839,04
74	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU						
75	CHLÉNEM PRO KRABICE A OPĚTNÉ ZAHOZENÍ A STUKOVÁNÍ						
76	100x100x50 mm	ks	8,00	42,00	336,00	39,22	313,72

	zasekáni slaboproudu 30x30 + začístení a zazdění drážek	m	8,00	46,00	368,00	124,00	992,00
77	HODINOVÉ ZÚCTOVACÍ SAZBY						
78	Demontaz stavajícího zařízení	hod	4,00		0,00	200,00	800,00
83	Dodávka zařízení						
84	melodický zvonek	ks	2,00	487,00	974,00	110,00	220,00
91							
92	Podružný materiál	kpl	1,00	100,00	100,00		0,00
93	Elektromontáže - celkem				3 111,12		4 169,20
	CELKEM BEZ DPH						7 280,32

- 1 osazení 3fáz jističe pro výtah
- 2 instalace zvonkových rozvodů
- 3 zasekáni slaboproudých rozvodů
- 4 zatrubkování ovládání výtahu
- 5 demontáž a opětovná montáž domácích telefonů



Popis	Název	Mj	Počet	Material	Material celkem	Montáž	Montáž celkem
	Název MŠ. VELTRUSKA 560 DODATEK č.2						
1	MONTÁŽ SÁDROKARTONU A KONSTRUKCI						
5							
6	Kastlík oboustranný (2x záklop včetně al.rohů bez izolace)	m2	61,00	238,00	14 518,00	135,00	8 235,00
5							
6	Montáž sádrovou stěrkou včetně broušení	m	56,00	28,00	1 568,00	68,00	3 808,00
29							
20	Montáž akrylátu	m	168,00	14,00	2 352,00	10,00	1 680,00
5							
6	Ostatní drobný a upevňovací materiál	kpl	1,00	859,00	859,00	1 000,00	1 000,00
37							
38							
39							
43							
91							
92							
93	SÁDROKARTON CELKEM				19 297,00		14 723,00
	CELKEM BEZ DPH						34 020,00



Městská část Praha 9
Útvar: OSB
Zveřejněno od do
Schváleno usnesením RMC č. 325/15
Schváleno usnesením ZMČ č.
Vyhotožil:

