



# SMLOUVA O DÍLO

## dodatek č. 2

k provedení stavby „MŠ Novoborská – rekonstrukce elektroinstalace pavilon B“

číslo smlouvy objednatele: 2016/OŠEF/0061/DDIL  
číslo smlouvy zhotovitele:.....

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

### **Městská část Praha 9,**

sídlem : Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 18049

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený: [REDACTED] vedoucím OŠEF

( dále jen "objednatel" )

**a**

### **PRAGIS, a.s.**

se sídlem: Budovatelská 286, 190 15 Praha 9

IČ: 41194861, DIČ: CZ41194861 registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: Reiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupeny: Ing. Zdeňkem Donátem, Ph.D., ředitelem firmy

( dále jen "zhotovitel" )

## **Preambule**

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 30.6.2016 (dále jen „Smlouva“) na veřejnou zakázku „MŠ Novoborská - rekonstrukce elektroinstalace pavilon B“.

Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny ceny díla, a to z následujících skutečností:

- realizace dodatečných prací na základě požadavku objednatele (viz oceněný soupis prací v příloze).

## **I. Předmět dodatku**

Smluvní strany mění TÍMTO DODATKEM NÁSLEDUJÍCÍ ČLÁNEK SoD:

### **Čl. IV. Cena díla a platební podmínky**

Původní znění:

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	385.013,69 Kč
21 % DPH	80.825,87 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>465.866,56 Kč</b>

**Plnění nebude v režimu přenesení daňové povinnosti.**

**Nové znění:**

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	552.648,96 Kč
21 % DPH	116.056,28 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>668.705,24 Kč</b>

**Plnění nebude v režimu přenesení daňové povinnosti.**

**Ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.**

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Jakákoliv změna tohoto dodatku musí být provedena písemnou formou.
3. Veškeré okolnosti týkající se tohoto dodatku se řídí pouze písemnou dohodou zúčastněných stran, Smlouvou a tímto dodatkem.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Dodatek je uzavřen ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.

**V Praze dne 17. 8.2016**

**V Praze dne 17.8.2016**



**objednatel**

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9  
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
ODBOR ŠKOLSTVÍ A EVROPSKÝCH FONDŮ  
Sokolovská 14/324  
180 49 Praha 9**


-7-



Pozice	Název	MŠ. NOVOBORSKA DODATEK č.1	Mj	Počet	Material	Material celkem	Montáž	Montáž celkem
<b>1</b>	<b>ROZVADEČ R1</b>							
<b>5</b>	Napajec							
<b>6</b>	zvonkové trafo		ks	1,00	0,00	0,00		0,00
<b>5</b>	Jističe							
<b>6</b>	C60N 1P 10A B Jistič C60N 1P 10A B		ks	1,00	0,00	0,00		0,00
<b>21</b>	<b>ROZVADEČ R1 - celkem</b>							
<b>23</b>	<b>ROZVADEČ R2</b>							
<b>29</b>	Jističe							
<b>20</b>	C60N 3P 16A B Jistič C60N 3P 16A B		ks	1,00	298,00	298,00	96,00	96,00
<b>6</b>	C60N 1P 10A B Jistič C60N 1P 10A B		ks	1,00	0,00	0,00		0,00
<b>5</b>	Napajec							
<b>6</b>	zvonkové trafo		ks	1,00	0,00			0,00
<b>37</b>	<b>ROZVADEČ R2 - celkem</b>							
<b>38</b>								
<b>39</b>	<b>Elektromontáže</b>							
<b>43</b>	<b>KRYT SPÍNAČE, TANGO</b>							
<b>46</b>	3558A-A653 B Kryt spínače kolébkového, s popisovým polem; d. Tango; b. bílá		ks	2,00		0,00	0,00	0,00
<b>47</b>	<b>RAMĚČEK, TANGO</b>							
<b>48</b>	3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalaci přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá		ks	2,00		0,00	0,00	0,00
<b>53</b>	<b>PŘÍSTROJ OVLÁDÁČE (se šroubovými svorkami), pro Tango, Neo, Element, Time</b>							
<b>54</b>	3558-A87340 Přístroj ovládací zapínadho dvojitého; řazení 1/0+1/0		ks	2,00		0,00		0,00
<b>55</b>	<b>ZÁSUVKA NN, TANGO</b>							
<b>56</b>	zásuvka telefoní							
<b>57</b>	zásuvka datová							
<b>58</b>	<b>DOUŤNAVKA PRO SPÍNAČE</b>							
<b>60</b>	KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ		ks	2,00		0,00		0,00
<b>61</b>	KPR 68 krabice univezální		ks	6,00	89,00	534,00	112,13	672,75
<b>62</b>	<b>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</b>							
	kabel UTP 4x2x0,8		m	30,00	14,64	439,20	26,22	786,60
<b>64</b>	kabel CYKY 5x4 mm		m	48,00	49,00	2 352,00	36,00	1 728,00
<b>74</b>	<b>VYSEKANI KAPES VE ZDIVU</b>							
<b>75</b>	<b>CIHELNEM PRO KRABICE A OPĚTNÉ ZAHOZENÍ A ŠTUKOVANÍ</b>							


76	100x100x50 mm	ks	8,00		0,00	39,22	313,72
	zasekání silnoprode el.instalace 30x30 + začístení a zazdění drážek	m	48,00	46,00	2 208,00	124,00	5 952,00
77	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY						
78	Demontaz stavajicicho zarizeni	hod	4,00	20,00	80,00	250,00	1 000,00
83	Dodávka zarizení						
84	melodický zvonek	ks	2,00		0,00		0,00
91							
92	Podružný materiál	kpl	1,00	3 200,00	3 200,00	2 852,00	2 852,00
93	<b>Elektromontáže - celkem</b>				<b>9 891,32</b>		<b>13 781,95</b>
	<b>CELKEM BEZ DPH</b>						<b>23 673,27</b>

- 1 osazení 3fáz jističe pro kotelna
- 2 instalace el. rozvodů
- 3 zasekání silnoprode el.instalace 30x30 + začístení a zazdění drážek
- 4 zatrubkování ovládání výtahu
- 5 úprava slaboproudých rozvodů



Pozice	Název	MJ	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
<b>1</b>	<b>Název MŠ. NOVOBORSKÁ 611. DODATEK č.2</b>						
<b>5</b>	<b>MONTÁŽ SÁDROKARTONU A KONSTRUKCI</b>						
<b>6</b>	Kastlík oboustranný ( 2x základ včetně alrohů bez izolace )	m2	58,00	238,00	13 804,00	135,00	7 830,00
<b>5</b>							
<b>6</b>	Montáž sádrovou stěrkou vč.broušení	m	54,00	28,00	1 512,00	68,00	3 672,00
<b>29</b>							
<b>20</b>	Montáž akrylátu	m	165,00	14,00	2 310,00	10,00	1 650,00
<b>5</b>							
<b>6</b>	Ostatní drobný a upevovací materiál	kpl	1,00	2 920,00	2 920,00	4 450,00	4 450,00
<b>37</b>							
<b>38</b>							
<b>39</b>							
<b>43</b>							
<b>91</b>							
<b>92</b>							
<b>93</b>	<b>SÁDROKARTON CELKEM</b>				<b>20 546,00</b>		<b>17 602,00</b>
	<b>CELKEM BEZ DPH</b>						<b>38 148,00</b>

\_\_\_\_\_



**Městská část Praha 9**  
**Útvar: OSEF**  
 Zveřejněno od ..... do .....  
 Schváleno usnesením RMČ č. 525/15  
 Schváleno usnesením ZMČ č. ....  
 Vyhotovil: .....

V Praze dne: 8. července 2016

Zpracoval: PRACIS a.s.  
 IČ: 252886188  
 Praha 9, Satalice  
 Město Praha 9, Satalice  
 IČ: 41194861  
 Město Praha 9, Satalice  
 Mob: 2271194861

MATERIAL + MONTAZ	MJ	Množství	Jednotková cena	CENA CELKEM
Malba bílá	m2	1 199	48,00	57 552,00
Malba odstín	m2	179	98,00	17 542,00
Sádrování a oprava stěn a stropů	kpl	1	10 820,00	10 820,00
Broušení a penetrování opravené omítky po el.pracích	kpl	1	7 800,00	7 800,00
Krytí pdlah a zařízení	kpl	1	5 900,00	5 900,00
doprava a režie	kpl	1	6 200,00	6 200,00
<b>celkem bez DPH</b>				<b>105 814,00</b>

**MALBA MŠ NOVOBORSKÁ PROSEK**

**NABÍDKA**