

## Dodatek ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace (díla)

### č.1

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

#### I.

##### 1) Objednatel:

Název: **Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií**  
se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno  
Kontaktní adresa: Joštova 10, 602 00 Brno  
zastoupena **Ing. Pavlínou Kadlčkovou, DiS. tajemnicí fakulty**  
teleefon: 737 203 064; 549 49 1902  
e-mail: kadlckov@fss.muni.cz  
IČ: 002 16 224; DIČ: CZ00216224  
bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno – město; č. účtu: 85636621/0100  
veřejná vysoká škola, působící podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů  
nezapíše se do obchodního rejstříku  
(dále jen „objednatel“)

##### 2) Zhotovitel:

Název: **IN AD, spol. s r.o.**  
se sídlem podnikání Postranní 2a, 616 00 Brno  
adresa kanceláře: Rybkova 4, 602 00 Brno  
zastoupena: **Ing. arch. Martinem Mikšíkem , jednatelem společnosti**  
ve věcech technických zastoupená Ing. arch.  
Martinem Mikšíkem  
telefon: 602 515 805; e-mail: [mmiksik@inad.cz](mailto:mmiksik@inad.cz)  
IČ: 44012888 DIČ: CZ44012888, zhotovitel je plátcem DPH  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu 372527823/0300

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatel také jen „smluvní strany“)

#### II.

2.1 Na základě skutečností a připomínek objednatele v procesu zpracování projektové dokumentace, které vedly prokazatelně k navýšení prací, se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy od dílo uzavřené dne 19. 4. 2023 takto:

##### Stávající článek č. III. Odst. 3.1.1, se mění následovně:

###### Dokončení projekčních prací:

- Projektová dokumentace (PD) včetně rozpočtu:
  - a) m.č. 0.11 - do 15.7.2023
  - b) m.č. 1.31. a 1.43 - do 15.7.2023
- Dokončením díla se rozumí vždy kompletní řádné provedené dílo, tj. ve sjednaném rozsahu, bez vad a nedodělků, které Zhotovitel protokolárně předá Objednateli v rámci předávacího řízení.

##### Stávající článek 4.1. Cena předmětu plnění, odst. c) se mění následovně:

###### c) nejvýše přípustné ve výši:

1) Projektová dokumentace m.č. 0.11		155 800,- Kč
2) m.č. 1.31 a 1.43		91 200,- Kč
DPH 21 %		51 870,- Kč
Celkem s DPH		298 870,- Kč

2.2 Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

### III.

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že se podmínkami tohoto dodatku řídí od okamžiku jeho platnosti, tj. od okamžiku podpisu oběma smluvními stranami, a to i v případě, že nabude účinnosti později.
- 3.2 Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Na důkaz své pravé a svobodné vůle a jako projev svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne 22.5.2023

.....  
Masarykova univerzita  
Ing. Pavlína Kadlčková, DiS.  
tajemnice

.....  
IN AD spol. s r.o.  
Ing. Arch. Martin Mikšík  
jednatel