

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 80/2021

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi :

Objednatel: **Město Varnsdorf**, náměstí E. Beneše 470, Varnsdorf

Sídlo: Náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

IČ: 00261718

Bank.spojení: [REDACTED]

Zastoupený: Jan Šimek, starosta města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

a

Zhotovitel: **STAMO spol., s.r.o.**

Sídlo: Teplická 920/45, 405 02 Děčín 1

IČ: 43222323

DIČ: CZ43222323

Bank. spojení: [REDACTED]

Zastoupený: Jan Lehký – jednatel společnosti

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: J [REDACTED]

II.

Strany se v průběhu provádění díla akce : „Rekonstrukce venkovní terasy objektu Hrádek ve Varnsdorfu“, dohodly na úpravě ceny díla, takto:

Původní cena včetně rezervy bez DPH	6.578.832,29 Kč
Navýšená cena díla bez DPH v Kč 21%	7.004.015,37 Kč
DPH 21%	1.470.843,28 Kč
Celková cena v Kč včetně DPH	8.474.858,65 Kč

Ostatní smluvní ujednání nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti beze změn.

Tento dodatek č.3 ke smlouvě je uzavřen v souladu s usnesením RM č. 144/2023 ze dne 13.04.2023 a vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Ve Varnsdorfu, dne:

V Děčíně, dne:

Za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....

.....

Jan Šimek, starosta města

Jan Lehký, jednatel STAMO spol. s r.o.