

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby „Oprava povrchu dvora domu Na Břehu 297/23, Praha 9“

číslo smlouvy objednatele: 2017/OSM/0166/DDIL

číslo smlouvy zhotovitele:.....

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9

sídlem: Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 180 49

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Gollerem Stanislavem, vedoucím OIÚ

(dále jen "objednatel" nebo „investor“)

a

KAROLD, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 6, Národní obrany 36, PSČ 160 00

IČ: 49622099, DIČ: CZ49622099, registrována dle §94 z. č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 24540

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Milenou Rubešovou, jednatelem

(dále jen "zhotovitel")

II.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo " **Oprava povrchu dvora domu Na Břehu 297/23, Praha 9**", a to v rozsahu zadání OSM ÚMČ Praha 9 a cenové nabídky z 31. 5. 2017.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

**IV.
Cena díla a platební podmínky**

Cena díla se mění z důvodu víceprací, které jsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku, následovně:

Cena víceprací bez DPH	52.215,94,-- Kč
DPH 15%	7.832,39,-- Kč
Cena celkem včetně DPH	60.048,33,-- Kč

Celková cena díla včetně víceprací:

Základní cena bez DPH	706.181,42,-- Kč
DPH 15%	105.927,21,-- Kč
Cena celkem včetně DPH	812.108,63,-- Kč

**XV.
Závěrečná ustanovení**



1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

č.1 Cenová kalkulace

V Praze dne : 6.6.2012

V Praze dne : 6.6.2012



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Bytový dům	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava dvorního traktu - více a méně práce dle požadavků objednatele nad rámec SoD	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Na Břehu 297 / 23, Praha 9	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 19
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 31.6.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 6 160,54 Montáž 9 554,17	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podl. 0,00	Zařízení staveniště 0,00		5 000,00
PSV	Dodávky 3 567,76 Montáž 3 072,00	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00		0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00		Provozní vlivy 9 000,00		0,00
Ostatní materiál			Ostatní 0,00		0,00
Přesun hmot a sutí	12 061,90		NUS z rozpočtu 2 684,48		
ZRN celkem	34 416,37	DN celkem 0,00			16 684,48
		DN celkem z obj. 0,00			NUS celkem z obj. 0,00
					ORN celkem 0,00
					ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0%	0,00	
Základ 15%	52 215,94	DPH 15% 7 832,39
Základ 21%	0,00	DPH 21% 0,00
		Celkem bez DPH 52 215,94
		Celkem včetně DPH 60 048,33

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum	Datum

Stavební rozpočet

Název stavby:		Bytový dům		Doba výstavby:		Objednatel:							
Druh stavby:		Oprava dvorního traktu - více a méně práce dle požadavků objednatele nad rámec SoD		Začátek výstavby		Projektant:							
Lokalita:		Na Břehu 297 / 23, Praha 9		Konec výstavby:		Zhotovitel:							
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:									
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Poznámka
		13	Hloubené vykopávky				0,00	515,07	515,07			0,00	
1		139601102R00	Ruční výkop Jam, rýh	m3	0,50	1 001,81	0,00	500,91	500,91		0,00	0,00	0,00
2		132201219R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh	m3	0,50	28,32	0,00	14,16	14,16		0,00	0,00	0,00
		27	Základy				1 817,13	-339,52	1 477,61			1,05	
3		274272120RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 20 cm	m2	2,00	1 083,24	1 502,88	663,60	2 166,48		0,52	1,04	1,04
		274272120RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 20 cm	m2	0,50	-1 083,24	0,00	-541,62	-541,62		0,00	0,00	0,00
		348924133R00	Stříška plot.zed tl.200mm	m	1,00	-573,47	0,00	-573,47	-573,47		0,00	0,00	0,00
4		274361621R00	Výztuž základových tvárníc z betonářské oceli 11 338	t	0,01	42 621,60	314,25	111,97	426,22		1,02	0,01	0,01
5		331230010RA0	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	m	2,00	495,65	599,45	391,85	991,30		0,18	0,36	0,36
		34	Stěny a příčky				1 016,71	1 166,01	2 182,72			0,57	
6		340100011RAB	Zadivka otvorů v příčkách plochy do 1 m2	m2	2,00	1 091,36	1 016,71	1 166,01	2 182,72		0,28	0,57	0,57
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpni otvorů				1 235,15	1 824,85	3 060,00			0,14	
7		602011102RY1	Postřík cementový Cemix 052 ručně - 2x	m2	18,00	170,00	1 235,15	1 824,85	3 060,00		0,01	0,14	0,14
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 223,54	384,16	1 607,70			0,18	
8		632416230RT3	Potěr betonový tl. 30 mm	m2	3,00	535,90	1 223,54	384,16	1 607,70		0,06	0,18	0,18
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				3 567,76	3 072,00	6 639,76			0,24	
9		59373757	Schodišťový stupeň 120x35x14,5 cm	kus	2,00	1 783,88	3 567,76	0,00	3 567,76		0,12	0,24	0,24
10		76721113R00	Montáž schodů rovných	kg	240,00	12,80	0,00	0,00	3 072,00		0,00	0,00	0,00
		96	Bourání konstrukcí				268,56	2 415,32	2 683,88			5,95	
11		962032314R00	Bourání pilířů cihelných	m3	0,53	1 353,55	181,13	536,25	717,38		1,80	0,95	0,95
12		962032254R00	Bourání zdiva z cihel	m3	2,50	786,60	87,43	1 879,07	1 966,50		2,00	5,00	5,00
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	3 196,43	3 196,43			0,00	
13		979022012R00	Očištění cihel plyných od MC	m3	1,50	2 130,95	0,00	3 196,43	3 196,43		0,00	0,00	0,00
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	746,35	746,35			0,00	
14		99992VD	Vnitrostavební doprava materiálu	t	2,53	295,00	0,00	746,35	746,35		0,00	0,00	0,00
		S	Přesuny suti				0,00	11 315,55	11 315,55			0,00	
15		979082111R00	Vnitrostavební doprava suti do 10 m	t	3,75	240,12	0,00	900,45	900,45		0,00	0,00	0,00
16		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	75,00	26,77	0,00	2 007,75	2 007,75		0,00	0,00	0,00
17		979081111R00	Odvoz suti a vbour. hmot na skládku do 1 km	t	3,75	297,36	0,00	1 115,10	1 115,10		0,00	0,00	0,00
18		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	75,00	17,23	0,00	1 292,25	1 292,25		0,00	0,00	0,00
19		979990106R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	3,75	1 600,00	0,00	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00
Celkem:												34 416,37	

Poznámka:

Městská část Praha 9
Účvar:
Zveřejněno od do
Schváleno usnesením RMC č. 315/15
Schvářeno u
Vytvořeno:

