

DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo

Oprava rekonstrukce topného systému

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2631 - 2632 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Korespondenční adresa:

IČ:

DIČ:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupená:

Kontaktní údaje:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Krajské školní hospodářství České Budějovice

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Ředitelství Protivín, Masarykovo náměstí 12, 398 11 Protivín

712 94 775

CZ71294775

Krajský soud České Budějovice, oddíl Pr., vložka 662

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Korespondenční adresa:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon/fax:

E-mail:

Robert Kůta

Vágnerova 60, Bavorov

Vágnerova 60, Bavorov

47254041

CZ6907071655

ve věcech smluvních: Robert Kůta

II. Předmět dodatku

1. Tento dodatek mění článek 4. bod 4.1.3. smlouvy o dílo.
 - 1.1. Lhůta plnění díla se prodlužuje do 10. 6. 2023. Zhotovitel neovlivní termín dodání krbové vložky od výrobce.



III. Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.

