

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č.: 5/B/23
č. zhotovitele: ZAK23-PD101

Smluvní strany

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace
zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr. vložce 33
sídlo : Pod Vinicemi 9, Plzeň, 301 00

zastoupená : Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace
IČ :00377015

DIČ : CZ00377015

bankovní spojení :

č. účtu :

osoby oprávněné k jednání po stránce :

smluvní : Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace

realizační:, provozní náměstek

....., provozní technik

(dále jen „objednatel“)

a

3MAR ENERGO GROUP s.r.o.

zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložce 22538

sídlo : Jáchymovská 142, Karlovy Vary, 360 10

zastoupená : Bc. Lukášem Vyhlídkou, jednatelem společnosti

IČ :28043481

DIČ : CZ28043481

bankovní spojení :

č. účtu :

osoby oprávněné k jednání po stránce :

smluvní a realizační: Bc. Lukáš Vyhlídka

..... na základě Generální plné moci

(dále jen „zhotovitel“)

(v dodatku společně dále jen jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

**„Projektová dokumentace na výstavbu fotovoltaické elektrárny na objektech
Zoo Plzeň“**

Článek I.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně **čl. IV. Doba a místo plnění bodu 1.** výše uvedené smlouvy takto:
Nový termín dokončení díla je stanoven nejpozději do 30.6.2023.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1. nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Plzni dne: 31.5.2023

V Karlových Varech dne: 31.5.2023

Za objednatele:
Ing. Jiří Trávníček
ředitel příspěvkové organizace
Zoologická a botanická zahrada
města Plzně, příspěvková organizace

Za zhotovitele:
v.z. Bc. Lukáš Vyhlídka