

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. RED 08 – 2022 ze dne 13.12.2022

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Domov Božice, příspěvková organizace

Božice č. p. 188

671 64 Božice

[REDAKCE]

IČO : 456 71 877

DIČ : není plátce DPH

(dále jen Objednatel)

a

STAVIMAL s.r.o.

se sídlem: Pražákova 510/51, 619 00 Brno

IČ: 26921677

DIČ: CZ26921677

[REDAKCE]

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely smlouvu o dílo č. RED 08-2022 ze dne 13.12.2022 na stavbu „**Stavební úpravy – zázemí kuchyně**“.

Dnešního dne se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Smlouva o dílo se mění před dokončením stavby takto:

Bod IV DOBA PLNĚNÍ

v odstavci 1, písmeno c) se mění takto:

dokončení Díla a jeho předání Objednateli – **nejpozději do 30. září 2023.**

Ke smlouvě se uzavírají další dvě přílohy:

Příloha č. 3 Položkový soupis víceprací

Příloha č. 4 Položkový soupis méněprací

Bod VIII CENA DÍLA zůstává nezměněn

Cena Díla činí: **639.671,71 Kč bez DPH.**

Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Božicích dne 2.6.2023

V Božicích dne 2.6.2023

.....
za objednatele
Mgr. Ing. Ivana Petrášková, MBA v zastoupení

.....
za zhotovitele
Miroslav Holánek