

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 15/2023

Vybudování opěrné zdi - bytový dům Oderská 182, Vítkov

*uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:*

Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace

Dělnická 705

749 01 Vítkov

zastoupené:

ve věcech smluvních: Mgr. Petr Franěk

ve věcech technických: ██████████

IČO: 00037494

DIČ: CZ00037494

Peněžní ústav: ██████████

Číslo účtu: ██████████

Dále jen Objednatel

Milan Cicák

Velké Albrechtice 328

742 91 Velké Albrechtice

IČ: 02277026

DIČ: ██████████

Dále jen Zhotovitel

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

I.

Účel a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.3.2023 Smlouvu o dílo č. 15/2023 na „Vybudování opěrné zdi – bytový dům Oderská 182, Vítkov“.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla navýšena o vícepráce na stavbu: „Vybudování opěrné zdi – bytový dům Oderská 182, Vítkov“.

II.
Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3.1. Cena díla smlouvy se cena díla navyšuje o vícepráce o částku 319.800 Kč bez DPH.

OPĚRNÁ ZEĎ – cena dle smlouvy č. 15/2023 331.800 Kč bez DPH (již proplaceno)

OPĚRNÁ ZEĎ – vícepráce dle dodatku č. 1 319.800 Kč bez DPH

2. Tento dodatek se uzavírá na částku 319.800 Kč bez DPH.

III.
Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek byl sepsán ve dvojím vyhotovení, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Vítkově dne 7.6.2023

Ve Vítkově dne 7.6.2023


Za objednatele:

TEC
IČ



Mgr. Petr Franěk
Ředitel TS Vítkov

Za zhotovitele:



ÁK
htice 328
6
5531

Milan Cicák