

DODATEK č. 1

PPR-28837-13/ČJ-2021-990656
k příkazní smlouvě o obstarání záležitostí příkazce
na zajištění výkonu funkce technického dozoru stavebníka
uzavřené dne 14. 9. 2021





Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
zastoupen: plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického
zabezpečení Policejního prezidia České republiky





adresa pro doručování a příjem faktur:

Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení,
P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7
OPF – kontaktní osoba: 

ISDS: gs9ai55
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
kontaktní osoba: 
telefonní číslo: 
mob. tel.: 
e-mail: 

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník: **Dozoring s.r.o.**
se sídlem: Rýchory 233, Kolín, 280 02
zastoupen: 
ISDS: rg3mezd
IČO: 07545703
DIČ: CZ07545703
bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.
číslo účtu: 851208088/5500
kontaktní osoba: 
telefonní číslo: 
e-mail: 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
302838

(dále jen „příkazník“)

(společně také „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), vedenou pod názvem „Služby TDS objektu Kutná Hora“, evidovanou pod č. j.: PPR-28837-9/ČJ-2021-990656 dne 14. 9. 2021 Příkazní smlouvu (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 12. odst. 12.5 smlouvy dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Článek I.

- 1. Na základě prodloužení termínu plnění realizace stavebních prací zhotovitelem PSG Construction a. s. v rámci plnění veřejné zakázky s názvem „Modernizace policejního výcvikového centra - Kutná Hora“ o pět měsíců, se smluvní strany dohodly na navýšení celkové ceny na zajištění výkonu funkce technického dozoru stavebníka.
- 2. Smluvní strany se tímto dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. 8. Odměna a platební podmínky, odst. 8.1. smlouvy se navyšuje **o 133 000,00 Kč bez DPH, tj. 160 930,00 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. 8. Odměna a platební podmínky, odst. 8.1 smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

„8.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon TDS dle této smlouvy v celkové výši 578 000,00 Kč bez DPH (slovy: pět set sedmdesát osm tisíc korun českých) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 699 380,00 Kč včetně DPH (slovy: šest set devadesát devět tisíc tři sta osmdesát korun českých).“

Ostatní ujednání čl. 8. smlouvy zůstávají beze změny.

Článek II.

- 1. Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení termínu plnění, a to o pět (5) kalendářních měsíců.
- 2. Na základě shora uvedeného, se znění čl. 7. Termíny plnění, odst. 7.2. smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním:

„7.2. Lhůta pro realizaci stavby jednotlivých částí je stanovena následovně:

*Zateplení objektů Kutná Hora – OPŽP – část A - 10 měsíců ode dne převzetí staveniště
Zateplení objektů Kutná Hora – OPŽP – část B - 10 měsíců ode dne převzetí staveniště
Zateplení objektů Kutná Hora – OPŽP – část C - 8 měsíců ode dne převzetí staveniště
Modernizace policejního výcvikového střediska - 20 měsíců ode dne převzetí staveniště.“*

Ostatní ujednání čl. 7. smlouvy zůstávají beze změny.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

Za objednatele:



plk. Ing. Milan Grohmann
ředitel ŘLZ PP ČR

Za zhotovitele:





POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

ředitelství logistického zabezpečení
odbor nemovitého majetku
oddělení pořizování stavebních investic a oprav (OPSIO)

V Býchorech dne 10.05.2023

**Věc : Cenová nabídka na výkon Technického dozoru stavebníka (TDS) –
prodloužení termínu**

Na základě Vaší poptávky ohledně prodloužení termínu dokončení akce z důvodu Změnových listů stavby si dovoluji předložit cenovou nabídku na výkon TDS na akci: **„Zateplení objektů Kutná Hora – OPŽP“**.

V cenové nabídce je zohledněno mimo změnových listů rovněž přejímání a kontrola nedokončených úseků akce vč. nezabudovaného materiálu všech profesí.

CN na prodloužení díla:

Cena bez DPH:	133.000,-Kč
DPH 21%:	27.930,-Kč
Cena s DPH 21%:	160.930,-Kč

Původní SoD (do 12/2022):

Cena bez DPH:	445.000,-Kč
DPH 21%:	93.450,-Kč
Cena s DPH 21%:	538.450,-Kč

