

## DODATEK č.2/2023 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy Objednatele: 03PT-004692

Číslo smlouvy Zhotovitele: 21 189 211

ISPROFIN/ISPROFOND:

Název veřejné zakázky: **„D52 Pohořelice - st. hranice ČR/Rakousko + SSUD Pohořelice, EIA a TP objednateli“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
datová schránka: zjq4rhz

(dále jen „objednatel“)

a

### 2.

účastníci Společnosti „**SUDOP GROUP\_Střední a větší projekty\_BIM**“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 11. 11. 2019, se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zhotovitelem: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

zápis v obchodním rejstříku: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

právní forma: a.s.

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

zhotovitelem: PUDIS a.s.

se sídlem v Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

zápis v obchodním rejstříku: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

právní forma: a.s.

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 11. 11. 2019

a

zhotovitelem: METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem v Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895

DIČ: CZ45271895

zápis v obchodním rejstříku: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

právní forma: a.s.

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 11. 11. 2019

a

zhotovitelem: Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46347488

DIČ: CZ46347488

zápis v obchodním rejstříku: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

právní forma: a.s.

jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 11. 11. 2019

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

## **Článek I.**

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 20.07.2021 Smlouvu – číslo Objednatele 03PT-004692, číslo Zhotovitele 21 189 211. V souladu se smlouvou, 2 měsíce po obdržení výzvy, bylo objednateli 19.11.2021 předáno Oznámení EIA podle § 3 písm. n) zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Dne 27.12.2021 bylo toto Oznámení EIA podáno na MŽP s žádostí o provedení zjišťovacího řízení podle § 7 stejného zákona. Dne 20.1.2022 obdržel

zhotovitel výzvu na zpracování Dokumentace EIA. Závěry zjišťovacího řízení byly vydány 29.7.2022 a z nich vyplynuly požadavky na Dokumentaci EIA. Dne 30.11.2022 byly přerušeny práce na EIA na dobu potřebnou pro doplnění podkladů.

2. Součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD – OPK č. j. 11/2015-120-TN/1 s účinností od 06.02.2015, které jsou součástí Rámcové dohody č. 01ST-000669. Těmi se řídí tento dodatek (dále jen „VOP“)
3. Smluvní strany se dohodly na **rozšíření předmětu plnění zakázky o další podklady potřebné pro vypracování Dokumentace EIA**. Důvodem tohoto rozšíření jsou požadavky na kompenzační opatření za navržené varianty vedení dálnice přes Vodní dílo Nové Mlýny. Bez dopracování těchto podkladů by nebylo možné dokončit proces posuzování dle zákona č.100/2001 Sb.. Smluvní strany se proto dohodly na navýšení rozsahu zakázky tak, jak je uvedeno níže.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## Článek II.

### Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím článku dohodly na **zvýšení rozsahu služeb** tak, jak je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku (Soupis prací), kterým se nahrazuje Příloha č. 3 Smlouvy.

*Bližší specifikace a termíny plnění:*

- a) **Biologické hodnocení podle § 67 zákona č.114/1992** na 3 plochách – variantách kompenzačních opatření (dle podkladů ze dne 31.3.2023). Jedná se o těžbu zemního materiálu a sedimentů v lokalitě „zátoka“ (VD Nové Mlýny), dále o lokalitu nad mostem u Brodu nad Dyjí (VD Nové Mlýny) a v lokalitě rozšíření kynety koryta Dyje směrem do pravobřežní bermy v úseku Dyje ř.km 63,5 až 69,2.

Rozsah požadované dokumentace je:

- ichtyologický průzkum (65 000,- Kč)
- makrozoobentos – vodní bezobratlí (80 000,- Kč)
- obojživelníci, plazi (33 000,- Kč)
- ptáci (34 000,- Kč)
- netopýři (30 000,- Kč)
- botanický průzkum (70 000,- Kč)
- projednání (40 000,- Kč)
- zpracování H67 (88 800,- Kč)

Termín zpracování dokumentace **30.9.2023**

cena **440 800,- Kč**

- b) **Rozšíření naturového hodnocení** o plochy pro kompenzaci

Termín zpracování dokumentace **30.9.2023**

cena **58 520,- Kč**

- c) **Doplnění dendrologického průzkumu** o plochy pro kompenzaci

Termín zpracování dokumentace **30.9.2023**

cena **39 520,- Kč**

- d) **Hluková studie z výstavby** kompenzačních opatření

Termín zpracování dokumentace **30.9.2023**

cena **45 600,- Kč**

- e) **Doplnění vyhodnocení kompenzačních opatření** do dokumentace EIA

Termín zpracování dokumentace **30.9.2023**

cena **45 600,- Kč**

2. Smluvní strany se dále dohodly na odpovídajícím zvýšení ceny za poskytované služby takto:

Původní cena za poskytované služby dle dodatku č.1/2022 (bez DPH): 12 078 680,- Kč

Zvýšení ceny za poskytované služby dle dodatku č.2/2023 (bez DPH): 630 040,- Kč

Celková cena za poskytované služby dle dodatku č.2/2023 (bez DPH): **12 708 720,- Kč**

3. Pro fakturaci částí, o které se rozšiřuje předmět plnění, zůstanou v platnosti ustanovení Smlouvy, blíže specifikované v Příloze č. 1 Smlouvy „Podrobná specifikace předmětu plnění“.

### **Článek III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2/2023 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2/2023 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č. 2/2023 je uzavřen v souladu s článkem 23.1 VOP, jež jsou přílohou Smlouvy.
4. Dodatek č. 2/2023 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č.1 – Soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č.2 KE SMLouvĚ K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal  
DN: cn=T  
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=71699,  
Datum: 2023.05.28 17:31:42  
+02'00'

Podepsal  
DN: cn=  
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=59713,  
Datum: 2023.05.29 10:51:55 +02'00'

## Soupis prací

AKCE

**D52 Pohořelice - st. hranice ČR/Rakousko + SSUD Pohořelice, EIA a TP objednateli**

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část EIA*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
<b>12 200 565 227</b>	0,057%	760	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	3 350	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky			
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH			
<b>Dodatek č.1/2022 (navýšení částky)</b>			
<b>Dodatek č.2/2022 (navýšení částky)</b>	<b>7 334 760</b>	<b>5 373 960</b>	<b>12 708 720</b>
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	95,01%	84,92%	92,07%

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*)) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

**Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 4**

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2 část EIA Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část TP Rozdíl:	Ok

## Dokumentace EIA

### D52 Pohořelice - st. hranice ČR/Rakousko + SSUD Pohořelice

Tabulka č. 2

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

#### SPECIFIKACE - EIA

*Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní hodinovou sazbu - **modré buňky**.*

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč	Dodatek č.1/2022	
				Počet hodin	Cena Kč
<b>A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI</b>					
<b>B. ÚDAJE O ZÁMĚRU</b>					
Základní údaje					
Údaje o vstupech					
Údaje o výstupech					
<b>C. ÚDAJE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ</b>					
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území					
Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území					
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení					
<b>D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ Vlivů ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>					
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti					
Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů					
Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech					
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí					
Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí					
<b>E. POROVNÁNÍ VARIANT REŠENÍ ZÁMĚRU</b>					
<b>F. ZÁVĚR</b>					
<b>G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU</b>					
<b>H. PŘÍLOHY - STUDIE EIA</b>					
Vlivy na zdraví					
Rozptylová studie					
Hluková studie					
Biologické hodnocení					
Dendrologický průzkum					
Měření hluku					
Archeologický průzkum - rešerše					
<b>Cena A-H celkem bez DPH</b>			<b>6 954 760</b>		<b>380 000</b>

V Praze dne



**Technická pomoc objednateli - podklady pro dokumentaci a posudek**

**D52 Pohořelice - st. hranice ČR/Rakousko + SSUD Pohořelice**

Tabulka č. 3

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní hodinovou sazbu - **modré buňky**.

	Dodatek č.1/2022		Dodatek č.2/2023	
	Počet hod.	Kč/hod *)	Počet hod.	Cena celkem
<b>Cena TP celkem bez DPH</b>				<b>630 040</b>

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Specifikace TP	TP
činnost	hodin
1. Aktualizace biologických průzkumů	
2. Oznámení EIA	
3. Komplexní studie odvodnění staveb 5204, 5205 a 5206 vč. projednání	
4. Příprava jednotného technického podkladu pro OZN a EIA	
5. Spolupráce na vypořádání připomínek k Dokumentaci EIA	
6. Příprava podkladů a odpovědí pro zpracovatele Posudku EIA	
7. Příprava podkladů a účast na veřejném projednání	
Celkem hodin	
Kč/hod	
<b>Celkem Kč bez DPH</b>	<b>2 546 000</b>

**Dodatek č.1/2022**

Vizualizace	
Aktualizace vlivu na krajinný ráz	
Zjednodušený HG posudek	
Technické dořešení přechodu D52 přes VD Nové Mlýny, včetně prověření vlivu záměru na tento úsek	
Studie vlivu na klima - výpočet uhlíkové stopy	
Rozšíření podrobného Dopravního modelu	
Překlad Dokumentace EIA do němčiny - 550 stránek	
Celkem hodin	
Kč/hod	
<b>Celkem Kč bez DPH</b>	<b>2 197 920</b>

**Dodatek č.2/2022**

Biologické hodnocení na plochách pro kompenzaci podle § 67	
Rozšíření naturového hodnocení o plochy pro kompenzaci	
Doplnění dendrologického průzkumu o plochy pro kompenzaci	
Hluková studie z výstavby komp. opatření	
Doplnění vyhodnocení kompenzačních opatření do EIA	
Celkem hodin	
Kč/hod	
<b>Celkem Kč bez DPH</b>	<b>630 040</b>

\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

V Praze dne