

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

**Název zakázky: „Souvislá výměna kolejnic v obvodu
Správy tratí Ústí nad Labem pro rok 2023“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznice.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-1088/2023 č. j.:** (Dodatek č. 1) - 17008/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

Společnost „Společnost SVK Ústí 2023“

se sídlem společnosti: N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. (vedoucí společník)

se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČO: 44564287, DIČ: CZ44564287

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka oddíl C, vložka 1805

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. David Novák, Ing. Tomáš Novák, jednatelé (jednají samostatně)

VIAMONT Servis, a.s. (společník)

se sídlem: Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25021851, DIČ: CZ25021851

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka oddíl B, vložka 1015

zastoupena: Antonín Vajcík, předseda představenstva

Eva Vajcíková, MSc., MBA, místopředseda představenstva

Ing. Lukáš Babický, člen představenstva

Jaroslava Sobotková, člen představenstva

František Drbal, člen představenstva

Korespondenční adresa:

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **24/23-23173**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem pro rok 2023**“ evid. č. **65023010** uzavřely dne 17. 03. 2023 Smlouvu o dílo na provedení stavebních prací (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1** (dále jen „**Dodatek**“) na základě žádosti zhotovitele o schválení doplnění poddodavatele.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Příloha č. 8 – Seznam poddodavatelů Smlouvy, se ruší a nahrazuje aktuálním zněním.**
- 2.2 Ke změně došlo na základě žádosti zhotovitele ze dne 15. 05. 2023 o schválení doplnění poddodavatele – REKOP s.r.o. (IČO 27499499) v souladu s článkem 4.11 Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven **elektronicky** a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1

(Příloha č. 8 Smlouvy):

aktualizovaná Příloha č. 8 Smlouvy –
Seznam poddodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsal 07. 06. 2023

.....
Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Elektronicky podepsal 31. 05. 2023

.....
Zhotovitel

Ing. Tomáš Novák

jednatel společnosti
N+N – Konstrukce a dopravní stavby
Litoměřice, s.r.o.

Elektronicky podepsal 02. 06. 2023

.....
Ing. Antonín Vajcík

předseda představenstva
VIAMONT Servis, a.s.

Elektronicky podepsal 02. 06. 2023

.....
Eva Vajcíková, MSc., MBA

místopředseda představenstva
VIAMONT Servis, a.s.

PŘÍLOHA č. 1 (aktualizovaná **Příloha č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů**)

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
GJW Praha, spol. s r.o. Mezitraťová 137/46 198 21 Praha 9 – Hloubětín IČO: 41192869	Odtavovací stykové svařování	0,39 %
Strabag Rail a.s. Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem, Střekov IČO: 25429949	Odtavovací stykové svařování	0,42 %
NTD group a.s. Jateční 32 400 01 Ústí nad Labem IČO: 25045776	Práce na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení	0,17 %
FOXGeo, s.r.o. Za tratí 928/6 196 00 Praha 9 IČO: 05090709	Geodetické práce	0,32 %
REKOP s.r.o. Průmyslová 1895/1 568 02 Svitavy IČO: 27499499	Práce na železničním svršku	3 %