

## DODATEK č.1 SMLOUVA O DÍLO č. OIRM 0020/23

---

### SMLUVNÍ STRANY

---

Město Moravská Třebová

IČO: 00277037

DIČ: CZ00277037

se sídlem nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová

zastoupené Ing. Pavlem Charvátlem, starostou města

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Petr Matějka, OIRM  
(dále jako „objednatel“)

a

Stavební vodohospodářská, s.r.o.

IČO: 28771346

DIČ: CZ428771346

se sídlem Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová

zastoupená Ing. Pavel Binka, Bc. David Vávra – jednatelé společnosti

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jako „zhotovitel“)

---

Předmětem Dodatku č. 1 k SOD OIRM č. 0020/23 (dále jen dodatek) je změna v článku 4.  
Termíny plnění bodě 4.2.

#### 4. Termíny plnění

4.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 30.06.2023.

Tento dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.

Dodatek je v souladu s usnesením rady města č. 538/R/290523 ze dne 29.05.2023.

V Moravské Třebové dne ..... V Moravské Třebové dne .....

---

Objednatel  
Ing. Pavel Charvát, starosta města

---

Zhotovitel  
Ing. Pavel Binka, Bc. David Vávra  
Jednatelé společnosti