

DODATEK č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

číslo smlouvy objednatele: dle uzavřené SoD 16.1.2023

číslo smlouvy zhotovitele: EP012-2021

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : **Obec Ledce**
Se sídlem : Ledce 1, 664 62 Hrušovany u Brna
Zastoupená : Jiří Vondráček – starosta obce
IČ : 00488194
DIČ : CZ00488194
Bankovní spojení : Komerční banka, č. ú. 13127641/0100
Zástupce pro jednání ve věcech technických :
Jiří Vondráček – starosta obce

2. Zhotovitel : **ELING Plus s.r.o.**
Se sídlem : Střelnice 2797/22a, 628 00 Brno
Zastoupená : Klára Grimmová, jednatelka společnosti
IČ : 08771049
DIČ : CZ08771049
Bankovní spojení : RB a.s., č. ú. 1994083002/5500
Zástupce pro jednání ve věcech technických:
Jan Šícha - projektant

II. Předmět smlouvy

Základní údaje o stavbě :

Název stavby: **Ledce, obnova VO**

Místo plnění: **Ledce**

Tímto dodatkem se mění**Termín ukončení**

Původní termín ukončení : 30.6. 2023
Nový termín ukončení : 30.12. 2023

Důvodem ke změně termínu díla je:

- Koordinace se stavbou rekonstrukce NN (zdlouhavé majetkoprávní projednání), investora EG.D.

Změna ceny díla

Původní cena díla : 101 455,- Kč bez DPH
Nová cena díla : 71 019,- Kč bez DPH

Důvodem ke změně ceny díla je:

- Zmenšení rozsahu vypracování PD na obnovu VO

Ostatní body a ujednání zůstávají beze změny.

za objednatele

Jiří
Vondráček
Digitálně podepsal
Jiří Vondráček
Datum: 2023.06.05
11:33:14 +02'00'

.....
Jiří Vondráček
Starosta obce

za zhotovitele

Klára
Grimmová
Digitálně podepsal
Klára Grimmová
Datum: 2023.05.18
09:24:11 +02'00'

.....
Klára Grimmová
Jednatelka společnosti

