

## Harmonogram prací

Od 30.5.2023

Převzetí staveniště

Od 12.6.2023

Zahájení oprav

Od 23.7.2023

Ukončení díla

Do 10.8.2023

Předání potřebné dokumentace

HARMONOGRAM PLNĚNÍ									
ROK 2023 - MĚSÍC/TÝDEN	Červen				Červenec			Srpen	
	23	24	25	26	27	28	29	32	
ČINNOST									
Převzetí staveniště									
Zahájení oprav									
Ukončení díla									
Předání potřebné dokumentace									