

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 059/2010/2023

uzavřená dle §2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoník

Vystaveno dne: 24.2.2023
Doba plnění od: 24.2.2023
do: 30.4.2023

BMH spol. s r.o.
Ondřejova 592/11a
779 00 Olomouc

Identifikační údaje zhotovitele:

Sídlo: B M H spol. s r.o., Ondřejova 592/11a, 779 00 Olomouc
Společnost zapsaná: OR Krajský soud Ostrava pod spis. zn. C 1897
Zastoupena: Ing. Jan Štefanek, jednatel společnosti
IČO: 42869668
DIČ: CZ42869668
Bankovní spojení: [REDACTED]

Identifikační údaje objednatele:

Sídlo: Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o., M. Gorkého 816/11, 794 01 Krnov
Společnost zapsaná: OR Krajský soud Ostrava pod spis. zn. C 11118,
jejímž jménem jedná Ing. Libor Staněk, jednatel společnosti
IČO: 47674148
DIČ: CZ47674148
Bankovní spojení: [REDACTED]

Název zakázky:

Sanace kanalizace v Krnově, ul. Partyzánů

Tímto dodatkem se mění:

1. „doba plnění“ smlouvy o dílo č. 059/2010/2023 ze dne 24.2.2023, takto:

Původní znění:	<i>Doba plnění</i>	od:	24.2.2023
		do:	30.4.2023
Nové znění:	Doba plnění	od:	24.2. 2023
		do:	31.5. 2023

2. odstavec „Cena za dílo“ smlouvy o dílo č. 059/2010/2023 ze dne 24.2.2023, takto:

Cena díla bez DPH 912.150,- Kč

K navýšení ceny díla došlo z důvodu víceprací, konkrétně otevření 4 ks přípojek po sanaci. Cena otevření jedné přípojky po sanaci je dle rozpočtu, který je součástí smlouvy o dílo 5.500,-/ks.

Za zhotovitele:
V Olomouci dne: 30. 4. 2023

Za objednatele:
V Krnově, dne: 30. 4. 2023

.....
Ing. Jan Štefanek, DBA
jednatel společnosti

[REDACTED]
kanalizace s.r.o.
-7-
ým vrchem
47674148