

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Zakázka: Parkovací systém pro nemocnice v Karlových Varech a Chebu

Objednatel:

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

sídlo: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary

IČ: 26365804

Zhotovitel:

Green Center s.r.o.

sídlo: Mladoboleslavská 1121, 197 00 Praha 9

IČ: 47121572

Předání dne: 27.3.2023

Čas: 9:00

Za objednatele:

Ing. Martin Čvančara, MBA
provozně – technický ředitel

Za zhotovitele:

David Dolejší

Zhodnocení jakosti předmětu díla a jeho částí:

K datu 27.3.2023 nebyla napravena většina Vad a nedodělků z data 21.3.2023. Zároveň byly také zjištěny další vady a nedodělky, které jsou blíže specifikované v Příloze s názvem **Vady a nedodělky z dne předávání 21. 3. 2023 – doplnění k datu 27. 3. 2023**

Dohoda o lhůtách a opatřeních k odstranění vad či jeho části:

S ohledem na skutečnost, že nedošlo k odstranění vad a nedodělků z data 21.3.2023 a jakožto s ohledem na další zjištěné vady a nedodělky z data 27.3.2023 si objednatel vyhrazuje lhůtu 48hodin na sdělení dalšího postupu ve věci.

Stanovisko objednatele, zda předmět díla přijímá či nikoli:

Nepřímá

Za objednatele:

Ing. Martin Čvančara, MBA
Provozně-technický ředitel KKN a.s.

Petra Pšeničková
referentka provozní úseku KKN

Za zhotovitele:

David Dolejší
Ředitel výroby a realizace

Lukáš Haboň
Externí firma pro GREEN CENTER pro PMC

