



# MĚSTO NOVÝ BOR

## **Údržba travnatých ploch (TP 1)**

sekání travnatých ploch (TP 1.1.)

v lokalitách sídliště RH, chodník P. Vel., Liberecká u Barum, park Smetanovy sady, sídliště V Parku, Tržní náměstí, Cyklistická areál, Smetanova, Horovy sady, Luční, hřiště Arnultovice, sídliště B. Němcové, sídliště Husova, Jiráskova, Palackého, hřbitov Arnultovice, hřbitov Pihel, Pihel horní i dolní, Bukovany, Na Slovance – termín 23. – 25. týden

sekání travnatých pásů (TP 1.2.) termín 25. – 26. týden

hnojení trávníku (nám. Míru a Tyršovo) (TP 1.4.)

## **Zahradnické práce (TP 2)**

vypletí záhonů a okopávka (TP 2.1.1.) kompletní rozsah dle výkazu výměr – záhony termín 25. – 26. týden

mulčování - doplnění kůry (TP 2.1.3)

hnojení záhonů (TP 2.1.4)

**Okrasné mísy (TP2.2.)** termín - 24. - 25. týden

rostlinný materiál letní mix (TP 2.2.2.) - dle předem domluveného sortimentu

výsadba květin - příprava záhonů (odplevelení, doplnění zeminy, výsadba) (TP 2.2.3.)

údržba okrasných mís po dobu celé sezony (TP 2.2.4.)

**Závěsné květináče (TP 2.3.)** termín - 24. - 25. týden

závěsné květináče komplexně (TP 2.3.1.)

rostlinný materiál (TP 2.3.2.)

**Zálivky (TP 2.4.)**

dovoz vody a zálivka – v průběhu celé sezony dle aktuální klimatické situace – zálivka okrasných a závěsných mís, záhonů a mladých stromů

## **Údržba živých plotů a solitérních keřů (TP 3)**

řez a tvarování živých plotů, včetně likvidace biologického odpadu (TP 3.1.)

řez keřového porostu, včetně likvidace biologického odpadu (TP 3.2.)

chemické odplevelení nezatravněných ploch, včetně odvozu a likvidace (TP 4)