

DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy kupujícího: 219/2022 - SML

č. smlouvy prodávajícího:

Smluvní strany

Kupující: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k jednání ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel sekce provozní
oprávněn k jednání ve věcech technických: Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, oddělení
vnitřních
služeb a hospodářské správy

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: gg4t8hf
(dále jen „kupující“)

a

Prodávající: **HAGEMANN a.s.**
sídlo: Hradní 27/37, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2763
oprávněna k podpisu smlouvy: Ing. Jana Hrubcová, předsedkyně představenstva
oprávněna k jednání ve věcech smluvních: Ing. Jana Hrubcová
oprávněn k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 26826925
DIČ: CZ26826925
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
korespondenční adresa: HAGEMANN a.s., Krnovská 117, 747 07 Opava
telefon: Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: rv7ceua
(dále jen „prodávající“)

I.

1.1 Prodávající a kupující se dohodli na změně termínu dodání části předmětu koupě, konkrétně u položky plánu č. 64 uvedeného v odst. 5.1 kupní smlouvy, č. smlouvy kupujícího: 219/2022-SML, uzavřené dne 19.5. 2022 (dále jen „kupní smlouva“), a to na základě přijaté žádosti prodávajícího,

z důvodu přetrvávajících výpadků jednotlivých komponentů u subdodavatelů, které jsou způsobeny přetrvávajícími problémy v dodavatelsko-odběratelském řetězci, které začaly v době pandemie Covid-19 do současnosti. U předmětné položky plánu č. 64 včetně příslušenství, prodlužujeme termín dodání ze 365 kalendářních dnů na 485 kalendářních dnů od nabytí platnosti kupní smlouvy. Pro vyloučení pochybností, u položky plánu č. 43 zůstává původní termín pro dodání této položky dle kupní smlouvy, tedy 365 kalendářních dnů od nabytí platnosti kupní smlouvy.

1.2 Dále se s ohledem na písařskou chybu mění odst. 5.2 kupní smlouvy, který nově zní:

Místo plnění předmětu smlouvy, jakož i místo předání a převzetí všech částí předmětu koupě je určeno následující adresou kupujícího:

Položka plánu	Adresa
43 a 64	Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

1.3 Změna podle předchozího odstavce je provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Kupující, který při uzavření kupní smlouvy jednal s náležitou péčí, nemohl okolnosti vzniku potřeby této změny v předmětném rozsahu předvídat a tato změna nemění celkovou povahu závazku veřejné zakázky, na jejímž základě byla kupní smlouva uzavřena.

1.4 Ostatní ujednání kupní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.

II.

2.1 Tento dodatek č. 1 ke kupní smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne:

V Praze dne:

Prodávající:

Kupující:

Ing. Jana Hrubcová
Předsedkyně představenstva
HAGEMANN a.s.

RNDr. Petr Kubala
generální ředitel
Povodí Vltavy, státní podnik