






Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0255-2022

Výroba dříví na lokalitě P, Divize Hořovice, Lesní správa Jince, 1-2.Q 2023

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)



mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Václav Mudra
Sídlo: Obecnice 180, 26221 Obecnice
IČO: 17256143
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Václav Mudra
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Václav Mudra
Telefon/fax: 
Email: 

Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené Smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy u všech komodit do 30. 9. 2023. Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna.
2. Důvodem prodloužení termínu plnění je dosavadní nízký objem nahodilé těžby.
3. Smluvní strany se shodly na skutečnosti, že nedodržení termínu ukončení plnění veřejné zakázky nebylo způsobeno Zhotovitelem a proto Objednatel neuplatnil smluvní pokutu podle článku VII odst. 3 VOP.
4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Jincích, dne 7.6.2023

V Obecnici -dne 7.6.2023

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Ing. David Novotný
ředitel divize

.....
Václav Mudra
Václav Mudra