

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2020_1020 Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava**

Objekt: **SO 01 MŠ Rezkova**

Rozpočet: **1b VCP a MP č.2-28 Tepelné izolace**

Zadavatel **Městský obvod Ostrava - Jih** IČO:
Horní 791/3 DIČ:
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zhotovitel: **JVAgro Morava s.r.o.** IČO: **26826411**
Meziříčská 2304 DIČ: **CZ26826411**
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Vypracoval:

Rozpis ceny


			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-87 044,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-87 044,69 CZK
Základní DPH	21 %		-18 279,38 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -105 324,07 CZK



Za zhotovitele

dne **18.05.2023**



Za objednatele

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020_1020 Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava

O: SO-01 MŠ Rezkova

R: 1b/1b VCP a MP č.2-28 Tepelné izolace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Cena v e smlouvě o dílo		Cena ceník 100%		Cena 87,5%		Cena MP/VCP			
				Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 34		Stěny a příčky				0,00							
501	34226811RU8	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou	m2			15,00000	754,00	11 310,00	659,75	9 896,25	15,00000	659,75	9 896,25
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00							
502	9620-01	Demontáž obložení předstěn na chodbách	m2										
503	713130811	Odstištění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2			104,43000	31,00	3 237,33	27,12	2 832,14	104,43000	27,12	2 832,14
Díl: 713		Izolace tepelné				0,00							
504	713134211R00	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přeplepením spojů, bez	m2			15,00000	52,00	1 230,00	71,75	1 076,25	15,00000	71,75	1 076,25
505	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2			15,00000	50,10	1 363,50	79,54	1 193,10	15,00000	79,54	1 193,10
506	67352452R	folie izolační sítěšní vzduchotěsná, parotěsná, tloušťka 0,25 mm; plošná hmotnost 140	m2			15,00000	35,70	535,50	31,24	468,60	15,00000	31,24	468,60
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější - Spojovací chodba				0,00							
8	622319833RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 120 mm,	m2	-42,93000	1 585,00	-68 044,05					-42,93000	1 585,00	-68 044,05
9	622391002R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	-42,93000	145,50	-6 246,32					-42,93000	145,50	-6 246,32
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00							
17	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z	m2	-52,64000	680,00	-35 795,20					-52,64000	680,00	-35 795,20
22	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za	m2	-5,71000	100,00	-571,00					-5,71000	100,00	-571,00
Celkem						0,00		0,00			0,00		-87 044,69

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2020_1020 Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava**

Objekt: **SO 01 MŠ Rezkova**

Rozpočet: **1b VCP č.2-29 Vápenné omítky**

Zadavatel **Městský obvod Ostrava - Jih**
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **JVAgro Morava s.r.o.**
Meziříčská 2304
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: **26826411**

DIČ: **CZ26826411**

Vypracoval:

Rozpis ceny

	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	131 663,81


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	131 663,81 CZK
Základní DPH	21 %	27 649,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

159 313,21 CZK

v Rožnově pod R. dne 18.05.2023



Za zhotovitele



Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2020_1020 Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava

Objekt: SO 01 MŠ Rezkova

Rozpočet: 1b VCP č.2-30 ZTI

Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Slezská - Jih
IČO:
DIČ:

Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o.
Meziříčská 2304
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 26826411
DIČ: CZ26826411

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV			Celkem
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			129 183,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	129 183,25 CZK
Základní DPH	21 %	27 128,48 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK


Cena celkem s DPH

156 311,73 CZK


v Rožnově pod R.

dne

18.05.2023



Za zhotovitele



Za objednatele

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020_1020	Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava
O: SO 01	MŠ Rezkova
R: 1b/1b	VCP č.2-30 ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	Cena v e Smlouvě o dílo		Cena ceník 100%		Cena 87,5%		Cena MF/VCP		
			MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ
Díl: 721	68722174006	Zdravotecnika			14 000,00		0,00		0,00		129 183,25
	606 722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	20,000000	700,00	14 000,00					126 000,00
		Potrubi z elastových trubek zpolypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9									
		Podpurný žlab pro potrubí D 25	KUS			85,000000	42,800	3 638,00	85,000000	37,45	3 183,25
											3 183,25
		Celkem			0,00		0,00		0,00		129 183,25

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2020_1020 Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava

Objekt: SO 01 MŠ Rezkova

Rozpočet: 1b VCP a MP č.2-31 Topení

Zadavatel
Městský obvod Ostrava - Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava - Jih

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o.

Meziříčská 2304

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 26826411

DIČ: CZ26826411

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-44 759,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-44 759,50 CZK
Základní DPH	21 %		-9 399,50 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-54 159,00 CZK

v Rožnově pod R. dne 18.05.2023



Za zhotovitele



Za objednatele

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020_1020	Stavební úpravy MŠ Rezškova, Ostrava
O: SO 01	MŠ Rezškova
R: 1b/1b	VCP a MP č.2-31 Topení

P.Číslo položky	Název položky	Cena v e Smlouvě o dílo			Cena ceník 100%			Cena 87,5%			Cena MP/VCP			
		MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 731	Ústřední vytápění				112 520,00			0,00			0,00			20 626,00
35 733223301	Potrubi zínřbek měděných tvrdých spojovaných lisováním DN 12	m	290,000000	388,00	112 520,00							18,000000	388,00	6 984,00
49 734221554	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační, pro adaptér na měď nebo plast G 1/2 X 16	kus	93,000000	300,00	27 900,00							3,000000	300,00	900,00
50 734221680	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové, sodděleným čidlem	soubor	69,000000	1 050,00	72 450,00							3,000000	1 050,00	3 150,00
52 734261233	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C, přímé G 1/2	kus	186,000000	145,00	26 970,00							6,000000	145,00	870,00
68 735151460R	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přidavnou přístupní plochou výšky, tělesa 400 mm stavební délky 1400 mm	kus	32,000000	4 361,00	139 552,00							2,000000	4 361,00	8 722,00
Díl: 731	Ústřední vytápění - Dokončovací práce natěry				-65 385,50			0,00						-65 385,50
82 783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	-1 255,000000	18,10	-22 715,50							-1 255,000000	18,10	-22 715,50
84 783614651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50	m	-1 255,000000	17,00	-21 335,00							-1 255,000000	17,00	-21 335,00
86 783617601	Krycí nátěr (emal) armatur a kovových potrubí do DN 50 mm jednonásobný	m	-1 255,000000	17,00	-21 335,00							-1 255,000000	17,00	-21 335,00
Celkem					0,00			0,00						-44 759,50

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2020_1020 Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava

Objekt: SO 01 MŠ Rezkova

Rozpočet: 1b VCP č.2-32 Dilatace mezi pavilony

Zadavatel
Městský obvod Ostrava - Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava - Jih

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o.
Meziříčská 2304
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 26826411

DIČ: CZ26826411

Vypracoval:

Rozpis ceny

	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	18 240,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	18 240,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 830,40 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK


Cena celkem s DPH

22 070,40 CZK

v Rožnově pod R. dne 18.05.2023



Za zhotovitele



Za objednatele

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_1020	Stavební úpravy MŠ Rezškova, Ostrava
O:	SO 01	MŠ Rezškova
R	1b/1b	VCP č.2-32 Dilatace mezi pavilony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Cena v e Smlouvě o dílo		Cena ceník 100%		Cena 87,5%		Cena MP/VCP	
				Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
601	764-01	Konstrukce klempířské D+M dilatačních profilů RŠ 280	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00000	380,00
Celkem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00000	18 240,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2020_1020 Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava**

Objekt: **SO 01 MŠ Rezkova**

Rozpočet: **1b VCP č.2-33 Chybějící dveře a parapet**

Zadavatel **Městský obvod Ostrava - Jih**

IČO:

Horní 791/3

DIČ:

700 30

Ostrava - Jih

Zhotovitel: **JVAgro Morava s.r.o.**

IČO: **26826411**

Meziříčská 2304

DIČ: **CZ26826411**

756 61

Rožnov pod Radhoštěm

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			53 351,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	53 351,00 CZK
Základní DPH	21 %	11 203,71 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

64 554,71 CZK

v Rožnově pod R.

dne

18.05.2023



Za zhotovitele



Za objednatele

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020_1020	Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava
O: SO 01	MŠ Rezkova
R. 1b/1b	VCP č.2-33 Chybějící dveře a parapet

P.č.	Číslo položky	Název položky	Cena v e Smlouvě o dílo		Cena ceník 100%		Cena 87,5%		Cena MP/VCP			
			MJ	Množstv	Cena / MJ	Celkem	Množst.	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			0,00		0,00				53 351,00	
1766R001a		P1 D-M interiérové dveře plně jehokřídelové vč. obložkově zártnicě, 600x1970 mm	kus	5,00000	6 654,00	33 270,00					6 654,00	33 270,00
120766R021		P1 D-M parapet - podrobný popis viz. PD	m	4,30000	4 670,00	20 081,00					4 670,00	20 081,00
Celkem					0,00		0,00				53 351,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2020_1020	Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava
O: SO 01	MŠ Rezkova
R: 1b/7b	MP č.34 Elektroinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava	úroveň
Díl: M21 Elektromontáže									
1	001	Kabel CYKY 5Jx2,5	m	-45,00000	66,33	-2 984,85		Vlastní	Indiv
2	002	Kabel CYKY 5Jx4	m	-5,00000	95,03	-475,15		Vlastní	Indiv
3	003	Jistič B16/3	kus	-1,00000	734,00	-734,00		Vlastní	Indiv
4	011	Kompletační činnost 4,5% z montáže	soubor	-1,00000	56,03	-56,03		Vlastní	Indiv
5	012	Přesun 3,0% z dodávky	soubor	-1,00000	88,47	-88,47		Vlastní	Indiv
6	013	Prořez 2,0% z dodávky	soubor	-1,00000	58,98	-58,98		Vlastní	Indiv
7	014	Podružný materiál 3,0% z dodávky	soubor	-1,00000	88,47	-88,47		Vlastní	Indiv
Celkem							-4 485,95		

JKSO: **801.31** budovy mateřských škol **-4 485,95**

m3 svíslá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2020_1020 Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava**

Objekt: **SO 01 MŠ Rezkova**

Rozpočet: **7a VP č.34 Elektroinstalace**

Zadavatel **Městský obvod Ostrava -Jih**
Horní 791/3
70030 Ostrava

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **JVAgro Morava s.r.o.**

IČO: **26826411**

Meziříčská 2304

DIČ: **CZ26826411**

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			239 676,19
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			239 676,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	239 676,19 CZK
Základní DPH	21 %	50 332,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

290 008,19 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_1020	Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava
O:	SO 01	MŠ Rezkova
R:	1b/7a	VP č.34 Elektroinstalace

Městský obvod Ostrava - Jih

P.č	Číslo položky	Název položky	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava	úroveň
Díl: M21 Elektromontáže						239 676,19		
1	001	Vačkový vypínač 40A/400V, 5P, IP66	kus	3,00000	1 700,00	5 100,00	Vlastní	Indiv
2	002	Vodič CYA 6 zelenožlutý	m	140,00000	43,94	6 151,60	Vlastní	Indiv
3	003	Kabel CYKY 5Jx6	m	125,00000	129,57	16 196,25	Vlastní	Indiv
4	004	Kabel CYKY 5Jx10	m	100,00000	190,92	19 092,00	Vlastní	Indiv
5	005	Flexibilní kabel H07RN-F 5G10 (CGTG)	m	10,00000	251,38	2 513,80	Vlastní	Indiv
6	006	Proudový chránič 25/4/003-G, typ A	kus	3,00000	2 340,00	7 020,00	Vlastní	Indiv
7	007	Jistič D20/3	kus	1,00000	1 162,50	1 162,50	Vlastní	Indiv
8	008	Jistič B25/3	kus	6,00000	805,00	4 830,00	Vlastní	Indiv
9	009	Protipožární stěna pro R2, R3, R4, R5, R6	kus	5,00000	15 321,00	76 605,00	Vlastní	Indiv
10	010	Rozvaděč +R-Technologie - oceloplechová modulová rozvodnice pod omítku, o velikosti	kus	2,00000	39 968,00	79 936,00	Vlastní	Indiv
11	011	Kompletační činnost 4,5% z montáže	soubor	1,00000	1 325,70	1 325,70	Vlastní	Indiv
12	012	Přesun 3,0% z dodávky	soubor	1,00000	5 674,41	5 674,41	Vlastní	Indiv
13	013	Prořez 2,0% z dodávky	soubor	1,00000	3 782,94	3 782,94	Vlastní	Indiv
14	014	Podružný materiál 3,0% z dodávky	soubor	1,00000	5 674,41	5 674,41	Vlastní	Indiv
15	015	Doplnění revize	soubor	1,00000	4 611,58	4 611,58	Vlastní	Indiv
Celkem						239 676,19		

JKSO:

801.31 budovy mateřských škol
m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2020_1020 Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava**

Objekt: **SO 01 MŠ Rezkova**

Rozpočet: **1b VCP č.2-35 Zámečnické prvky**

Zadavatel **Městský obvod Ostrava - Jih**
Horní 791/3
700 30 Ostrava - Jih

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **JVAgro Morava s.r.o.**

IČO: **26826411**

Meziříčská 2304

DIČ: **CZ26826411**

756 61

Rožnov pod Radhoštěm

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			21 750,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	21 750,00 CZK
Základní DPH	21 %	4 567,50 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

26 317,50 CZK

v Rožnově pod R.

dne

18.05.2023



Za zhotovitele



Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2020_1020 Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava**

Objekt: **SO 01 MŠ Rezkova**

Rozpočet: **1b VCP a MP č.2-36 Kuchyně**

Zadavatel **Městský obvod Ostrava - Jih**
Horní 791/3
700 30 Ostrava - Jih

IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **JVAgro Morava s.r.o.**
Meziříčská 2304
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: **26826411**
DIČ: **CZ26826411**

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-28 202,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-28 202,65 CZK
Základní DPH	21 %		-5 922,56 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-34 125,21 CZK

v Rožnově pod R.

dne

18.05.2023



Za zhotovitele



Za objednatele

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_1020	Stavební úpravy MŠ Rezškova, Ostrava
O:	SO 01	MŠ Rezškova
R:	1b/1b	VCP a MP č.2-36 Kuchyně

P.č.	Číslo	obložky	Název položky	Cena v smlouvě o dílo		Cena ceník 100%		Cena 87,5%		Cena MP/VCP	
				MJ	Množství / Cena / MJ / Celkem	Množství / Cena / MJ / Celkem	Množství / Cena / MJ / Celkem	Množství / Cena / MJ / Celkem	Množství / Cena / MJ / Celkem		
Díl:	OST		Ostatní		0,00						28 081,00
601	888a-1		Cenové navýšení za změnu nerezových stolů	soubor						5,00000	4 176,00
602	888b-3		Provozní řad Lapolu	ks						1,00000	7 200,00
Díl:	799		Ostatní		-56 283,65					0,00	0,00
12	799R012		G5 D+M digestor nástěnná s facou lukových nerezových filtrů z lahokovu pro dlouhou	kus	-1,00000	-56 283,65				-1,00000	-56 283,65
17	799R017		G9 D+M digestor závěsná nad varnou linku, 2200x1200x400 mm	kus	-1,00000	-23 506,15				-1,00000	-23 506,15
Celkem:					0,00					0,00	-28 202,65

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2020_1020 Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava

Objekt: SO 01 MŠ Rezkova

Rozpočet: 1b VCP č.2-37 Výměníková stanice

Zadavatel
Městský obvod Ostrava - Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava - Jih

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o.

IČO: 26826411

Meziříčská 2304

DIČ: CZ26826411

756 61

Rožnov pod Radhoštěm

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			25 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	25 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	5 250,00 CZK


Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

30 250,00 CZK

v Rožnově pod R. dne 18.05.2023



Za zhotovitele



Za objednatele

12	K	733111117	Potrubi z trubek ocelových závitových černých spojovaných svaťováním bezesýtlých běžných nízkolegovaných PN 16 do 115°C v kotelnách a strojírnách DN 40	m	1,000	0,00	1,000	753,00	753,00	1,000	658,88	658,88	1,000	658,88	658,88
		Online PSC	https://pocetniky.usz.cz/objevy/3..._URS_2023_01/733111117												
		1,00													
13	K	733111118	Potrubi z trubek ocelových závitových černých spojovaných svaťováním bezesýtlých běžných nízkolegovaných PN 16 do 115°C v kotelnách a strojírnách DN 50	m	1,000	0,00	1,000	970,00	970,00	1,000	848,75	848,75	1,000	848,75	848,75
		Online PSC	https://pocetniky.usz.cz/objevy/3..._URS_2023_01/733111118												
		1,00													
14	K	733121222	Potrubi z trubek ocelových hladkých spojovaných svaťováním černých bezesýtlých v kotelnách a strojírnách Ø 76/3,2	m	1,000	0,00	1,000	1 430,00	1 430,00	1,000	1 251,25	1 251,25	1,000	1 251,25	1 251,25
		Online PSC	https://pocetniky.usz.cz/objevy/3..._URS_2023_01/733121222												
		1,00													
15	K	733190108	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50	m	3,000	17,20	3,000	0,00	0,00	3,000	0,00	0,00	3,000	17,20	51,60
		Online PSC	https://pocetniky.usz.cz/objevy/3..._URS_2023_01/733190108												
		3,00													
16	K	733190225	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0	m	1,000	22,00	1,000	0,00	0,00	1,000	0,00	0,00	1,000	22,00	22,00
		Online PSC	https://pocetniky.usz.cz/objevy/3..._URS_2023_01/733190225												
		1,00													
17	K	998733103	Přesun hmot pro rozvozy potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodotěrná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,020	0,00	0,020	30,60	30,60	0,020	1 338,75	26,78	0,020	1 338,75	26,78
		Online PSC	https://pocetniky.usz.cz/objevy/3..._URS_2023_01/998733103												
		0,020													
18	K	998733181	Přesun hmot pro rozvozy potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,020	0,00	0,020	711,00	14,22	0,020	622,12	12,44	0,020	622,12	12,44
		Online PSC	https://pocetniky.usz.cz/objevy/3..._URS_2023_01/998733181												
		0,020													
D	734		Ústřední vlnění - armatura			5 064,12	6,000	0,00	0,00	6,000	0,00	0,00	6,000	0,00	8 705,15
19	K	734100811	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 50	kus	6,000	0,00	6,000	245,00	1 470,00	6,000	214,38	1 286,28	6,000	214,38	1 286,28
		Online PSC	https://pocetniky.usz.cz/objevy/3..._URS_2023_01/734100811												
		6,000													
20	K	734100812	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 50 do DN 100	kus	1,000	0,00	1,000	332,00	332,00	1,000	290,50	290,50	1,000	290,50	290,50
		Online PSC	https://pocetniky.usz.cz/objevy/3..._URS_2023_01/734100812												
		1,000													
21	K	734191821	Demontáž přírub odřiznutí příruby bez rozpojení, přírubového spoje do DN 50	kus	10,000	0,00	10,000	32,10	321,00	10,000	28,09	280,90	10,000	28,09	280,90
		Online PSC	https://pocetniky.usz.cz/objevy/3..._URS_2023_01/734191821												
		10,000													
		10,000													
22	K	734191822	Demontáž přírub odřiznutí příruby bez rozpojení, přírubového spoje přes 50 do DN 100	kus	4,000	0,00	4,000	65,20	260,80	4,000	57,05	228,20	4,000	57,05	228,20
		Online PSC	https://pocetniky.usz.cz/objevy/3..._URS_2023_01/734191822												
		4,000													
23	K	734191982	Opravy armatur přírubových zaslepení přírubového spoje a armatur přes 25 do DN 80	kus	1,000	0,00	1,000	364,00	364,00	1,000	318,50	318,50	1,000	318,50	318,50
		Online PSC	https://pocetniky.usz.cz/objevy/3..._URS_2023_01/734191982												
		1,000													
24	K	734200811	Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 1/2	kus	5,000	167,00	5,000	0,00	0,00	5,000	0,00	0,00	5,000	33,40	167,00
		Online PSC	https://pocetniky.usz.cz/objevy/3..._URS_2023_01/734200811												
		5,000													
25	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	4,000	760,00	4,000	0,00	0,00	4,000	0,00	0,00	4,000	190,00	760,00
		Online PSC	https://pocetniky.usz.cz/objevy/3..._URS_2023_01/734291123												
		4,000													
26	K	734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 165°C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	2,000	410,00	2,000	0,00	0,00	2,000	0,00	0,00	2,000	205,00	410,00
		Online PSC	https://pocetniky.usz.cz/objevy/3..._URS_2023_01/734292713												
		2,000													
27	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 165°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	2,000	820,00	2,000	0,00	0,00	2,000	0,00	0,00	2,000	410,00	820,00
		Online PSC	https://pocetniky.usz.cz/objevy/3..._URS_2023_01/734292716												
		2,000													
28	K	734292718	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 165°C přímé vnitřní závit G 2	kus	1,000	0,00	1,000	1 398,75	1 398,75	1,000	1 223,91	1 223,91	1,000	1 223,91	1 223,91
		Online PSC	https://pocetniky.usz.cz/objevy/3..._URS_2023_01/734292718												
		1,000													
29	K	734292719	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 165°C přímé vnitřní závit G 2 1/2	kus	2,000	2 900,00	2,000	0,00	0,00	2,000	0,00	0,00	2,000	1 450,00	2 900,00
		Online PSC	https://pocetniky.usz.cz/objevy/3..._URS_2023_01/734292719												
		2,000													
30	K	7341003	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodotěrná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,013	0,00	0,013	1 120,00	14,56	0,013	980,00	12,74	0,013	980,00	12,74
		Online PSC	https://pocetniky.usz.cz/objevy/3..._URS_2023_01/7341003												
		0,013													

31 K 999734181 Přesun hmot pro armatury sianovený z hmotnosti přesunovaného materiálu. Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku obětu

Online PSC

		t	0,013	548,00	7,12	0,013	0,00	0,013	0,00	0,013	548,00	7,12
U 783	Dokončovací : ráče - nálež				88,60		0,00		0,00			
32 K 783814551	Základní náter armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	3,000	18,10	54,30	3,000	0,00	3,000	0,00	3,000	18,10	54,30
Online PSC	<i>např. Zřezmekovací/100/3, 103, 104, 017/286451</i>											
VV	1,0013		3,000			3,000		3,000		3,000		
33 K 783814561	Základní náter armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický	m	1,000	34,30	34,30	1,000	0,00	1,000	0,00	1,000	34,30	34,30
Online PSC	1,00		1,000			1,000		1,000		1,000		
D HZS	Hodinové zúčtovací sazby	hod			11 520,00		0,00		0,00			
34 K HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	48,000	240,00	11 520,00	4,000	0,00	4,000	0,00	4,000	240,00	11 520,00
Online PSC	<i>např. Zřezmekovací/100/3, 103, 104, 017/286451</i>											
VV	"Úpravy konců trubek po odpadních přírubách		4,000			4,000		4,000		4,000		
VV	Součtat		4,000			4,000		4,000		4,000		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2020_1020 Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava

Objekt: SO 01 MŠ Rezkova

Rozpočet: 1b MP č.2-38 Bourání žb. Podkladu

Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih

IČO:

Horní 791/3

DIČ:

700 30

Ostrava - Jih

Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o.

IČO: 26826411

Meziříčská 2304

DIČ: CZ26826411

756 61

Rožnov pod Radhoštěm

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-179 644,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-179 644,56 CZK
Základní DPH	21 %	-37 725,36 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH

-217 369,92 CZK

v Rožnově pod R.

dne

18.05.2023



Za zhotovitele



Za objednatele

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020_1020	Stavební úpravy MŠ Rezkova, Ostrava
O:	SO 01	MŠ Rezkova
R:	1b/1b	MP č.2-38 Bourání žb. Podkladu

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena v e Smlouvě o dílo	
					Cena / MJ	Celkem
Díl: MP		MP - Zpevněné plochy				-179 644,56
39	965049112RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za	m3	-134,36392	1 337,00	-179 644,56
Celkem						-179 644,56

