

Číslo dohody objednatele: Z023/0507/OIRI

## DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  
mezi účastníky:

### Statutární město Kladno

sídlem nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

IČO: 00234516

zastoupeno Mgr. Milanem Volfem

jako „dlužník“ na straně jedné

a

### KODY real s.r.o.

sídlem Svojsíkova 1516, Kladno 7, PSČ 273 09

IČO: 26781107

DIČ: CZ26781107

zastoupená Zdeňkem Kordule, jednatelem

jako „věřitel“ na straně druhé, společně také jako „účastníci“

dále jen „Dohoda“;

### Článek 1

#### Úvodní ustanovení

- 1.1. Mezi účastníky byla uzavřena dne 3. 8. 2022, s účinností zveřejněním ke dni 4. 8. 2022, smlouva o dílo č. 2022/0862/OSM\_OSM, o realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce vnitřních prostor TGM 499 Kladno“ za cenu 986 593,08 Kč bez DPH.
- 1.2. Při realizaci díla došlo ze strany věřitele k provedení víceprací na díle dle požadavků dlužníka, které nebyly zahrnuty v ceně díla dle odst. 1.1. Dohody a činí celkem 1 985 745, 69 Kč bez DPH.

### Článek 2

#### Sporná práva a povinnosti

- 2.1. Mezi účastníky je sporné plnění dle odst. 1.2. Dohody, které je blíže specifikované v položkovém rozpočtu provedených prací v Příloze č. 1 Dohody.
- 2.2. Dlužník tímto prohlašuje pohledávku věřitele v celkové výši 1 985 745, 69 Kč bez DPH za nespornou.
- 2.3. Účastníci Dohody shodně prohlašují, že žádný z nich k okamžiku účinnosti Dohody nepostoupil tuto pohledávku, která je předmětem narovnání na třetí osobu.

### Článek 3

#### Narovnání

- 3.1. Účastníci se tímto dohodli na narovnání sporných práv a povinností dle odst. 2.1. Dohody a narovnávají je takto:

Dlužník se zavazuje uhradit věřiteli částku 1 985 745, 69 Kč a 21 % DPH ve výši 417 006,595 Kč, celkem tedy **2 402 752,28 Kč** coby úplatu za plnění specifikované v odst. 2.1. Dohody.

- 3.2. Částku uvedenou v bodu 3.1. této dohody je dlužník povinen zaplatit věřiteli nejpozději do 30-ti dnů od podpisu této Dohody, a to jednorázově převodem na bankovní účet věřitele vedený u KB Kladno a.s. č. 51 – 5360660267/0100

#### Článek 4 Prohlášení o vypořádání


- 4.1. Účastníci Dohody shodně konstatují, že po splnění závazku uvedeného v Článku 3 Dohody budou veškerá jejich vzájemná práva a povinnosti vyplývající z díla provedeného věřitelem pro dlužníka ke dni podpisu Dohody zcela vypořádané.

#### Článek 5 Závěrečná ustanovení


- 5.1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v Dohodě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
- 5.2. Účastníci tímto pro právní vztahy podle této Dohody a související s touto Dohodou vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku: §§ 1766, 1793, 1796, 1977, 1978, 1979.
- 5.3. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Účastníci berou na vědomí, že Dohoda i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti podle zákona č. 106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Účastníci prohlašují, že žádné ustanovení Dohody nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že Dohoda může být zveřejněna v registru smluv v jejím úplném znění včetně příloh a případných dodatků.
- 5.4. Statutární město Kladno je správcem osobních údajů subjektů údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dle z. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, a prohlašuje, že osobní údaje fyzických osob získané v souvislosti s plněním této Dohody zpracovává pouze k účelu danému Dohodou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách [www.mestokladno.cz](http://www.mestokladno.cz) v sekci Ochrana osobních údajů.
- 5.5. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, pro každého účastníka po jednom vyhotovení. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – položkový rozpočet provedených víceprací.
- 5.6. Dohoda je projevem svobodné a vážné vůle obou jejích účastníků, kteří ji na důkaz vzájemného konsenzu níže podepisují.

Příloha : 1) Položkový rozpočet provedených prací

V Kladně, dne .....**8.**..06.. 2023



V ..... dne .....



Svojsíkova 1516, 273 09 Kladno 7  
IČ: 26781107  
DIČ: CZ26781107



## Stavební rozpočet k dohodě o narovnání

Název stavby:	<b>MMK - rekonstrukce vnitřních prostor infocentra T.G.M. 499</b>	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Kladno
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Infocentrum T.G.M. 499, Kladno	Konec výstavby:	Zhotovitel:	KODY real s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	2.5.2023	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>318,77</b>	<b>701,47</b>	<b>1 020,24</b>		<b>0,40</b>	
1		310217861R00	Zazdivka otvorů do 0,25 m2 ve zdivu smíšeném tl.60 cm	kus	1,00	1 020,24	318,77	701,47	1 020,24	0,40	0,40	RTS II / 2019
		<b>34</b>	<b>Stěny a přčky</b>				<b>28 830,58</b>	<b>114 359,45</b>	<b>141 190,01</b>		<b>1,11</b>	
2		347013111RZ1	Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,1xRB 12,5mm,izol	m2	92,68	970,25	24 643,61	65 279,16	89 922,77	0,01	1,06	RTS II / 2019
3		342264102R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu	kus	1,00	872,82	9,89	862,93	872,82	0,00	0,00	RTS II / 2019
4		342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK přček	kus	2,00	592,02	19,77	1 164,27	1 184,04	0,00	0,00	RTS II / 2019
5		342263513R00	Osazení větracích mřížek do SDK předstěn	kus	4,00	804,48	701,44	2 516,48	3 217,92	0,00	0,02	RTS II / 2019
6		342264098R00	Příplatek za zdvojování profilů, vyřezávání profilů a napojování osvětlení	m2	80,20	441,68	0,00	35 424,50	35 424,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
7		342267111R00	Rohová páska při napojení SDK podhledu a přčky	m	58,20	181,58	1 455,85	9 112,11	10 567,96	0,00	0,03	RTS II / 2019
		<b>59</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby</b>				<b>255,48</b>	<b>1 383,28</b>	<b>1 639,75</b>		<b>0,18</b>	
8		596215021R00	Úprava zámkové dlažby ukládané do kameniva, tl. 6 cm	m2	2,50	655,50	255,48	1 383,28	1 638,75	0,07	0,18	RTS II / 2019
		<b>60</b>	<b>Omitky ze suchých směsí</b>				<b>4 979,24</b>	<b>12 620,87</b>	<b>17 600,10</b>		<b>0,80</b>	
9		602011112RT5	Oprava omítek jádrových, vč. vyrovnání povrchů	m2	18,94	410,09	3 002,97	4 762,08	7 765,05	0,04	0,66	RTS II / 2019
10		602029141R00	Štuk vnitřní Kerastuk K, tl. 2 mm, ručně	m2	18,94	334,04	1 623,22	4 701,83	6 325,05	0,00	0,08	RTS II / 2019
11		602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní, ručně	m2	25,00	140,40	353,05	3 156,95	3 510,00	0,00	0,06	RTS II / 2019
		<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>2 621,93</b>	<b>6 087,68</b>	<b>8 709,61</b>		<b>0,26</b>	
12		612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou z SMS	m	11,57	122,85	382,96	1 038,41	1 421,37	0,01	0,10	RTS II / 2019
13		612403386RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	3,00	188,37	198,03	367,08	565,11	0,02	0,05	RTS II / 2019
14		612401291RT2	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	4,00	257,39	240,93	788,63	1 029,56	0,01	0,03	RTS II / 2019
15		612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	18,94	300,69	1 800,01	3 893,56	5 693,57	0,00	0,07	RTS II / 2019
		<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>10 901,63</b>	<b>3 991,32</b>	<b>14 892,95</b>		<b>6,87</b>	
16		631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	2,72	5 475,35	10 901,63	3 991,32	14 892,95	2,53	6,87	RTS II / 2019
		<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>7 438,18</b>	<b>1 011,09</b>	<b>8 449,27</b>		<b>0,13</b>	
17		713111111RV4	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	20,06	421,20	7 438,18	1 011,09	8 449,27	0,01	0,13	RTS II / 2019
		<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>1 339,38</b>	<b>4 520,83</b>	<b>5 860,21</b>		<b>0,00</b>	
18		72100001VD	Úprava a připojení kuchyňky na vnitřní kanalizaci	kpl	1,00	5 860,21	1 339,38	4 520,83	5 860,21	0,00	0,00	RTS I / 2017
		<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>2 704,41</b>	<b>5 802,81</b>	<b>8 507,22</b>		<b>0,00</b>	
19		7220001VD	Úprava vodovodního potrubí	kpl	1,00	8 507,22	2 704,41	5 802,81	8 507,22	0,00	0,00	RTS I / 2017
		<b>723</b>	<b>Vnitřní plynovod</b>				<b>1 425,76</b>	<b>1 696,97</b>	<b>3 122,73</b>		<b>0,00</b>	
20		723160204R00	Úprava plynového potrubí	soubor	1,00	3 122,73	1 425,76	1 696,97	3 122,73	0,00	0,00	RTS II / 2019
		<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>13 440,80</b>	<b>1 678,21</b>	<b>15 119,01</b>		<b>0,02</b>	
21		725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00	952,38	110,94	841,44	952,38	0,00	0,00	RTS II / 2019
22		64217304	Umyvadlo LYRA Plus s otv. bater. 500x410x185 mm	kus	1,00	7 751,82	7 751,82	0,00	7 751,82	0,01	0,01	RTS II / 2019
23		725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	1,00	3 411,09	3 065,11	345,98	3 411,09	0,00	0,00	RTS II / 2019
24		725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu	kus	1,00	1 946,00	1 733,01	212,99	1 946,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
25		725814123R00	Ventil rohový bez zpět. kl. IVAR.08101 DN15 x DN20	soubor	4,00	264,43	779,92	277,80	1 057,72	0,00	0,00	RTS II / 2019
		<b>728</b>	<b>Vzduchotechnika</b>				<b>13 815,36</b>	<b>3 273,16</b>	<b>17 088,52</b>		<b>0,01</b>	
26		728113111R00	Montáž potrubí plastového čtyřhranného do 0,01 m2	m	3,95	198,32	0,00	783,36	783,36	0,00	0,00	RTS II / 2019
27		728213111R00	Montáž obloku plastového čtyřhranného do 0,01 m2	kus	5,00	137,48	0,00	687,40	687,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
28		728213311R00	Montáž odbočky plastové čtyřhranné do 0,01 m2	kus	1,00	157,95	0,00	157,95	157,95	0,00	0,00	RTS II / 2019
29		728314111R00	Montáž protidešť. žatuzie čtyřhranné do 0,15 m2	kus	1,00	341,06	0,00	341,06	341,06	0,00	0,00	RTS II / 2019

30	728411311R00	Montáž vyústě čtyřhranné do 0,04 m2	kus	2,00	218,79	0,00	437,58	437,58	0,00	0,00	RTS II / 2019
31	4297269101	Materiál pro vzduchotechniku	kpl	1,00	6 727,50	6 727,50	0,00	6 727,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
32	728611113R00	Mtž ventilátoru radiál.nizkotl.potrub. do 0,07 m2	kus	1,00	865,81	0,00	865,81	865,81	0,00	0,00	RTS II / 2019
33	42911714	Ventilátor axiální do potrubí	kus	1,00	7 087,86	7 087,86	0,00	7 087,86	0,01	0,01	RTS II / 2019
	<b>763</b>	<b>Dřevostavby</b>				<b>125,81</b>	<b>821,13</b>	<b>946,94</b>		<b>0,00</b>	
34	763615131R00	M.obložení podhledů, desky tl.18 mm,na sraz.šroub	m2	3,13	303,02	125,81	821,13	946,94	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>7 729,44</b>	<b>2 351,70</b>	<b>10 081,14</b>		<b>0,04</b>	
35	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kf.do 0,8 m	kus	2,00	738,27	0,00	1 476,54	1 476,54	0,00	0,00	RTS II / 2019
36	611601203	Dveře vnitřní plně 1kf. 80x197 cm	kus	2,00	3 130,30	6 260,60	0,00	6 260,60	0,02	0,04	RTS II / 2019
37	766665921R00	Zakování dveří 1křídlych kompletizovaných	kus	2,00	437,58	0,00	875,16	875,16	0,00	0,00	RTS II / 2019
38	54914621	Dveřní kování klíč	kus	2,00	734,42	1 468,84	0,00	1 468,84	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>145 577,39</b>	<b>115 103,45</b>	<b>260 680,84</b>		<b>14,85</b>	
39	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	113,70	7,83	0,00	890,27	890,27	0,00	0,00	RTS II / 2019
40	771101121R00	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	113,70	34,26	595,97	3 299,39	3 895,36	0,00	0,00	RTS II / 2019
41	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou	m2	113,70	580,46	44 551,07	21 447,23	65 998,30	0,00	0,00	RTS II / 2019
42	771551030R00	Montáž podlah z dlaždic teracových do MC, 30x30 cm	m2	101,20	850,01	13 365,44	72 655,57	86 021,01	0,06	6,43	RTS II / 2019
43	59247371	Dlaždice teracové HBT 30x30x3 cm	m2	114,98	626,43	72 026,89	0,00	72 026,89	0,07	8,05	RTS II / 2019
44	771275511R00	Montáž teracových dlaždic a schodovek na stupnice,TM	m	4,56	350,42	391,87	1 206,05	1 597,92	0,00	0,01	RTS II / 2019
45	771275521R00	Montáž teracových dlaždic na podstupnice, TM	m	4,56	211,77	356,98	608,69	965,67	0,00	0,01	RTS II / 2019
46	771277809R00	Hrana schodišového stupně	m	4,56	873,92	2 623,15	449,92	3 073,08	0,00	0,00	RTS II / 2019
47	771101116R00	Vyrovnání podkladů pod dlažby z dlaždic keramických	m2	12,50	370,28	1 457,97	3 170,53	4 628,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
48	771575109RT6	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	12,50	833,46	2 024,69	8 393,57	10 418,25	0,00	0,05	RTS II / 2019
49	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	12,44	148,59	143,80	1 704,66	1 848,46	0,00	0,00	RTS II / 2019
50	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	12,44	109,04	78,89	1 277,57	1 356,46	0,00	0,00	RTS II / 2019
51	597642030	Dlažba keramická podle výběru investora 300x300 mm	m2	15,12	526,50	7 960,68	0,00	7 960,68	0,02	0,29	RTS II / 2019
	<b>775</b>	<b>Podlahy výšové a parketové</b>				<b>11 335,15</b>	<b>6 731,15</b>	<b>18 066,30</b>		<b>0,08</b>	
52	775413021R00	Montáž podlahové lišty přípevněné vruty	m	66,42	101,68	22,54	6 731,15	6 753,69	0,00	0,00	RTS II / 2019
53	61193672	Lišta soklová PVC vkladací, bílá	m	70,00	108,77	7 614,24	0,00	7 614,24	0,00	0,02	RTS II / 2019
54	61187413.A	Doplnky k lištám PVC, bílá (roh, koncovky, spojky)	kus	50,00	73,97	3 698,37	0,00	3 698,37	0,00	0,05	RTS II / 2019
	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>0,00</b>	<b>3 612,68</b>	<b>3 612,68</b>		<b>0,03</b>	
55	776511820RT3	Odstranění PVC a kobereců lepených s podložkou	m2	29,69	121,68	0,00	3 612,68	3 612,68	0,00	0,03	RTS II / 2019
	<b>781</b>	<b>Obklady (keramické)</b>				<b>1 894,69</b>	<b>2 060,81</b>	<b>3 955,51</b>		<b>0,04</b>	
56	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	1,50	55,69	40,01	43,52	83,54	0,00	0,00	RTS II / 2019
57	781111116R00	Otvor v obkladačce diamant korunkou prům.do 90 mm	kus	3,00	68,34	13,41	191,61	205,02	0,00	0,00	RTS II / 2019
58	781475111R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 10x20 cm	m2	1,50	1 205,10	178,75	1 628,90	1 807,65	0,01	0,01	RTS II / 2019
59	597813700	Obkladačka podle výběru investora	m2	2,00	643,50	1 287,00	0,00	1 287,00	0,01	0,03	RTS II / 2019
60	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	1,50	75,47	0,00	113,21	113,21	0,00	0,00	RTS II / 2019
61	781497111RS3	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	1,20	382,58	375,52	83,57	459,10	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>5 777,67</b>	<b>27 723,01</b>	<b>33 500,67</b>		<b>0,11</b>	
62	784011222RT2	Zakrytí podlah	m2	113,70	18,37	1 237,17	851,50	2 088,67	0,00	0,04	RTS II / 2019
63	784011221RT2	Zakrytí předmětů	m2	23,59	22,23	144,90	379,51	524,41	0,00	0,00	RTS II / 2019
64	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	296,00	28,80	2 285,12	6 239,68	8 524,80	0,00	0,02	RTS II / 2019
65	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	296,00	75,55	2 110,48	20 252,32	22 362,80	0,00	0,04	RTS II / 2019
	<b>90</b>	<b>Hodlnové zúčtovací sazby (HZS)</b>				<b>0,00</b>	<b>27 853,00</b>	<b>27 853,00</b>		<b>0,00</b>	
66	900000001VD	Koordinace stavby s ostatními dodavateli	kpl	1,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
67	900000002VD	Koordinace stavby s investorem	soubor	1,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
68	900000003VD	Vypracování realizační dokumentace včetně zapracování změn	soubor	1,00	7 853,00	0,00	7 853,00	7 853,00	0,00	0,00	
	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>3 389,28</b>	<b>6 650,15</b>	<b>10 039,44</b>		<b>0,10</b>	
69	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	80,20	125,18	3 389,28	6 650,15	10 039,44	0,00	0,10	RTS II / 2019
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>	<b>20 939,32</b>	<b>20 939,32</b>		<b>6,65</b>	
70	965081813RT1	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2	m2	54,40	229,32	0,00	12 475,01	12 475,01	0,07	3,81	RTS II / 2019
71	965042131RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	1,26	4 124,24	0,00	5 208,92	5 208,92	2,20	2,78	RTS II / 2019
72	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00	18,95	0,00	37,90	37,90	0,00	0,00	RTS II / 2019
73	965041321RT2	Vybourání betonových podlah u vstupu	kpl	1,00	3 217,50	0,00	3 217,50	3 217,50	0,07	0,07	RTS II / 2019
	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>409,93</b>	<b>11 262,85</b>	<b>11 672,79</b>		<b>2,91</b>	
74	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	18,94	247,95	0,00	4 694,93	4 694,93	0,05	0,87	RTS II / 2019

75	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	3,00	146,85	39,66	400,89	440,55	0,02	0,06	RTS II / 2019
76	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	11,57	96,06	152,97	958,45	1 111,41	0,00	0,05	RTS II / 2019
77	971024461R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 60cm, MVC	kus	4,00	914,94	143,21	3 516,55	3 659,76	0,35	1,40	RTS II / 2019
78	971024481R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 90cm, MVC	kus	1,00	1 326,78	35,80	1 290,98	1 326,78	0,52	0,52	RTS II / 2019
79	971033161R00	Vybourání otvorů zeď smíšená d=6 cm, tl. 60 cm, MVC	kus	1,00	439,35	38,29	401,06	439,35	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>H01</b>	<b>Budovy občanské výstavby</b>				<b>0,00</b>	<b>10 724,83</b>	<b>10 724,83</b>		<b>0,00</b>	
80	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	27,16	394,86	0,00	10 724,83	10 724,83	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>M</b>	<b>Montážní přírázky</b>				<b>0,00</b>	<b>143 500,00</b>	<b>143 500,00</b>		<b>0,00</b>	
81	979095131R00	Mimostaveništní doprava	km	500,00	16,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
82	110 R00	Režijní náklady	kpl	1,00	135 500,00	0,00	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>793 900,07</b>	<b>209 212,96</b>	<b>1 003 113,03</b>		<b>0,08</b>	
83	210201519RU4	Osvětlovací rampa vč. osazení svítidel a lišt do SDK	m	22,00	17 944,87	366 814,14	27 973,00	394 787,14	0,00	0,00	RTS II / 2019
84	210201521R00	Svítidlo LED technické místnosti stropní přisazené	kus	1,00	5 416,01	4 906,00	510,01	5 416,01	0,00	0,00	RTS II / 2019
85	210201517R00	Svítidlo LED stěnové na WC	kus	1,00	2 948,00	2 700,00	248,00	2 948,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
86	210200251R00	Svítidlo LED stropní vestavné, vystavní prostory	kus	6,00	4 009,50	21 552,00	2 505,00	24 057,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
87	210201519RU3	LED pásek vč. lišt, osvětlení putu	m	2,00	1 761,77	2 672,54	851,00	3 523,54	0,00	0,00	RTS II / 2019
88	210201521R00	Svítidlo LED přisazené, vyrobené na míru, klenba	kus	1,00	17 087,27	15 677,26	1 410,01	17 087,27	0,00	0,00	RTS II / 2019
89	210201523R00	Svítidlo LED závěsné 2 upev.body, pult	kus	1,00	19 788,27	18 878,26	910,01	19 788,27	0,00	0,00	RTS II / 2019
90	210201523R00	Svítidlo LED závěsné hlavní místnost	kus	5,00	7 021,40	30 556,95	4 550,05	35 107,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
91	210201519RU4	LED pásek vč. lišt, ambientní osvětlení prostor	m	30,00	1 598,72	38 616,60	9 345,00	47 961,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
92	210201519RT4	LED pásek pro osvětlení nábytku	m	15,00	1 120,46	11 933,40	4 873,50	16 806,90	0,00	0,00	RTS II / 2019
93	210190051R00	Montáž svítidlových doplňků, úchyťový a spojovací materiál	kus	1,00	45 987,62	39 024,63	6 962,99	45 987,62	0,00	0,00	RTS II / 2019
94	210190044RU1	Hlavní rozvaděčová skříň vybavená vč. zapojení	kus	1,00	60 750,50	53 929,67	6 820,83	60 750,50	0,05	0,05	RTS II / 2019
95	210190042RU6	Rozvodnice pro ovládání Dali a osazení trať pro osvětlení vč. zapojení	kus	1,00	18 263,58	16 542,43	1 721,15	18 263,58	0,02	0,02	RTS II / 2019
96	210190042RU6	Rozvodnice pro osazení trať pro osvětlení vč. zapojení	kus	1,00	36 401,66	32 971,19	3 430,47	36 401,66	0,02	0,02	RTS II / 2019
97	210800108R00	Montáž kabelů měděných	m	1 350,00	76,49	57 375,00	45 886,50	103 261,50	0,00	0,00	RTS II / 2019
98	210290001R00	Kompletace a osazení koncových prvků elektroinstalace	kus	1,00	155 965,44	79 750,00	76 215,44	155 965,44	0,00	0,00	RTS II / 2019
99	210174611R00	Revizní zpráva elektroinstalace	kus	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>M22</b>	<b>Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>				<b>67 073,48</b>	<b>91 415,38</b>	<b>158 488,86</b>		<b>0,01</b>	
100	345710540	Trubka elektroinstal. ohebná 2316E/LPE-1	m	5,00	9,47	47,35	0,00	47,35	0,00	0,00	RTS II / 2019
101	345710542	Trubka elektroinstal. ohebná 2325/LPE-1	m	9,00	15,39	138,51	0,00	138,51	0,00	0,00	RTS II / 2019
102	34121050	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm	m	15,00	16,56	248,40	0,00	248,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
103	34121046	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3 x 2 x 0,50 mm	m	63,00	10,84	682,92	0,00	682,92	0,00	0,00	RTS II / 2019
104	34572109	Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 24x22	m	14,00	48,36	677,04	0,00	677,04	0,00	0,00	RTS II / 2019
105	3457114720	Chránička HDPE zemní tlustostěnná 40/34 mm	m	3,00	106,40	319,20	0,00	319,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
106	345715118	Spojovací a úchyťový materiál	sada	1,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
107	222260001R00	Průrazy, sekání, uložení kabeláže	kpl	1,00	13 330,00	0,00	13 330,00	13 330,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
108	371661040	Digitální duální detektor tříštění skla	kus	1,00	1 030,68	1 030,68	0,00	1 030,68	0,00	0,00	RTS II / 2019
109	449852017	Hlásič tísňový s pamětí	kus	1,00	1 083,74	1 083,74	0,00	1 083,74	0,00	0,00	RTS II / 2019
110	37501104	Expander 8 zón	kus	1,00	1 380,80	1 380,80	0,00	1 380,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
111	37501111	Povrchový kryt	kus	1,00	817,20	817,20	0,00	817,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
112	42691020	Driver - ovladač zařízení pro 1x ústřednu PZTS	kus	1,00	9 072,00	9 072,00	0,00	9 072,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
113	449861018	Duální detektor pohybu PIR+MW, podhled, antimasking	kus	1,00	4 464,00	4 464,00	0,00	4 464,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
114	4052010	Modul komunikační Ethernet	ks	1,00	4 050,80	4 050,80	0,00	4 050,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
115	371201301	Kabel PIN5/RJ pro ústřednu PTZS	m	1,00	134,65	134,65	0,00	134,65	0,00	0,00	RTS II / 2019
116	371205015	LCD ovládací klávesnice	kus	1,00	3 063,19	3 063,19	0,00	3 063,19	0,00	0,00	RTS II / 2019
117	54915432	Magnetický kontakt zápuštný hnědý	kus	1,00	141,20	141,20	0,00	141,20	0,00	0,00	RTS II / 2019
118	345715118	Spojovací a úchyťový materiál	sada	1,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
119	222260020R00	Koordinace s investorem	kpl	1,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
120	222260021R00	Instalace a zapojení komponentů, úprava stávajícího zapojení	kus	1,00	10 788,00	0,00	10 788,00	10 788,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
121	222260020R00	Dokumentace skutečného provedení, projekt	kpl	1,00	5 040,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
122	222260020R00	Implementace ústředny, ožívování a programování systému, spoluprac.	kpl	1,00	15 866,40	0,00	15 866,40	15 866,40	0,00	0,00	RTS II / 2019
123	222280215R00	Kabel UTP kat.6	m	1 220,00	41,90	17 934,00	33 184,00	51 118,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
124	222325602R00	Propojení EZS a IT sítě s vedlejšími prostory	kus	1,00	17 099,87	9 850,00	7 249,87	17 099,87	0,00	0,00	RTS II / 2019
125	220110588R00	Montáž rozvaděče podle požadavků investora	kus	1,00	12 316,01	7 285,00	5 031,01	12 316,01	0,00	0,00	RTS II / 2019
126	222310011R00	Optická vana pro datový rozvaděč	kus	1,00	1 841,10	1 772,40	68,70	1 841,10	0,00	0,00	RTS II / 2019

127	222290971R00	Patch panel cat.6	kus	2,00	723,90	1 310,40	137,40	1 447,80	0,00	0,00	RTS II / 2019
	<b>S</b>	<b>Přesuny suti</b>				<b>88,00</b>	<b>25 285,71</b>	<b>25 371,71</b>		<b>0,00</b>	
128	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	14,64	322,92	0,00	4 728,26	4 728,26	0,00	0,00	RTS II / 2019
129	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	14,64	189,54	0,00	2 775,28	2 775,28	0,00	0,00	RTS II / 2019
130	979083115R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 4000 m	t	14,64	500,77	86,00	7 246,37	7 332,37	0,00	0,00	RTS II / 2019
131	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	14,64	719,55	0,00	10 535,80	10 535,80	0,00	0,00	RTS II / 2019

**Cena celkem bez DPH: 1 985 745,69**  
**DPH 21% 417 006,59**  
**Cena celkem s DPH: 2 402 752,28**

Poznámka:

Místní úřad  
 Úřadní správa  
 222 01 Klášterno  
 -6-