

## D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo na provedení „**Rekonstrukce fasády DPS Blovice, I. etapa**“

### **Smluvní strany:**

#### **Město Blovice**

IČO: 00256455

DIČ: CZ00256455

sídlo: Masarykovo náměstí 243, Blovice, PSČ 336 01

za společnost:

ve věcech smluvních: Jan Poduška - starosta

dále jen „**objednatel**“

a

#### **MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o. odštěpný závod Plzeň**

IČ: 26385759

DIČ: CZ 26385759

sídlo: Plzeň, Litice, V Úhlu 37/11, PSČ 32100

zaps.v OR u MS v Praze, odd. C., č. vložky 196901

za společnost: Michal Fictum – vedoucí odštěpného závodu

ve věcech smluvních: Michal Fictum – vedoucí o. z. Plzeň

ve věcech technických: Michal Fictum, Ing. Pavel Zolotarev

dále jen „**zhotovitel**“

**Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo dohodly na těchto změnách:**

### III. Cena díla

Původní cena díla: 2.598.084,84,- Kč bez DPH

Navýšení ceny o vícepráce: 167.893,67,- Kč bez DPH

Nová cena díla: 2.765.978,51,- Kč bez DPH

### IV. Termíny plnění:

IV.3. Termín dokončení díla: 30.8.2016 – původní termín

Termín dokončení díla: 26.9.2016 – nový termín

IV.4. Vyklizení staveniště: 31.8.2016 – původní termín

Vyklizení staveniště: 27.9.2016 – nový termín

Původní termín se posouvá z důvodu rozšíření předmětu díla o dodatečné práce – vícepráce, které mají dopad na cenu díla a lhůty provádění díla.

Ostatní ujednání v SOD zůstávají beze změn.

**Příloha:** Změnový list č. 1  
Změnový list č. 2  
Změnový list č. 3

V Plzni .....

.....  
zhotovitel  
Michal Fictum – vedoucí o.z. Plzeň

.....  
objednatel  
Jan Poduška - starosta