


**Dodatek č. 1****ke smlouvě o dílo ze dne 27. 2. 2023  
č.j. KRPK-1850-13/ČJ-2023-1900VZ**

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

**1. „Objednatel“**

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje**  
Zastoupený: brig. gen. Mgr. Petr Macháček, ředitel Krajského ředitelství policie  
Karlovarského kraje  
Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory  
IČO: 72051612  
DIČ: CZ72051612



Datová schránka: upshp5u

**2. „Zhotovitel“**

**Radek Tírala**, zapsaný u Okresního úřadu Sokolov, Okresní  
živnostenský úřad č. j.: ŽÚ/00/720/2000, ev. č.: 340900-51843-00  
Zastoupený: Radek Tírala  
Sídlo: Vrchlického 95, 356 01 Sokolov  
IČO: 61766453



Datová schránka: mx6hu35

**I.**  
**Změna termínu dokončení díla**

Z důvodů uvedených v úředním záznamu č. j. KRPK-78682-180/ČJ-2021-1900MN ze dne 6. 6. 2023 a žádosti zhotovitele ze dne 5. 6. 2023, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na termínu dokončení díla (předání stavby) nejpozději do 30. 9. 2023.


**II.**  
**Závěrečné ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě a přílohy jsou jeho nedílnou součástí.

Přílohy:

- 1) Úřední záznam KRPK-78682-180/ČJ-2021-1900MN ze dne 6. června 2023
- 2) Žádost zhotovitele ze dne 5. 6. 2023

V Sokolově dne.....



V Karlových Varech dne.....

