



**ANTONYCOMPANY**  
qualified power for your projects

V Mostě dne 31. 05. 2023

Vyřizuje:

[REDACTED]

e-mail

[REDACTED]

SÚSPK, p.o.  
Koterovská 162  
326 00 Plzeň

**VĚC: Žádost o změnu plnění SOD.**


Vážení,

dovolte mi touto cestou požádat o změnu plnění níže uvedené zakázky, z důvodu zastížení neočekávaných součástí stavby po jejich odkrytí, a tedy změny postupu opravy.

"Oprava mostu ev. č. 1817-1, Ejpovice"  
(SOD: 8500007144 a DOD.č.1/8510000966)

Velice si vážím Vašeho pochopení a vstřícnosti.

S úctou a pozdravem



Příloha č.1: Rozdílový Soupis prací

[www.antonycompany.com](http://www.antonycompany.com)

E

[REDACTED]

T

+ [REDACTED]

A

Obránců míru 2629/5, 434 01 Most