

Změnový list č.: 2

Stavba : Dílny pro střední odbornou školu Frýdek-Místek

Zhotovitel : OSPOL TECH s.r.o.
Soukenická 21
70100 Ostrava

IČO : 27760596
DIČ : CZ27760596

Objednatel : Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková orgar
Lískovecká 2089
73801 Frýdek-Místek-Frýdek

IČO : 00844691
DIČ : CZ00844691

	V rozpočtu	změna odpočty	změna přípočty	Konečná cena
Základ pro DPH 21 %	5 962 734,00	-541 790,00	832 295,00	6 253 239,00
Cena celkem za stavbu bez DPH				

dle smlouvy - přenesená daňová povinnost

Za zhotovitele

Za objednatele

Za projektanta

Za technický dozor

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Odpočty	Přípočty	Konečná cena
01	Lískovecká				
3	Práce a dodávky HSV	68 700,00	-8 000,00	0,00	60 700,00
4	Práce a dodávky PSV	2 681 954,00	-414 780,00	542 216,00	2 809 390,00
5	Práce a dodávky M	671 972,00	-119 010,00	224 279,00	777 241,00
6	Vedlejší náklady VRN	0,00	0,00	65 800,00	65 800,00
02	Na Hrázi				0,00
3	Práce a dodávky PSV	63 960,00	0,00	0,00	63 960,00
4	Práce a dodávky HSV	1 916 424,00	0,00	0,00	1 916 424,00
5	Práce a dodávky M	559 724,00	0,00	0,00	559 724,00