

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

„Antonínská – opěrná zeď včetně vozovky, chodníků a schodů, č. akce 999092“
uzavřená podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo dohody objednatele: 9/23/5800/027

číslo dohody Dodavatel: 19 004 00

1. SMLUVNÍ STRANY

(A) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

Zastoupení: Při podpisu Dohody a veškerých jejích dodatků jsou oprávněni zastupovat společnost dva členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále také „**Objednatel**“)

(B) Pontex, spol s r.o.

sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 40763439

DIČ: CZ40763439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 2994

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 2

číslo účtu: 474022543/0300

zastoupení: Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem, Ing. Petrem Součkem, jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

(dále také „**Dodavatel**“)

Strany dohody dnešního dne uzavírají v souladu s § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto dohodu o ukončení smlouvy o dílo (dále jen „Dohoda“).

I.

Specifikace smlouvy o dílo a důvod ukončení smlouvy o dílo

1. Objednatel uzavřel s Dodavatelem dne 13.2.2019 Smlouvu o dílo č. A/3/18/4220/122, jejímž předmětem je zhotovení díla: „Antonínská – opěrná zeď včetně vozovky, chodníků a schodů č. akce 999 092“ (dále jen „Smlouva“), kterou se Dodavatel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti a Objednatel se za to zavázal zaplatit Dodavateli odměnu ve výši a za podmíněk sjednaných ve Smlouvě.

2. Objednatel a Dodavatel se dohodli na ukončení Smlouvy z důvodu požadavku Stavebního úřadu Prahy 7 na koordinaci s připravovanými stavbami v lokalitě, které nebyly projekčně připraveny ke koordinaci. Tato skutečnost znemožňuje pokračování prací. S ohledem na uběhlou dobu a stav není oprava opěrné zdi aktuální a v místě stavby již probíhá příprava dalších staveb.

II.

Vypořádání závazků

1. Jelikož Objednatel již nemá zájem na dodání kompletního díla ze strany Dodavatele, a tudíž na jeho dokončení a Dodavatel v nepokračování v díle souhlasí, dohodly se Smluvní strany na ukončení Smlouvy ke dni uveřejnění této Dohody v registru smluv, a to v rozsahu dosud nerealizovaných částí Díla – zajištění splnění podmínek pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení; vypracování položek soupisu prací a výkazu výměr (podrobný položkový rozpočet).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou nemají ke dni ukončení Smlouvy žádné dluhy nebo jakékoli nároky z titulu náhrady újmy, žádné pohledávky ze smluvních pokut či z jiných ujednání sankčního charakteru, plynoucích ze Smlouvy nebo z právních předpisů ani žádné jiné nevypořádané pohledávky s výjimkou závazku Objednatele uhradit Zhotoviteli jím již provedené a dosud nevyfakturované činnosti, vyplývající ze Smlouvy. Tyto činnosti jsou přesně specifikovány v Příloze č. 1 této Dohody (původní cenová nabídka s vyčíslením provedených a dosud nevyfakturovaných činností).
3. Smluvní strany konstatují, že cena díla, odpovídající části splněného závazku ze strany Zhotovitele byla stanovena následovně:

Celková původní cena díla bez DPH: 727.500,- Kč

Celková cena provedeného díla bez DPH: 56.500,- Kč

4. Strany Dohody uznávají cenu za provedené dílo, tj. 56.500,- Kč bez DPH za odpovídající co do důvodu a výše. Specifikace části Díla, které bylo provedeno ze Smlouvy ze strany Zhotovitele a bylo předáno Objednateli dne 25.5.2023. v elektronické podobě a listinné podobě v počtu 1 paré na základě předávacího protokolu, tvoří přílohu č. 2 Dohody.
5. Smluvní strany shodně uvádějí, že část provedeného díla ve výši 56.500,-Kč bez DPH nebyla Objednatelem Zhotoviteli dosud uhrazena, přičemž Objednatel tuto částku uhradí na základě faktury Dodavatele s náležitostmi, jaké byly ujednány ve Smlouvě.

III.

Compliance doložka a protikorupční doložka

1. Dodavatel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) a zavazuje se jej při plnění této Dohody dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad TSK, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.

2. Dodavatel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění TSK vyplývajících z Compliance doložky a protikorupční doložky, a že s nimi souhlasí.
3. Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v příloze č. 4 Dohody (Compliance doložka) a dále v příloze č. 5 Dohody (Protikorupční doložka). Obě tyto přílohy tvoří nedílnou součást Dohody.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění Dohody v registru smluv.
2. Strany dohody prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Tato Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž Dodavatel obdrží po jednom, Objednatel po dvou stejnopisech. V případě, že je Dohoda uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dohody, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních Stran.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Dohody v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
5. Strany Dohody prohlašují, že se dohodly na obsahu Dohody, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nepřičí se dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Přílohy:
 - a) Příloha č. 1 - Rozpis provedených prací
 - b) Příloha č. 2 - Předávací protokol ze dne 25.5.2023
 - c) Příloha č. 3 - Smlouva o dílo ze dne 13.2.2019
 - d) Příloha č. 4 - Compliance doložka
 - e) Příloha č. 5 - Protikorupční doložka

V Praze dne 8. 6. 2023

Za **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Za: **Pontex, spol. s r.o.**

Ing. Josef Richtř
Místopředseda představenstva

Ing. Petr Souček, jednatel

PhDr. Filip Hájek

Místopředseda představenstva