

DODATEK č. 4
KE SMLouvĚ O DíLO č. 43/2022/I/Usv
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel:

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních:

Martin Holub, starosta města

Zastoupeno ve věcech technických:

██████████ odbor investic a údržby majetku

Telefón:

██████████, mobil ██████████

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu :

27-1761833319/0800

IČO:

00297755

DIČ:

CZ00297755

E-mail:

██

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel:

Vladimír Malých - Hydroizomat

Dr. Clementisa 53, 909 01 Skalica

Zastoupený ve věcech smluvních:

Vladimír Malých

Zastoupen ve věcech technických:

Vladimír Malých

Bankovní spojení:

Tatra banka a.s.

Číslo účtu :

2626750646/1100

DIČ:

1034123761

IČO:

41208838

Telefón:

██

E-mail:

██

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném v ŽR SR ObÚ Skalica.

(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 43/2022/I/Usv uzavřené dne 13.09.2022 na realizaci díla – akce s označením „**Oprava hlavního vstupu do Kulturního domu na ul. Ostravská č.p. 363 v Bílovci**“ (dále jen Smlouva o dílo).

t o h o t o o b s a h u:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže. Termín ukončení díla se mění na základě žádosti zhotovitele z důvodu prodloužení dodací doby schodišťových stupňů a krycích desek, kdy změna materiálu byla na základě požadavku objednatele.

Článek III. Doba plnění bod č.1 v části Ukončení díla se mění následovně:

Ukončení díla: do 23.6.2023

- 2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- 3) Tento dodatek je vystaven ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu objednatel.
- 5) Tento dodatek byl schválen na 15. schůzi Rady města Bílovec dne 8.6.2023 usnesením č. RM/437/15/2023

V Bílovci dne ..09..06..2023..

V dne 09 .06. 2023

Za objedna

Za zhotovitele:

Martin Holub
starosta města

Vladimír Malých