

**DOHODA O SPOLEČNÉM POSTUPU PŘÍPRAVY A REALIZACE
STAVBY
„SILNICE III/49714: UHERSKÝ BROD, HORNÍ VALY“**

Č. SML/0116/23

uzavřená mezi stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnice Zlínského kraje, příspěvková organizace

se sídlem K Majáku 5001, Zlín, PSC 760 01

IČO: 70934860

zastoupena Ing. Bronislavem Malým, ředitelem

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Praha, č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „**ŘSZK**“)

a

Město Uherský Brod

Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod

Zastoupeno Ing. Ladislavem Kryštofem, místostarostou

IČO: 00291463

(dále jen „**Město**“), č. dohody: 29/10598/23

I. Úvodní ujednání

- 1.1 **ŘSZK** je příspěvková organizace oprávněná hospodařit se svěřeným silničním majetkem silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje, jejich součástí a příslušenství vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb.
- 1.2 Zástupci **ŘSZK** a **Města** se dohodli na společném postupu přípravy a realizace níže uvedené stavby:

„Silnice III/49714: Uherský Brod, Horní Valy“

(dále jen „**Stavba**“), která bude realizována dle připravované projektové dokumentace zpracovávané ve stupni pro společné povolení (dále jen „**DUSP**“) v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „**PDPS**“) a dále uvedené ustanovení této dohody a platné právní předpisy zpracovávané Ing. Radkem Jarošem (dále jen „**PD**“).

- 1.3 Předmětem stavby je stavební úprava silnice III/49714 v průjezdním úseku města Uherský Brod, v uzlovém úseku č. 1 „Prakšická“ km 0,038-0,555 spočívající ve výměně krytových vrstev a stabilizaci silničního tělesa pomocí opěrné stěny délky cca 51 m. Šířkové uspořádání zůstane stávající. Součástí stavby je přeložka VO, stavební úprava připojení MK, sjezdů, chodníků a zpevněných ploch, zajištění odvodnění vozovky, obnova a doplnění vodorovného a svislého dopravního značení.
- 1.4 Stavba bude provedena na pozemcích ve městě Uherský Brod v katastrálním území Uherský Brod. Vlastníci pozemků budou uvedeni v záborových elaborátech, které jsou nedílnou součástí PD.

1.5 Stavba bude členěna na následující stavební objekty a jejich investory:

PD - Část A

SO 000.1 - Ostatní a vedlejší náklady – část ŘSZK	investor ŘSZK
SO 000.2 - Ostatní a vedlejší náklady – část Město	investor Město
SO 101 – Silnice III/49714	investor ŘSZK
SO 102 – Chodníky a sjezdy	investor Město
SO 103 – Úprava křižovatky s MK Moravská a Antonína Hrubého	investor Město
SO 104 – Úprava křižovatky s MK U Plovárny	investor Město
SO 105.1 –Dopravně inženýrská opatření - část ŘSZK	investor ŘSZK
SO 105.2 –Dopravně inženýrská opatření - část Město	investor Město
SO 201 – Pilotová stěna	investor ŘSZK
SO 401 – Přeložka veřejného osvětlení	investor ŘSZK

S ohledem na společnou přípravu a předpokládanou realizaci předmětné stavby ŘSZK a realizaci stavby stavebních objektů zajišťovaných Městem ve vzájemné koordinaci, nebude ŘSZK uplatňovat na městě Uherský Brod poplatky za zvláštní užívání silničního tělesa a silničních pozemků ve vlastnictví Zlínského kraje za umístění inženýrských sítí v pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje a za dočasné omezení užívání silničního tělesa a pozemků prováděním stavebních prací v případě, že realizace staveb budou probíhat současně nebo v těsné návaznosti.

II. Předmět vzájemné spolupráce - financování stavebních objektů

2.1 ŘSZK bude investorem níže uvedených částí Stavby, které jsou vlastnictvím Zlínského kraje:

- **SO 000.1 - Ostatní a vedlejší náklady – část ŘSZK** - vedlejší a ostatní náklady nutné při realizaci částí stavby investorovaných ŘSZK.
- **SO 101 – Silnice III/49714** – stavební úpravy silnice III/49714 v úseku od pracovní spáry za OK silnic III/49714 a II/490 po pracovní spáru za křižovatkou s MK ul. U Plovárny v celkové délce 517 m, spočívající ve výměně krytových vrstev, vyjma úseku v km 0,188 – 0,452, kde bude provedena kompletní konstrukce vozovky na šířku 1 m podél pravého okraje a úseku 0,452 – 0,512, kde dojde k výměně kompletní konstrukce pravé poloviny vozovky, dvouřádek ze žulové kostky (mimo obruby), odvodnění vozovky (dešťové vpusti a jejich připojení do kanalizace) a dopravní značení na silnici III/49714 v rozsahu dle Zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění.
- **SO 105.1 – Dopravně inženýrská opatření - část ŘSZK** - přechodné dopravní opatření po dobu realizace částí Stavby investorovaných ŘSZK.
- **SO 201 – Pilotová stěna** – ŽB trámec o šířce 0,8 m a výšce 1,2 m celkové délky 51,45 m, který bude podporován pilotami průměru 600 mm, délky cca 7,5 m, osově vzdálenými po 1,5 m.
- **SO 401 – Přeložka veřejného osvětlení** – přeložka dvou sloupů veřejného osvětlení včetně zemního kabelového rozvodu VO.

2.2 **Město** bude investorem níže uvedených částí Stavby, které jsou nebo budou ve vlastnictví Města (příp. jiných subjektů):

- **SO 000.2 - Ostatní a vedlejší náklady – část Město** - vedlejší a ostatní náklady nutné při realizaci částí stavby investorovaných Městem.
- **SO 102 – Chodníky a sjezdy** – předláždění a výšková úprava levostranného chodníku ve staničení km 0,471 – 0,555, předláždění chodníku v ulici U Plovárny, terénní úpravy za obrubami, bezbariérové úpravy nástupních ploch v křižovatce s ulicemi Moravskou a Antonína Hrubého včetně úpravy varovných a signálních pásů, výměna silničních obrub ve staničení km 0,166 – 0,555, úprava sjezdů a dalších zpevněných ploch.
- **SO 103 – Úprava křižovatky s MK Moravská a Antonína Hrubého** – stavební úprava připojení stávajících MK – ul. Moravská a ul. Antonína Hrubého, odvodnění MK vč. silničních obrub vymezující vnější hranu MK, terénní úpravy za obrubou.
- **SO 104 – Úprava křižovatky s MK U Plovárny** - stavební úprava připojení MK ul. U Plovárny dl. 51,15 m, včetně zrušení stávajícího dělicího ostrůvku a kácení stromu, odvodnění MK vč. silničních obrub vymezující vnější hranu MK, terénní úpravy za obrubou.
- **SO 105.2 – Dopravně inženýrská opatření - část Město** - přechodné dopravní opatření po dobu realizace částí Stavby investorovaných Městem.

III. Vlastnictví stavebních objektů

3.1 Vlastnictví jednotlivých stavebních objektů Stavby bude následující:

Zlínský kraj je vlastníkem (ŘSZK náleží právo s těmito objekty hospodařit – viz odst. 1.1 shora) níže uvedených částí Stavby:

- **SO 101 – Silnice III/49714** – konstrukce vozovky silnice III/49714 mezi obrubami (mimo obrub vymezující vnější hranu vozovky), odvodnění vozovky (dešťové vpusti a jejich připojení do kanalizace), dvouřádek ze žulové kostky, dopravní značení na silnici III/49714 v rozsahu dle Zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění.
- **SO 201 – Pilotová stěna** – konstrukce pilotové stěny včetně ŽB trámce a zádržného systému.

Město je vlastníkem níže uvedených částí Stavby:

- **SO 102 – Chodníky a sjezdy** – chodník ve staničení km 0,471 – 0,555 a v ulici U Plovárny, silniční obruby podél silnice III/49714 ve staničení km 0,166 – 0,555, zpevněné plochy.
- **SO 103 – Úprava křižovatky s MK Moravská a Antonína Hrubého** – připojení MK vč. dopravního značení a odvodnění.
- **SO 104 – Úprava křižovatky s MK U Plovárny** – připojení MK vč. dopravního značení a odvodnění.

- **SO 401 – Přeložka veřejného osvětlení** – dva sloupy veřejného osvětlení včetně zemního kabelového rozvodu VO.

IV. Práva a povinnosti stran

4.1 **ŘSZK a Město se zavazují při přípravě Stavby** postupovat takto:

- koordinovat postup prací zúčastněných stavebníků při projednání přípravy staveb,
- **ŘSZK** zajistilo na vlastní náklady zpracování diagnostiky vozovky v předmětném úseku Stavby,
- **ŘSZK** zajistí na vlastní náklady zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP/PDPS včetně pravomocného společného rozhodnutí na celou Stavbu (vyjma SO 103), Město se zavazuje poskytnout k tomu součinnost,
- **ŘSZK** poskytne 1 paré PD úpravy křižovatky s MK U Plovárny (SO 104) vč. digitální podoby a kopii stavebního povolení, pokud toto nebude součástí stavebního povolení předmětné stavby,
- **Město** zajistí PD včetně zajištění SP na úpravy připojení křižovatkových větví ul. Hrubého a Moravská na silnici III/49718 (SO 103) a poskytne 1 paré PD vč. digitální podoby a kopii stavebního povolení, pokud toto nebude součástí stavebního povolení předmětné stavby,
- **ŘSZK** předá Městu 1 vyhotovení společného povolení s doložkou nabytí právní moci a 1 paré dokumentace ve stupni DUSP potvrzené příslušným stavebním úřadem, včetně elektronické podoby PD,
- **ŘSZK** si zajistí smluvní vztahy s vlastníky pozemků dotčených částí Stavby, kterou bude investovat, specifikovaných v bodě 2.1 této dohody,
- **Město** si zajistí smluvní vztahy s vlastníky pozemků dotčených částmi Stavby, které bude investovat, specifikovaných v bodě 2.2 této dohody,
- součástí DUSP/PDPS bude oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (výkaz kubatur a ploch) zpracovaný v ÚRS v aktuální cenové úrovni, rozdělený dle jednotlivých SO a podle investorství, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
- **ŘSZK a Město** podají prostřednictvím zpracovatele PD ve stupni DUSP/PDPS společnou žádost dvou stavebníků k zahájení společného řízení na všechny stavební objekty. K tomu **ŘSZK a Město** Ing. Jaroše zplnomocní

4.2 **ŘSZK a Město se zavazují pro realizaci Stavby** postupovat takto:

- **každý investor (ŘSZK, Město) provede výběr zhotovitele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek** v platném znění na části Stavby, jichž budou stavebníkem, specifikovaných v čl. II. této dohody. Při přípravě zadávacích podmínek na jednotlivé samostatné veřejné zakázky budou zúčastnění stavebníci navzájem spolupracovat, a to z důvodu koordinace průběhu Stavby. Každý stavebník na základě výsledku svého výběrového řízení uzavře samostatnou smlouvu o dílo na realizaci částí Stavby specifikované v čl. II. této dohody. Na základě vzájemné dohody je možné provést zakázku společným postupem po následném uzavření smlouvy o společném postupu dvou zadavateli.
- písemně předem přizvat zástupce smluvních stran k rozhodujícím jednáním, týkajícím se stavebních činností na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje a Města,

- **Město** souběžně zajistí realizaci všech SO Města, tj. včetně úpravy připojení ul. Hrubého a Moravské,
- **ŘSZK a Město** si každý samostatně zabezpečí odborný dozor nad zajištěním kvality stavebních prací dodržováním příslušných technicko - kvalitativních podmínek staveb schválených MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007 v platném znění s účinností od 1. 9. 2007 včetně pozdějších novel,
- **ŘSZK a Město** si každý samostatně zajistí stavební dozor, který bude koordinovat stavby obou investorů a koordinátora BOZP,
- ke kolaudačnímu souhlasu si **ŘSZK a Město** zajistí na svou část Stavby zaměření skutečného provedení stavby vč. přeložek IS na podkladu katastrální mapy vč. digitálního zpracování v dgn a pdf, vč. protokolu o akceptaci zakázky JDTM ZK,
- **ŘSZK a Město** si zajistí na svou část Stavby zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS),
- **ŘSZK a Město** si zajistí na svou část Stavby zhotovení geometrického plánu na základě skutečného provedení Stavby a po schválení Zastupitelstvem Zlínského kraje a Zastupitelstvem Města, provedou majetkoprávní vypořádání pozemků mezi Zlínským krajem a Městem. Zastupitelstvu ZK a Zastupitelstvu Města bude předložen **návrh vzájemného bezúplatného převodu pozemků mezi ZK a Městem**. Další případné majetkoprávní vypořádání Stavbou dotčenými subjekty provedou jednotliví stavebníci na své náklady,
- **ŘSZK a Město** si zajistí na svou část Stavby oznámení záměru provádění stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno – podle § 22, odst. 2, zák. č.20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů,
- **ŘSZK** do 30 dnů po kolaudaci protokolárně předá zpět Městu Stavební objekt SO 401 - Přeložka veřejného osvětlení.

4.3 Strany se jako vzájemně spolupracující partneři zavazují, že v souvislosti se Stavbou:

- se budou informovat o všech nových skutečnostech a nic nebudou zatajovat,
- umožní ostatním stranám nahlížení do technických podkladů v nezbytně nutném rozsahu tak, aby nedošlo k porušení zákonem stanovené povinnosti ochrany údajů a obchodního tajemství,
- poskytnou si vzájemnou součinnost za účelem úspěšného dokončení Stavby a jejího provoznění,
- veškeré případné nesrovnalosti budou řešit nejprve cestou vzájemných jednání.

V. Zánik dohody

- 5.1 Kterákoliv ze stran je oprávněna od této dohody písemně odstoupit v případech, kdy tak stanoví zákon.
- 5.2 ŘSZK je oprávněno tuto dohodu písemně vypovědět, v případě, že ani do 5 (pěti) let od uzavření této dohody nedojde k vydání pravomocného povolení Stavby.

VI. Závěrečná ustanovení

- 6.1 Právní předpisy, na které tato dohoda odkazuje, se rozumí ve znění pozdějších předpisů.

- 6.2 Každá ze stran nese náklady na splnění svých povinností a závazků vyplývajících z této dohody.
- 6.3 Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy týkající se předmětného závazkového vztahu touto dohodou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a dalším právními předpisy.
- 6.4 Tuto dohodu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou za dodatek této dohody výslovně označeny a podepsány všemi stranami. Stanoví-li tato dohoda či zákon, že určitý úkon má být proveden písemnou formou, vylučují strany provedení takového úkonu v jiné než písemné formě.
- 6.5 Strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této dohody, dohodě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této dohody vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
- 6.6 Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
- 6.7 Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi stranami.
- 6.8 Tato dohoda je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z toho po 2 (dvou) obdrží každá ze stran.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích:

Schváleno orgánem Města:

Rada města Uherský Brod

Datum: 15.05.2023, usnesení č.: 484/R20/23

ŘSZK:

Ve Zlíně dne 06-06-2023

Město:

29. 05. 2023

V Uherském Brodě dne

Ing. Bronislav Malý
ředitel

Ing. Ladislav Kryštof
místostarosta