

SMLOUVA O DÍLO
č. 217-Vy/04/2017
(Osečnický potok ř.km 4,360 – 4,580 rek.)

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

ve věcech technických jedná: [redacted], vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,
[redacted] vedoucí správy toků,

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] technický dozor stavebníka,

č. telefonu: [redacted]; e-mail: [redacted]

[redacted] (zastupitelnost),

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

BEGASTAV s.r.o.

IČO: 28323424

DIČ: CZ28323424

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 60845

sídlo: Dobšická 3399/5, 669 02 Znojmo

statutární orgán: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo Osečnický potok ř.km 4,360 – 4,580 rek., evidenční číslo zakázky **S953/2017/030**, a to dle projektové dokumentace Osečnický potok, ř. km 4,360 – 4,580 vypracované společností [redacted] a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného stavebního povolení vydaného Městským úřadem v Rychnově nad Kněžnou dne 17. 2. 2017 pod č. j. OVŽP-1069/2017-414/2017-Ku a rozhodnutí o výjimce, které vydal Krajský úřad Královehradeckého kraje, odbor životního prostředí Hradec Králové ze dne ze dne 25.10.2016 pod č.j. KUKHK-31365/ZP/2016-5.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění a předání atestů na použitý stavební kámen objednateli,
 - zajištění provedení rozboru sedimentu dle přílohy č.2 k vyhlášce 294/2005 Sb. v účinném znění
 - vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - zajištění prohlédnutí odtěženého sedimentu k tomu oprávněnou osobou (držitel výjimky dle ust. §56 ZOPK pro přenos příslušného druhu zvláště chráněného živočicha, nebo jiná odborně způsobilá osoba) a sesbírání případných larev včetně zajištění jejich transféru a záznamu o provedení,
 - zajištění slovení rybí obsádky a larev mihule potoční k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
 - zpracování havarijního plánu a provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům (příloze č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena k tomu autorizovanou osobou. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů před termínem zahájení provádění díla. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Termín zahájení provádění díla: **1. 6. 2017**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **30. 9. 2017** Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

III. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 052 000,- Kč bez DPH, slovy jedenmilionpadesátdvatisíkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve třech vyhotoveních; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V. Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v účinném znění.
3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. a č. 433/2001 Sb., v účinných zněních.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.
9. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.
10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.
11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s odst. 41. tohoto článku.
14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.
16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího.
17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech technických dle této smlouvy [redacted] TDS, [redacted] (zastupitelnost).
Uvedený zástupce je mimo jiné oprávněn:
- předávat staveniště stavby,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přejímat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat opravu vadně prováděných částí díla,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.
18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, výkopky a vytěženým sedimentem zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, výkopků a sedimentů vzniklých, provedených či vytěžených v souvislosti s prováděním díla, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákonem č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s touto smlouvou.
22. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Kácení zhotovitelem není předpokládáno.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození okolních dřevin. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
27. Dojde-li při provádění prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, případně dohodě bude proveden záznam ve stavebním deníku.
30. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, případně jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky a larev mihule potoční, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.

32. Pokud bude v průběhu provádění díla zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku, anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití.
34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočnicku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
36. Kácení porostů v rámci realizace prací není předpokládáno.
37. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatel. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, nedohodnou-li se zhotovitel s objednatel písemně jinak.
38. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
39. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
40. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením

jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. II. této smlouvy.

41. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přijímá,
 - d) soupis příloh.
- Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
- doklad o vytýčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
 - doklad o provedení rozboru sedimentu,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků (lomový kámen) s požadavky na výstavbu,
 - doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,
 - vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky a larev mihule potoční,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, objednatel není povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci,

je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první dva měsíce prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny vadně provedených prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. V. odst. 40. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. V. odst. 41. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. V. odst. 37 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
9. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
 - a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;
 - b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.
10. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
11. V případě porušení čl. V. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.
15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 38. nebo čl. V. odst. 39. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 38. či odst. 39. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 65 dnů.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě, dne: 1.5.2017

V Hradci Králové, dne: 09-05-2017

Priloha č. 1 – Položkový rozpočet (ocenený výkaz výměr)

Položkový rozpočet stavby

ba: **27048** **Osečnický potok**

řitel: **BEGASTAV s.r.o.**
Dobšická 3399/5
66902 Znojmo

IČO: 28323424
 DIČ:

řatel: **Lesy České republiky, s.p.**
Přemyslova 1106
50168 Hradec Králové

IČO: 42196451
 DIČ: CZ42196451


řoval:

pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
ě DPH	15 %	0,00 CZK
pro základní DPH:	21 %	1 052 900,00 CZK
ě DPH	21 %	220 920,00 CZK
řhlení:		0,00 CZK
ř celkem:		1 272 920,00 CZK

Ve Znojmu

dne

31. 3. 2017



Za objednatele

ř stavby:

M

B:

27048

Osečnický potok

List č.2

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Osečnický potok	1 052 000,00	0,00	1 052 000,00
1 - SO 1 Úsek ř.km 4,480 ...	1 052 000,00	0,00	1 052 000,00
2 - SO 2 Úsek ř. km 4,360...	347 021,29	0,00	347 021,29
3 - VON Vedlejší a ostatn...	630 478,71	0,00	630 478,71
	74 500,00	0,00	74 500,00

Rekapitulace dílů

Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost
Zemní práce	HSV	0,00	0,00	224 006,58	0,00000
Vodorovné konstrukce	HSV	0,00	0,00	592 456,51	0,00000
Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	0,00	0,00	118 542,13	0,00000
Přesun hmot	HSV	0,00	0,00	42 494,78	0,00000
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	HSV	0,00	0,00	2 500,00	0,00000
Projektová dokumentace - ostatní náklady	HSV	0,00	0,00	52 000,00	0,00000
Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady	HSV	0,00	0,00	10 000,00	0,00000
Ostatní náklady	HSV	0,00	0,00	10 000,00	0,00000
		0,00	0,00	1 052 000,00	0,00000

na:	27048	Osečnický potok	
it:	1	Osečnický potok	List č.4
očet:	1	1 - SO 1 Úsek ř.km 4,480 ...	

Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1	Zemní práce				
1111033100R	Kosení po vegetačním období divokého porostu středně hustého včetně likvidace	ha	0,03300	1 600,00	52,80
Popis:	327,1*0,0001 "z tabulky kubatur, příl. D.1.b.02				
112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	3,00000	140,00	420,00
Popis:	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesáknutím kořenů průměru přes 100 do 300 mm				
1151012000R	Čerpání vody včetně zřízení čerpacích jímek	kpl	4,00000	5 000,00	20 000,00
Popis:	Čerpání vody včetně zřízení čerpacích jímek				
24103101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 2	m3	28,75000	70,00	2 012,50
Popis:	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 1 000 m3				
24203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	177,16200	100,00	17 716,20
Popis:	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 3 do 1 000 m3				
32201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,00000	120,00	120,00
Popis:	Hloubení zapázaných i nezapázaných rýh šířky do 600 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a směru v hornině tř. 3 do 100 m3				
32300000R	Vodorovné přemístění pařezů na skládku D do 300 mm včetně poplatku za skládkování	kus	3,00000	120,00	360,00
Popis:	Vodorovné přemístění pařezů na skládku D do 300 mm včetně poplatku za skládkování				
2700000R	Vodorovné přemístění sedimentu na skládku včetně naložení, dopravy, složení a poplatku za, skládkování	m3	28,75000	250,00	7 187,50
Popis:	28,75				
2700001R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku včetně naložení, dopravy, složení a poplatku za, skládkování	m3	100,83800	250,00	25 209,50

ba:	27048	Osečnický potok			
kt:	1	Osečnický potok			List č.5
očet:	1	1 - SO 1 Úsek ř.km 4,480 ...			

Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
167101101	177,162" dle pol. výkopávky pro koryta vodotečí v homině ř. 3 1,0" dle pol. hloubení rýh - (45,795-18,662)" materiál určený k zásypu bez ohumusování -186,62"0.1" vhodná zemina na ohumusování -31,529" původní srubové konstrukce Nakládání výkopku z homin ř. 1 až 4 do 100 m3	m3	45,79500	80,00	3 663,60
171101101	Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z homin ř. 1 až 4 45,795" zemina pro zásep nad opevněním vč. vhodné zemina pro ohumusování z mezistádky Uložení sypaniny z homin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	m3	27,13300	65,00	1 763,65
174101101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovněním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z homin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledku zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS 45,795" materiál určený k zásypu nad opevněním bez zeminy k ohumusování Zásep jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	45,79500	80,00	3 663,60
81411123	Zásep sypaninou z jakékoliv hominy s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách zásep prostoru nad opevněním 45,795" dle příl. D.1.b.02 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	186,62000	9,00	1 679,58
05724200	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně užití lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 186,62" příl. D.1.b.02 osivo směs travní parková okrasná	kg	2,79900	90,00	251,91
42301121	Osiva pícní směsi travní balení obvykle 25 kg parková (3 kg) 186,62"0,015" Přepočítané koeficientem množství Rozprostření omíčky pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	186,62000	26,00	4 852,12
2519003	186,62" příl. D.1.b.02. vhodná zemina z výkopku Zemní práce				88 952,96
2511370	Vodorovné konstrukce Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	m3	77,40000	1 100,00	85 140,00
2519003	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg 2*86,0*0,45" záhozové patky, příl. D.1.b.03, kámen o hmotnosti 500 kg Příplatek za urovnění ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg	m2	111,84000	50,00	5 592,00

ba:	27048	Osečnický potok			
kt:	1	Osečnický potok			List č.6
sočet:	1	1 - SO 1 Úsek ř.km 4,480 ...			
Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena

Popis:	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Připlatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg 2*86,0*0,3 *záhozové patky, příl. D.1.b.03 2*(1,0+1,70)*0,8 *stabilizace dna pod a nad nrahem, příl. D.1.b.05				
463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotností přes 200 kg s urovnáním líce	m3	47,30000	2 000,00	94 600,00
Popis:	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3, z kamene středního, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg 50% kámen 200-500 kg, 50% kámen 500 kg 2*86,0*0,55*0,5 *stabilizace břehů, D.1.b.03				
467951200R	Práh dřevěný dvojitý z kulatiny do 300 mm včetně stabilizace nad a pod prahem	ks	4,00000	5 000,00	20 000,00
Popis:	Práh dřevěný dvojitý z kulatiny do 300 mm včetně stabilizace kámenem nad a pod prahem				
931103400R	geotextilie jutová kotvená ocel. skobami	m2	214,61300	120,00	25 753,56
Popis:	stabilizace svahu jutovou GTX, příloha D.1.b.02 a 03 186,62*1,15*15% ztrátě				
za: 4	Vodorovné konstrukce				231 085,56
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1197261200R	Těsnění prahů geotextilií	kus	4,00000	981,00	3 924,00
Popis:	utěsnění dř. prahů, separační GTX, tyčovina (D 50 mm), materiál včetně montáže				
660611100R	Bourání dřevěných konstrukcí pro LTM včetně naložení, dopravy, složení a poplatku za uložení	m3	31,52900	250,00	7 882,25
Popis:	z původní konstrukce dochováno cca 80% 2*3*86,0*3,14*0,15*0,15*0,8 *podélná kulatina 2*86,0/3,0*3,14*0,075*0,075*0,8 *přiloky 4*86/3*1,5*3,14*0,06*0,06*0,8 *kloštiny				
za: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 806,25
990	Přesun hmot				
98332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	252,94200	60,00	15 176,52
Popis:	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m				
za: 998	Přesun hmot				15 176,52

ba:	27048	Osečnický potok			
kt:	1	Osečnický potok		List 6.7	
sočet:	2	2 - SO 2 Úsek ř. km 4,360...			
Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena

Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1	Zemní práce				
1111033100R	Kosení po vegetačním období divokého porostu středně hustého včetně likvidace	ha	0,06700	17 990,60	1 205,37
Popis:	Kosení po vegetačním období divokého porostu středně hustého včetně likvidace				
112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	6,00000	109,94	659,64
Popis:	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytřápním nebo odstřísním, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm				
1151012000R	Čerpání vody včetně zřízení čerpacích jímek	kpl	11,00000	4 997,42	54 971,62
Popis:	Čerpání vody při zajištění základové spáry během osazení prahu včetně zřízení čerpacích jímek				
124103101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 2	m3	21,27000	79,96	1 700,75
Popis:	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách 0.				
124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	237,55900	99,95	23 744,02
Popis:	Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách 3				
132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,37500	119,94	164,92
Popis:	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3				
162300000R	Vodorovné přemístění pařezů na skládku D do 300 mm včetně poplatku za skládkování	kus	6,00000	149,92	899,52
Popis:	Vodorovné přemístění pařezů na skládku D do 300 mm včetně poplatku za skládkování				
162700000R	Vodorovné přemístění sedimentu na skládku včetně naložení, dopravy, složení a poplatku za skládkování	m3	28,75000	249,87	7 183,76
Popis:	Vodorovné přemístění sedimentu na skládku včetně naložení, dopravy, složení a poplatku za skládkování				
162700001R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání na skládku včetně naložení, dopravy, složení a poplatku za skládkování	m3	129,36200	249,87	32 323,68
Popis:	Vodorovné přemístění výkopku/sypání na skládku včetně naložení, dopravy, složení a poplatku za skládkování				
67101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	61,91000	109,94	6 806,39
Popis:	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, hornin tř. 1 až 4				

Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cel.
ba: 27048	Osečnický potok				
kt: 1	Osečnický potok				List 6.8
počet: 2	2 - SO 2 Úsek ř. km 4,360...				
171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m3	46,52800	42,58	1 981,-
Popis:	Uložení sypaniny do násypu s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovněním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledku zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS				
181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	102,18000	10,99	1 122,91
Popis:	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahání lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 osivo směs travní parková okrasná				
005724200	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahání lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 osivo směs travní parková okrasná	kg	1,53300	89,95	137,89
Popis:	Osiva píchní směs travní balení obvyklé 26 kg parková (3 kg)				
182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 či vrstvy do 100 mm	m2	153,82000	13,99	2 151,94
Popis:	Rozprostření a urovnění ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, či vrstvy do 100 mm				
4	Zemní práce				135 053,62
462511370	Vodorovné konstrukce				
462519003	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	m3	120,03800	1 099,43	131 973,38
Popis:	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotností jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg				
463211153	Příplatek za urovnění ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg	m2	185,83500	49,97	9 286,17
Popis:	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnění viditelných ploch záhozu z kamene, hmotností jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg				
167510100R	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotností přes 200 kg s urovněním líc	m3	71,50000	1 998,97	142 926,36
Popis:	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3, z kamene tříděného s urovněním líc s vyklínováním spár úlomkou kamene hmotností jednotlivých kamenů přes 200 kg 50% kámen 200-500 kg, 50% kámen 500 kg				
167951200R	Balvan z lomového kamene v.700 mm uložený na výšku	m3	0,52500	1 899,01	996,98
Popis:	Balvan z lomového kamene pro balvanitá skluzy kamene hmotností jednotlivá přes 500 kg či 700				
931103400R	Práh dřevěný dvojitý z kulatiny do 300 mm včetně stabilizace kamenem nad a pod prahem	ks	11,00000	4 997,41	54 971,51
931103400R	geotextilie jutová kotvená ocel. skobami	m2	176,89300	119,94	21 216,55

řba:	27048	Osečnický potok	List č.9
skl:	1	Osečnický potok	
počet:	2	2 - SO 2 Úsek ř. km 4,360...	

Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Popis: geotextilie jutová kotvená ocel. skobami stabilizace svahu jutovou GTX, příleha D.1.b.02 a 03					
m za: 4	Vodorovné konstrukce				361 370,95
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
9197261200R	Těsnění prahů geotextilií	kus	11,00000	999,48	10 994,28
Popis: Těsnění prahů geotextilií utěsnění dř. prahů, separeční GTX, tyčovina (D 50 mm), materiál včetně montáže					
9660611100R	Bourání dřevěných konstrukcí pro LTM včetně naložení, dopravy, složení a poplatku za uložení	m3	47,66200	1 799,06	85 746,80
Popis: Bourání dřevěných konstrukcí pro LTM včetně naložení, dopravy, složení a poplatku za uložení z původní konstrukce dochováno cca 50%					
9660718200R	Rozebrání a znovuosazení plotu	kpl	1,00000	9 994,80	9 994,80
Popis: rozebrání oplotení u příslupu na pozemek 25/1 vč. uvedení do původního stavu					
m za: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				106 735,88
998	Přesun hmot				
998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	390,48400	69,96	27 318,26
Popis: Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníku apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
m za: 998	Přesun hmot				27 318,26

oba:	27048	Osečnický potok	
akt:	1	Osečnický potok	List č.10
počet:	3	3 - VOň Vedlejší a ostatn...	

Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
VRN1	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				
010003000	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných, přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Popis:	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, deponií apod., označení staveniště páskou zřízení a odsranění bednění stromů dle příl. C5				1 000,00
010004000	Zajištění umístění štítu o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soubor...	1,00000	500,00	500,00
Popis:	Zajištění umístění štítu o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště. Zajištění umístění štítu o povolení stavby u vstupu na staveniště.				500,00
010007000	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět, jejich vlastníkům.	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Popis:	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.				1 000,00
m za: VRN1	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				2 500,00
VRN2	Projektová dokumentace - ostatní náklady				
0210	Zpracování havarijního plánu	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
Popis:	Zpracování havarijního plánu Zhotovitelam vypracovaný plán opatření pro případ úniku závadných látek (např. ropné produkty, cementové výtuky, odpadní vody z těsnících čer, atd.)				2 000,00
023	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 velektronické formě), objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
Popis:	velektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům				50 000,00
m za: VRN2	Projektová dokumentace - ostatní náklady				52 000,00
VRN3	Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady				
035	Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou, osobou voboru zeměměřičů,	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Popis:					10 000,00
m za: VRN3	Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady				10 000,00
VRN9	Ostatní náklady				10 000,00

wba:	27048	Osečnický potok	List č.11
jekt:	1	Osečnický potok	
zpočet:	3	3 - VON Vedlejší a ostatn...	

Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
0992	Zajištění průzkumu staveniště zaměřeného na výskyt zvláště chráněných živočichů a rostlin k tomu, oprávněnou osobou a jejich transferu a zajištění slovení vodních živočichů	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Popis:	Průzkum staveniště zaměřený na výskyt zvláště chráněných živočichů a rostlin vč. jejich transferu probírání odčizeného sedimentu za účelem odběru larev včetně jejich transferu pečlivě protokolů o výskytu a transferu zvl. chráněných druhů odborné slovení rybi osádky vč. zajištění oznámení zahájení prací na vodním těle příslušnému uživateli rybářského revíru				
0993	Ochrana potrubí v rámci dočasných přístupových cest	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Popis:	Ochrana potrubí v rámci dočasných přístupových cest zajištění ochrany potrubí v rámci dočasných příjezdových cest				
0994	Provedení rozboru sedimentu dle přílohy č.2 k vyhlášce 294/2005 Sb. zhotovitelem	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
Popis:	1				
em za: VRN9	Ostatní náklady				10 000,00