



**Chládek
& Tintěra**

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
Tel.: +420 416 741 668, Fax: +420 416 741 669
e-mail: cht-ltm@cht.cz, www.cht.cz
CZECH REPUBLIC

Adresát:

**Nemocnice Slaný, příspěvková
organizace**
Politických vězňů 576
274 01 Slaný
prostřednictvím datové schránky

Váš dopis zn./ ze dne

Naše zn.:

Vyřizuje / linka:

V Litoměřicích dne:

11.5.2023

Věc: doplnění informací dodavatele o navýšení v indexaci podle §100 odst.1 ZZVZ cen díla u nákladů stavební výroby podle klasifikace CZ-CC kód CZ-CC 1264 o VP v ZL č.1 až č.12

Na základě uzavřené smlouvy o dílo ze dne 16.6.2022 s názvem: "Dostavba atrií Nemocnice Slaný" dle čl. IV. Cena díla odst. 4.6 dodavatel - společnost Chládek & Tintěra, a.s. požádal dne 20.3.2023 objednatele o možnost využití výhrady dle § 100 odst. 1 ZZVZ, kdy cena díla může být v jeho průběhu, jakož i každá cena položek uvedených v Položkovém rozpočtu, navýšena v případě žádosti vybraného dodavatele o částku odpovídající procentuální změně „Indexu nákladů stavební výroby podle číselníků a druhů staveb“ (dále jen „Index“) vyhlášeného Českým statistickým úřadem ve srovnání (i) Indexu dle posledního vyhlášení Českým statistickým úřadem před zahájením stavebních prací a (ii) Indexu vyhlášeného Českým statistickým úřadem pro čtvrtletí či další navazující období v závislosti na termínu zahájení prací. Žádost dodavatele o uplatnění je doložena v „Zápisu z kontrolního dne č. 33“ ze dne 20.3.2023.

Navržený postup vyplývá z pozice objednatele dle vyhrazené změny závazku podle §100 odst.1 ZZVZ. V příloze dokládáme postup zpracovaný dle uzavřené smlouvy o dílo ze dne 16.6.2022 s názvem: "Dostavba atrií Nemocnice Slaný" dle čl. IV. Cena díla odst. 4.6. dle Indexu cen stavebních děl klasifikace CZ-CC Kód CZ-CC 1264 Budovy pro zdravotnictví (doloženo v příloze). Ke dni 20.3.2023 je nahlášená evidovaná nedokončená výroba ve výši 43 506 035,29 Kč bez DPH. Na základě vypracované metodiky v souladu s požadavky objednatele z indexace dochází k navýšení o 1 668 761,- Kč bez DPH (doloženo 20.4.2023).

Součástí dodatku č.1 jsou ZL č.1 až 12, které obsahují jak nové položky bez indexace, tak i jednotkové ceny víceprací dle uzavřené SoD v celkové hodnotě 740 131,67 Kč bez DPH (doloženo v příloze), které jsou indexovány. Tato částka je pouze připočtena k indexaci podle §100 odst.1 ZZVZ z 20.4.2023.

Celková cena indexace k 11.5.2023 dle klasifikace CZ-CC Kód CZ-CC 1264 (Budovy pro zdravotnictví) se včetně víceprací v ZL č.1 až 12 navyšuje na částku **2 437 281,90,-Kč bez DPH** (doloženo v příloze).

V Litoměřicích,

Přílohou:

- Seznam VP a MP v ZL č.1 až č.12 včetně s vyčíslením VP ze SoD, které jsou součástí indexace podle §100.
- Indexace podle §100 odst.1 ZZVZ včetně započtení VP u položek z uzavřené SoD ze ZL č.1 až č.12.

.....
Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva

.....
Mgr. Miroslava Bosmanová, člen představenstva