



S009P00TNQ9V

Číslo SOD objednatele: 2021/001892/SRM/DS/MAZ– DODATEK č. 2

Číslo SOD zhotovitele: 9-0557A22

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko

IČ : 00279943

DIČ : CZ 00279943

Plátce DPH : ano

Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marek Štefan, tel.: 516 775 137, mobil:
775 888 967, stefan@blansko.cz

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : PORR a. s.

Sídlo : Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00

Úsek : **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**Zastoupený : Ing. Petrem Špinarem, vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních staveb
PORR a.s., Oblast Morava a

Ing. Janem Bezroukem, ekonomem provozu Brno, úsek Dopravních staveb

PORR a.s., Oblast Morava

(společně na základě plných mocí)

Zápis do OR : vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

IČ : 43005560

DIČ : CZ43005560

Plátce DPH : Ano

Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Petr Špinar, vedoucí provozu Brno, tel.: 727 983 623,

petr.spinar@porr.cz,

Ing. Igor Fryč, vedoucí provozu vodohospodářských staveb, tel.:

739 521 555,

igor.fryc@porr.cz,

Josef Křenek, stavbyvedoucí, tel.: 739 247 074, josef.krenek@porr.cz

Bc. Petr Matuška, stavbyvedoucí, tel.: 702 238 798, petr.matuška@porr.cz a

Jan Koblíř, stavbyvedoucí, tel.: 702 268 257, jan.koblir@porr.cz

(každý samostatně)

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku k uzavřené smlouvě

Tento dodatek je DODATKEM č. 2 k uzavřené Smlouvě o dílo číslo 2021/001892/SRM/DS/MAZ ze dne 28.06.2022 ve znění dod. č. 1 ze dne 4.1.2023 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletního díla, kterým je zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky náležejících k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i souvisejících dodávek a služeb s názvem:

"Blansko, Horní Palava – rekonstrukce komunikace - opakované řízení"

Na základě skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

Dodatek č. 2 uzavírají smluvní strany z důvodu vzniklých komplikací při provádění díla, kdy v dohodnutých termínech pro dokončení díla nevzrostla tráva a nebylo vyřízeno kolaudační rozhodnutí (souhlas). Jelikož vydání kolaudačního rozhodnutí (souhlasu) je podmíněno kolaudací přeložky NN, kterou zajišťuje společnost EG.D a zhotovitel nemá s touto společností žádný smluvní vztah, nemohl zhotovitel termín kolaudace NN objektivně ovlivnit.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na novém termínu pro kompletní dokončení díla, a to do 15.06.2023 (tj. včetně vydání kolaudačního souhlasu).

Smluvní strany se dohodly, že sjednaná záruční doba (tj. 60 měsíců) se tímto dodatkem prodlužuje do 30.06.2028.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy číslo 2021/001892/SRM/DS/MAZ ze dne 28.06.2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.1.2023, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají nezměněny.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 2.
5. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 36 přijatém na 14. schůzi Rady města Blansko konané dne 23.05.2023.

V Blansku dne 9.6.2023

Za objednatele:

V Brně dne 26-05-2023

Za zhotovitele:

město Blansko
Ing. Jiří Crha,
starosta města

PORR a.s.
Ing. Petr Špinar, vedoucí provozu Brno,
úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava a
Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Brno, úsek
Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)