



KUMSP00RJG5S

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Dodatek č. 2

k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ na výkon TDS a koordinátora BOZP č. 00831/2021/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje


IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 2102122518/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace gastrotechnologie a realizace interiéru:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen „příkazce“)

2. CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.

se sídlem: 28. října 2092/216, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

zastoupena: Ing. Kamil Bednářem, jednatelem

tel.: [redacted]

email: [redacted]

IČO: 48392928

DIČ: CZ48392928

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 7117252/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 11078

(dále jen „příkazník“)

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
00831	2021	14/2
poř. číslo	rok	zkr. odb.

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 4. 2021 Příkazní smlouvu na výkon TDS a koordinátora BOZP, evidenční číslo 00831/2021/IM (dále jen „příkazní smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 12. 2022. Účelem příkazní smlouvy je zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny (dále jen „dílo“ či „stavba“).
2. Příkazník se příkazní smlouvou zavázal vykonávat činnosti v těchto částech:
 - při realizaci stavební části dle DPS (dále také jako „stavba“),
 - při realizaci gastrotechnologie,
 - při realizaci interiéru,přičemž příkazník vzal příkazní smlouvou na vědomí, že stavba je dále členěna na Stavbu 1 (pod názvem „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“) a Stavbu 2 (pod názvem „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny“).
3. Stavba je prováděna na základě Smlouvy o dílo evidenční číslo 02998/2021/IM (dále jen „smlouva o dílo“), uzavřenou mezi příkazcem jako objednatelem a společností IPS Třinec, a.s. jako zhotovitelem.
4. V průběhu provádění stavby, tj. v rámci Stavby 1 a Stavby 2, došlo k rozsáhlým změnám a rozšíření předmětu díla. Ke smlouvě o dílo byly, do doby uzavření tohoto dodatku k příkazní smlouvě, uzavřeny celkem čtyři dodatky, týkající se víceprací, méněprací a záměn, na základě kterých byla zvýšena cena stavby a dále byla prodloužena doba plnění o celkem 284 dnů, tedy z původních 600 dnů na 884 dnů.

III. Změna příkazní smlouvy

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na navýšení odměny v souladu s ustanovením čl. V odst. 4 příkazní smlouvy a s tím související změně příkazní smlouvy.
2. Článek V odst. 1 příkazní smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH	1 319 299,27 Kč
----------------	-----------------

DPH	277 052,84 Kč
-----	---------------

odměna celkem včetně DPH	1 596 352,11 Kč
---------------------------------	------------------------

z toho:

- a) odměna za výkon inženýrské činnosti při realizaci Stavby 1 činí:

bez DPH	860 947,17 Kč
---------	---------------

DPH	180 798,90 Kč
-----	---------------

včetně DPH	1 041 746,07 Kč
-------------------	------------------------

b) odměna za výkon inženýrské činnosti při realizaci Stavby 2 činí:

bez DPH

403 568,98 Kč

DPH

84 749,49 Kč

včetně DPH

488 318,47 Kč

c) odměna za výkon inženýrské činnosti při realizaci gastrotechnologie činí:

bez DPH

36 522,08 Kč

DPH

7 669,63 Kč

včetně DPH

44 191,71 Kč

d) odměna za výkon inženýrské činnosti při realizaci interiéru činí:

bez DPH

18 261,04 Kč

DPH

3 834,82 Kč

včetně DPH

22 095,86 Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že pokud příkazníkovi vznikl nárok na vystavení jakékoliv faktury dle čl. VI odst. 4 příkazní smlouvy již před uzavřením tohoto dodatku, vystaví příkazník po nabytí účinnosti tohoto dodatku fakturu/faktury na zbývající příslušnou část odměny navýšené na základě tohoto dodatku.

IV.


Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení příkazní smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem příkazce.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření této smlouvy má příkazce souhlas rady kraje udělený usnesením č. 67/4990 ze dne 9. 5. 2023.


V Ostravě dne:

- 9 -06- 2023

V Ostravě dne: 14.5.2023



Kania
na základě pověření
hejtmana kraje



Ing. Kamil Bednář
jednatel